MATRIZ CUENTA DE COBRO CUARTO PAGO CONSTRUMARCA SHVS-CM-035-2019

CONSTRUMARCA S.A.S
NIT. 830.509.427-9

SEC HABITAT Y VIVIENDA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

VALOR CONTRATO INTERVENT		**$**	**389,830,808.00**	**SOPORTES PAGOS DE INTERVENTORIA**												
PROVINCIA	**CONVENIO**	**MUNICIPIO**	**VALOR CONTRATO DE OBRA (municipio)**	**INCIDENCIA TOTAL**	**VALOR A CANCELAR POR INTERVENTORÍA EN CADA CONTRATO DE OBRA**	**VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 2**	VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 2 (REDONDEADO AL PESO)	**VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 3**	VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 3 (REDONDEADO AL PESO)	**VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 4**	VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 4 (REDONDEADO AL PESO)	**VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 5**	VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 5 (REDONDEADO AL PESO)	**VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 6**	VALOR A CANCELAR INTERVENTORIA EN EL HITO 6 (REDONDEADO AL PESO)	VALOR A COBRAR
Alto Magdalena	SHVS-CDCVI-026-2019	JERUSALEN	$ 411,136,256.00	7.82%	$ 30,484,769.00	$ 4,572,715.35	$ 4,572,715.00	$ 4,572,715.35	$ 4,572,715.00	$ 4,572,715.35	$ 4,572,715.00	$ 4,572,715.35	$ 4,572,715.00	$ 4,572,715.35	$ 4,572,715.00	X
Ubaté	SHVS-CDCVI-027-2019	CUCUNUBA	$ 123,873,975.45	2.35%	$ 9,161,024.00	$ 1,374,153.60	$ 1,374,154.00	$ 1,374,153.60	$ 1,374,154.00	$ 1,374,153.60	$ 1,374,154.00	$ 1,374,153.60	$ 1,374,154.00	$ 1,374,153.60	$ 1,374,154.00	$ 6,870,770.00
Gualivá	SHVS-CDCVI-028-2019	QUEBRADA NEGRA	$ 871,573,536.00	16.57%	$ 64,594,965.00	$ 11,900,485.89	$ 11,900,486.00	$ 11,900,485.89	$ 11,900,486.00	$ 11,900,485.89	$ 11,900,486.00	$ 11,900,485.89	$ 11,900,486.00	$ 11,900,485.89	$ 11,900,486.00	$ 23,800,972.00
Tequendama	SHVS-CDCVI-029-2019	VIOTA	$ 2,321,836,195.00	44.14%	$ 172,071,319.00	$ 25,810,697.85	$ 25,810,698.00	$ 25,810,697.85	$ 25,810,698.00	$ 25,810,697.85	$ 25,810,698.00	$ 40,539,476.40	$ 40,539,476.00	$ 40,539,476.40	$ 40,539,476.00	$ 40,539,476.00
Bajo Magdalena	SHVS-LP-034-2019	CAPARRAPI	$ 1,531,448,794.00	29.12%	$ 113,518,731.00	$ 17,027,809.65	$ 17,027,810.00	$ 17,027,809.65	$ 17,027,810.00	$ 17,027,809.65	$ 17,027,810.00	$ 17,027,809.65	$ 17,027,810.00	$ 17,027,809.65	$ 17,027,810.00	X
		Valor total Convenios	$ 5,259,868,756	100.00%	$ 389,830,808.00	$ 60,685,862.34	$ 60,685,863.00	$ 60,685,862.34	$ 60,685,863.00	$ 60,685,862.34	$ 60,685,863.00	$ 75,414,640.89	$ 75,414,641.00	$ 75,414,640.89	$ 75,414,641.00	**$ 71,211,218.00**
				ADICION	$ 45,015,292.00									Valor contrato interventoria		$ 434,846,100.00
				TOTAL	**$ 434,846,100.00**											

ING. DANNY MILLER GARZON VELAZCO
Coordinador Interventoria

ING. PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY
Representante legal Construmarca S.A.S.

LUZ ASTRID OSORIO APONTE
Supervisora

ARQ. LEONEL A. AMORTEGUI AVELLANEDA
Director Gestion de Proyectos y Seguimiento a la Inversión
Seretaria de Habitat y Vivienda