ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FRM403	17/03/2025 8:38 AM (UTC -5 horas)	7/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.132.960 COP	4.132.960 COP	4.132.960 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FRM407	3/04/2025 2:47 PM (UTC -5 horas)	16/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	70.411.434 COP	70.411.434 COP	70.411.434 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FRM-408	3/04/2025 2:51 PM (UTC -5 horas)	16/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	265.412.158 COP	265.412.158 COP	265.412.158 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FRM-406	2/04/2025 2:55 PM (UTC -5 horas)	16/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	342.832.808 COP	342.832.808 COP	342.832.808 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FRM-409	12/04/2025 3:03 PM (UTC -5 horas)	16/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	345.731.379 COP	345.731.379 COP	345.731.379 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	FRM-419	16/05/2025 3:51 PM (UTC -5 horas)	6/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	323.435.434 COP	323.435.434 COP	323.435.434 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	FRM420	16/05/2025 3:55 PM (UTC -5 horas)	16/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	36.501.643 COP	36.501.643 COP	36.501.643 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	FRM 432	12/06/2025 8:52 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	281.661.261 COP	281.661.261 COP	281.661.261 COP	Pagado	Detalle	
Pago 009	FRM 433	12/06/2025 8:57 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	71.350.340 COP	71.350.340 COP	71.350.340 COP	Pagado	Detalle	
Pago 010	FRM 447	17/07/2025 3:47 PM (UTC -5 horas)	4/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	357.257.280 COP	357.257.280 COP	357.257.280 COP	Pagado	Detalle	
Pago 011	FRM455	20/08/2025 10:29 AM (UTC -5 horas)	6/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	470.835.551 COP	470.835.551 COP	470.835.551 COP	Pagado	Detalle	
Pago 012	FRM-461	15/09/2025 9:46 AM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	366.356.112 COP	366.356.112 COP	366.356.112 COP	Pagado	Detalle	
Pago 013	FRM-468	22/10/2025 8:10 PM (UTC -5 horas)	6/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	373.846.909 COP	373.846.909 COP	373.846.909 COP	Pagado	Detalle	
Pago 014	FRM 746	19/11/2025 10:18 AM (UTC -5 horas)	6/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	389.592.177 COP	389.592.177 COP	389.592.177 COP	Pagado	Detalle	
Pago 015	FRM 479	9/12/2025 9:14 AM (UTC -5 horas)	2/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	378.444.586 COP	378.444.586 COP	378.444.586 COP	Pagado	Detalle	
Pago 016	FRM496	21/01/2026 11:40 AM (UTC -5 horas)	6/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	483.056.070 COP	483.056.070 COP	483.056.070 COP	Pagado	Detalle	
Pago 017	FRM504	17/02/2026 10:51 AM (UTC -5 horas)	5/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	390.632.289 COP	390.632.289 COP	390.632.289 COP	Pagado	Detalle	
Pago 018	FRM 512	17/03/2026 5:09 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	75.166.883 COP	75.166.883 COP	75.166.883 COP	Pagado	Detalle	
Pago 019	FRM 513	17/03/2026 5:15 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	303.276.198 COP	303.276.198 COP	303.276.198 COP	Pagado	Detalle	
Pago 020	FRM 524	15/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	14/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	392.222.120 COP	392.222.120 COP	392.222.120 COP	Pagado	Detalle	
Pago 021	FRM 549	19/05/2026 10:01 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	172.604.393 COP	172.604.393 COP	172.604.393 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 022	FRM 550	19/05/2026 12:53 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	213.184.504 COP	213.184.504 COP	213.184.504 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.969.912.518,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.107.944.489,00 COP	68,09%	-
Valor facturado pendiente de pago:	385.788.897,00 COP	4,3%	-
Valor pagado:	5.722.155.592,00 COP	63,79%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%

Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.247.756.926,00 COP	36,21%	-
Valor pendiente de entrega:	8.969.912.518,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01. INFORME SUPERVISION 9663-2024 DICIEMBRE 2024.Firmado..pdf	01. INFORME SUPERVISION 9663-2024 DICIEMBRE 2024.Firmado..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02 INFORME SUPERVISION 9663-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	02 INFORME SUPERVISION 9663-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	02. MC14 CONVENIO 9663-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf (Archivado)	02. MC14 CONVENIO 9663-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. INFORME SUPERVISION 9663-2024 FEBRERO 2025.Firmado.pdf	03. INFORME SUPERVISION 9663-2024 FEBRERO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. CRP INICIAL No. 28 CONV 9663-2024.pdf	04. CRP INICIAL No. 28 CONV 9663-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. CRP INICIAL No. 29 CONV 9663-2024.pdf	04. CRP INICIAL No. 29 CONV 9663-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. CRP INICIAL No. 64 CONV 9663-2024.pdf	04. CRP INICIAL No. 64 CONV 9663-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. INFORME SUPERVISION 9663-2024 MARZO 2025.Firmado.pdf	04. INFORME SUPERVISION 9663-2024 MARZO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05. INFORME SUPERVISION 9663-2024 ABRIL 2025.Firmado.pdf	05. INFORME SUPERVISION 9663-2024 ABRIL 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	06. INFORME SUPERVISION 9663-2024 MAYO 2025.Firmado.pdf	06. INFORME SUPERVISION 9663-2024 MAYO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	07. INFORME SUPERVISION 9663-2024 JUNIO 2025.Firmado.pdf	07. INFORME SUPERVISION 9663-2024 JUNIO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	08. INFORME SUPERVISION 9663-2024 JULIO 2025.Firmado.pdf	08. INFORME SUPERVISION 9663-2024 JULIO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. INFORME SUPERVISION 9663-2024 AGOSTO 2025.Firmado.pdf	09. INFORME SUPERVISION 9663-2024 AGOSTO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. INFORME SUPERVISION 9663-2024 SEPTIEMBRE 2025-Firmado.pdf	10. INFORME SUPERVISION 9663-2024 SEPTIEMBRE 2025-Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME SUPERVISION 9663-2024 OCTUBRE 2025-Firmado.pdf	11. INFORME SUPERVISION 9663-2024 OCTUBRE 2025-Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME SUPERVISION 9663-2024 NOVIEMBRE 2025 Firmado.pdf	12. INFORME SUPERVISION 9663-2024 NOVIEMBRE 2025 Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. INFORME SUPERVISION 9663-2024 DICIEMBRE 2025 Firmado.pdf	13. INFORME SUPERVISION 9663-2024 DICIEMBRE 2025 Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. INFORME SUPERVISION 9663-2024 ENERO 2026 Firmado..pdf	14. INFORME SUPERVISION 9663-2024 ENERO 2026 Firmado..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. INFORME SUPERVISION 9663-2024 FEBRERO 2026.pdf	15. INFORME SUPERVISION 9663-2024 FEBRERO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16. INFORME SUPERVISION 9663-2024 MARZO 2026.pdf	16. INFORME SUPERVISION 9663-2024 MARZO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17. INFORME SUPERVISION 9663-2024 ABRIL 2026.pdf	17. INFORME SUPERVISION 9663-2024 ABRIL 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio - Convenio 9663-2024(1).pdf	Acta de inicio - Convenio 9663-2024(1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Acta de inicio 9576-2024.pdf (Archivado)	Acta de inicio 9576-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP Número 19380 CONV 9663-2024.pdf	CRP Número 19380 CONV 9663-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 9663-2024 GOLONDRINAS.pdf	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 9663-2024 GOLONDRINAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CDP3000003607.pdf	PSMFormato_CDP3000003607.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CDP3000003608.pdf	PSMFormato_CDP3000003608.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CDP3000003609.pdf	PSMFormato_CDP3000003609.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP6000005469.pdf	PSMFormato_CRP6000005469.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP6000005470.pdf	PSMFormato_CRP6000005470.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP6000005471.pdf	PSMFormato_CRP6000005471.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	validación cumplimiento_mod01_9663_2024.pdf	validación cumplimiento_mod01_9663_2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	validacion poliza RCE _Mod01_9663_2024.pdf	validacion poliza RCE _Mod01_9663_2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >