El Suscrito Profesional de Ingeniería Civil de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. SEM,

Teniendo en cuenta:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el Contrato N.º **CD-CO-040-2026** cuyo objeto es **"CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PARQUE DE LA SAL DE CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ"** suscrito con **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES R&A SAS** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que el día 19 de mayo de 2026 di recibido a satisfacción la ejecución total del contrato.

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis 2026.

ANGIE LORENA OLAYA BARRAGÁN
Supervisor Del contrato
Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM