Entre los suscritos a saber, **MOISES CEPEDA RESTREPO** mayor de edad, vecino de la ciudad de Palmira (V), identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.705.330 de Palmira (V) en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta en el Acta No. 076 de fecha 13 de septiembre del 2018, posesionado mediante acta de posesión No. 1807 del 17 de septiembre del 2018 y reelegido por la junta directiva de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. según consta en el acta No. 136 del 07 de diciembre del 2022. **DIEGO JOSE CALDERON** mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.130.682.022 en calidad de Director Técnico de la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., quien se denominará el **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR,** de una parte y de la otra Y **FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.947.756 de Bogotá DC, en representación de ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. con Nit No 860.008.495-9 quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE TERMINANCION Y LIQUIDACION CONTRACTUAL Y/O RECIBO A ENTERA SATISFACCION DE UN BIEN Y/O SERVICIO Teniendo en cuenta las siguientes:**

CONSIDERACIONES

Que, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. – EL CONTRATANTE celebró contrato con ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.– EL CONTRATISTA cuyo OBJETO de conformidad con la Cláusula PRIMERA consiste en:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIEZ (10) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGOGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
Que, son elementos integrales del contrato celebrado, los siguientes:

ASPECTOS GENERALES					
Contrato No.	2000.13.03.007-2025		**Fecha de perfeccionamiento**	12/09/2025	
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.			**NIT**	900.333.452-1
Contratista	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.			**NIT**	860.008.495-9
Valor Inicial	$1.927.000.000				
Valor Adicional	N/A				
Valor Total	$1.927.000.000				
Fuente Financiación	**CDR**	17863 - 18255			
Fuente Financiación Adicional		N/A'			
Vigencia	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 3 DE JULIO DEL 2026				
Acta de Inicio	19/09/2025		**Fecha de Finalización**	03/07/2026	
Póliza	21-40-101261775 - 21-44-101479547		**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Aprobación Póliza	2000.45.03.254-2025 - 2000.45.03.105-2026				

SUSPENSIONES Y REINICIOS				OTROSÍ			
NO	N. A	SI	N. A	NO	N. A	SI	N. A

ADICIONES EN TIEMPO				ADICIONES EN DINERO			
SI	19/05/2026	SI	03/07/2026	NO	N. A	SI	N. A

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Que, EL CONTRATISTA presentó las constancias de estar al día en el pago en sus obligaciones mensuales frente al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL y Parafiscales, los cuales cumplieron las previsiones legales.

Que, EL CONTRATISTA a la fecha de celebración del presente documento ha cumplido el cien por ciento (100%) del objeto contractual, las obligaciones y actividades contenidas en el CONTRATO No. 2000.13.03.007-2025.

Que se tiene como Balance Financiero del CONTRATO No. 2000.13.03.007-2025. el siguiente:

INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN							
Vr. Total, del Contrato Incluido Adiciones en Dinero		MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE					$1.927.000.000 M/CTE
Cuotas Totales	5	**Cuotas Pagadas a la Fecha**	4	**Valor pagado**	**$ 1.830.650.000**	MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	
Cuotas pendientes por pagar		1	**Saldo a favor del contratista**		$ 96.350.000 M/CTE »	**Saldo a favor del contratante**	0

Que, EL CONTRATISTA deberá responder por la calidad de los servicios prestados y productos entregados, tales como los talleres, capacitaciones, charlas e instalación de las plantas potabilizadoras conformación en cada una de las I.E obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones, que se le realicen con ocasión de la ejecución del contrato que aquí se liquida.

El Cairo – Albán

- Instalación de PTAP con capacidad de 3 LPS.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua y entrega de cartillas en las instituciones educativas del corregimiento.
- Capacitación y entrega del proyecto a la comunidad, con participación del presidente de la Junta, concejales y representantes de la alcaldía.
- Recepción formal de la PTAP por parte de Agualbán, entidad encargada del acueducto veredal.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Riofrío – La Zulia

- Proyecto completamente ejecutado.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
- Entrega de cartillas informativas.
- Capacitación a docentes y comunidad interesada.
- Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento.

Sevilla – El Crucero

- Proyecto completamente ejecutado.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
- Entrega de cartillas informativas.
- Capacitación a docentes y comunidad interesada.
- Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento

Toro – San Francisco

- Proyecto completamente ejecutado.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua.
- Entrega de cartillas informativas.
- Capacitación a docentes y comunidad.
- Entrega de la PTAP en operación y funcionamiento.

Ulloa – Moctezuma

- Proyecto completamente ejecutado.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
- Entrega de cartillas informativas.
- Capacitación a docentes y comunidad interesada.
- Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento.

Vijes – La Rivera

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

- Proyecto completamente ejecutado.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
- Entrega de cartillas informativas.
- Capacitación a docentes y comunidad interesada.

Yotoco – El Bosque

- Proyecto completamente ejecutado.

Actividades realizadas:

- Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
- Entrega de cartillas informativas.
- Capacitación a docentes y comunidad interesada.
- Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento

El contratista dio cumplimiento a cabalidad a las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las capacitaciones, talleres y charlas contempladas en el contrato, desarrollándolas de conformidad con los términos, condiciones y alcances establecidos. Asimismo, realizó la entrega de las diez (10) plantas potabilizadoras discriminadas en el contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas, los tiempos acordados y los procedimientos de entrega correspondientes.

En consecuencia, se verifica que las actividades objeto de esta obligación contractual fueron ejecutadas en su totalidad y de manera satisfactoria, evidenciando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista, conforme a lo estipulado en el contrato y a las evidencias documentales que reposan en el expediente contractual.


© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Registro Fotográfico

Vijes, La Rivera




© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD



© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD



© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD





Yotoco, El Bosque










© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD




© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD



© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD


Sevilla, El Crucero



© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD



© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD



	Municipio	Corregimiento	Institucion Educativa	VISITA PREVIA	UBICACIÓN PTAP	PLACA DE CONCRETO	CERRAMIENTO	CHARLAS	INSTALACION PTAP	CAPACITACIONES
1	Ansermanuevo	El Real Placer	IE El Placer	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
2	Bolívar	La Tulia	Manuel Dolores Mondragón Bachillerato	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
3	Bolívar	La Tulia	María Inmaculada Primaria	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
4	Bolívar	Naranjal	Isabel La Católica Primaria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Bolívar	Naranjal	María Dolores Mondragón Bachillerato	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
6	El Cairo	Alban	Col Gilberto Álzate Avendaño	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
7	El Cairo	Alban	La Presentación	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

8	Riofrio	La Zulia	Camilo Torres	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
9	Sevilla	El Crucero	Heraclio Uribe Uribe	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
10	Toro	San Francisco	Técnica Agropecuaria	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
11	Ulloa	Moctezuma	María Inmaculada	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
12	Vijes	La Rivera	Manuela Beltrán	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
13	Yotoco	El Bosque	Diego Rengifo Salazar	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD