MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :51992

Impreso en: 13-MAY-26 02:13 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3688

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 1294

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS con identificación 901847597 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	24/04/2026	**Valor orden gasto**	78,000,000
Fecha iniciación	29/04/2026	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2026	**Valor acta**	69.120.000
Duración	SEIS MESES	**Saldo pendiente**	8.880.000

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19, PARA REPARCHEO Y MANTENIMIENTOS DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO 1294 OBRAS

Fac/Doc. Equivalente: **FE 961**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19, PARA REPARCHEO Y MANTENIMIENTOS DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	11.035.966	0
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19, PARA REPARCHEO Y MANTENIMIENTOS DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	58.084.034	0
Total:		**69.120.000**	**0**

Total recibido	69.120.000
- Amortización de anticipo	
	69.120.000

Valor Sesenta Y Nueve Millones Ciento Veinte Mil Pesos Con Treinta Y Seis Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Dosquebradas el: 13/05/2026

FIRMADO

LUIS FELIPE MEJÍA DÍEZ

02461174141327-360693-000684161