Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO No. 1294 DE ABRIL DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS O DE APOYO A LA GESTIÓN ☐ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☑

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19, PARA REPARCHEO Y MANTENIMIENTOS DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	
DURACION	El suministro se estima hasta agotar la totalidad del presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026.	
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026	
FECHA FINAL	28 DE OCTUBRE DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 78.000.000
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales, de acuerdo a factura presentada por el contratista y recibo a satisfacción por parte del supervisor	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20261377	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.03.02.M.149.T.9.1.1C 2.3.2.01.01.001.03.02.M.147.T.9.4C	

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 29 días del mes de Abril de 2026 se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO representante legal de JL CANTERAS Y MAQUINARIAS identificada con el NIT. 901.847.597-9, en calidad de Contratista; y LUIS FELIPE MEJIA DIEZ, como Interventor y/o supervisor del presente Contrato con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato incluyendo las polizas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 29 días del mes de Abril de 2026.

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
Interventor /Supervisor

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS
Contratista