ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Gobierno

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	17 de junio de 2025		
CONTRATO No.:	030 DE 2026	**FECHA:**	30 de enero de 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**PROCESO No.:**	MT-CD-2026-030
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA, LA ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y LA PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TOCA DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026		
VALOR CONTRATADO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7,500,000,00)M/CTE		
CONTRATISTA:	KEVIN LEANDRO FERNEY QUINTERO RODRIGUEZ		
SUPERVISOR	LEONEL FONSECA CAMARGO		
FECHA DE INICIACIÓN	4 de febrero de 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2026		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
SI	1 MES Y 15 DÍAS

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 3.750.000,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (11,250,000,00)M/CTE.
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	17 de junio de 2026

En el Municipio de Toca, a los Diecisiete días del mes de Junio del año 2026 se reunieron KEVIN LEANDRO FERNEY QUINTERO RODRIGUEZ en representación propia como CONTRATISTA y el ingeniero LEONEL FONSECA CAMARGO como supervisor del Municipio de Toca con el fin de constatar el resultado de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de los productos a entregar.

A. PRODUCTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 05 DE JUNIO 11 DE 2026 A JUNIO 17 DE 2026	UND	1,00

El recibo de los productos entregados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

KEVIN LEANDRO FERNEY QUINTERO
Contratista

LEONEL FONSECA CAMARGO
Secretario de Gobierno
Supervisor