ACTA FINAL Y/O DE RECIBIDO PERSONA JURIDICA

En el municipio de Pereira en la Subdirección Catastro del Área Metropolitana del centro Occidente se reunieron la ingeniera Yohana Yannel Llano Libreros en calidad de supervisora por parte de AMCO y Freddy Alberto Gallesgo Ríos Representante Legal de Geoproyecciones SAS, con el objeto de certificar a través de la presente acta, la finalización y/o recibo a satisfacción del Contrato CO1.PCCNTR.1198617, del 27 de Noviembre de 2019 Conforme a lo siguiente:

No Y FECHA CONTRATO	No. CO1.PCCNTR.1198617 del 26 de Noviembre de 2019
CONTRATISTA	GEOPROYECCIONES SAS
NIT DEL CONTRATISTA	900848435-5
REPRESENTANTE LEGAL	Freddy Alberto Gallegos Ríos
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	900.848.435-5
OBJETO	Consultoría para producir la cartografía Básica especial con fines catastrales a escala 1:1000, que incorpora entre otros, ortofotomosaico, DTM y levantamiento de datos LIDAR, para un área geográfica delimitada para los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, acorde a las especificaciones técnicas emitidas por la resolución 1392 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, según pliego de condiciones que forma parte integral del presente contrato.
PLAZO	30 contados a partir del acta de inicio
PRORROGA	NA
VALOR CONTRATO	Mil cuatrocientos veintitrés millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta Pesos Mcte. ($ 1.423.852.640)
ADICION	NA
FORMA DE PAGO	Primer Pago 30%, cronograma, plan de trabajo, Permiso Aero civil, Diseño de vuelo, Diseño de fotocontrol. Segundo pago 30%, Conjunto de entrega según resolución 1392 de 2016 del vuelo fotogramétrico, Conjunto de entrega según resolución 1392 de 2016 del Fotocontrol. Tercer pago 30%, Conjunto de entrega según resolución 1392 de 2016 del Aerotriangulación, Talleres de transferencia de conocimiento. Cuarto pago 10%, Conjunto de entrega según resolución 1392 de 2016 del Ortofotomosaico, Conjunto de entrega según resolución 1392 de 2016 del DTM y Lidar clasificado
POLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. 2513547–6 Cumplimiento- de suramericana No. 0668501−6 RC - de Suramericana
FECHA APROBACION POLIZA	02 de Diciembre de 2019
FECHA DE INICIO	02 de Diciembre de 2019

FECHA INICIO SUSPENSION 1	30 de diciembre de 2019
FECHA FIN SUSPENSION 1	29 de enero de 2020
FECHA INICIO PRORROGA 1	30 de enero de 2020
FECHA FIN PRORROGA 1	29 de febrero de 2020
FECHA INICIO PRORROGA 2	01 de marzo de 2020
FECHA FIN PRORROGA 2	30 de marzo de 2020
FECHA INICIO SUSPENSION 2	23 de marzo de 2020
FECHA FIN SUSPENSION 2	30 de abril de 2020
FECHA INICIO PRORROGA 2	01 de mayo de 202
FECHA FIN PRORROGA 2	31 de agosto 2020
FECHA REINICIO CONTRATO	01 de septiembre de 2020
FECHA INICIO PRORROGA 3	08 de septiembre de 2020
FECHA FIN PRORROGA 3	08 de octubre de 2020
PERIODO DE PAGO	Del 25 de septiembre de 2020 al 08 de octubre de 2020
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	Ciento cuarenta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos Cmte. ($142.385.264,00)

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
2019- 343	10/10/2019	2019 -573	02/12/2019	G4.5.01.01.03.01 Convenio Desarrollo Catastro Pereira G4.5.01.01.03.02 Convenio Desarrollo Catastro Dosquebradas G4.5.01.01.03.03 Convenio Desarrollo Catastro La Virginia Total	$ 1.277.765.359 $ 145.375.355 $ 711.926 $ 1.423.852.640

OBSERVACIONES: El suscrito Supervisor y/o interventor certifica que el contratista efectuó el pago a la seguridad social por el total del contrato; es decir, la sumatoria de los pagos a la seguridad social pagada durante el periodo de ejecución del contrato fue igual al valor calculado por todos los conceptos del 40% del total de contrato.

El supervisor califica la ejecución realizada por el contratista así

	Excelente	Bueno	Malo
Calidad del servicio	**X**		
Cumplimiento		**X**	

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 1.423.852.640**
Valor Adición		
Valor actas anteriores	854.311.584	
G4.5.01.01.03.01 - 89.74-	127.776.535	
G4.5.01.01.03.02 10.21 -	14.537.536	
G4.5.01.01.03.03 0.05	$ 71.192	
Valor presente acta	142.385.264	
SUMAS IGUALES	**$ 1.423.852.640**	**1.423.852.640**

TOTAL, A CANCELAR

Valor presente acta	$ 142.385.264
Menos Valor Anticipo amortizado presente acta	$ 0
Valor a desembolsar	$ 142.385.264

El suscrito supervisor y/o interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con objeto contractual en el periodo comprendido entre el 02 de diciembre de 2019 al 08 de octubre de 2020, verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidas en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y de verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 de 2010, verificado a través de comprobante de pago del mes de Mes Octubre.

Así mismo las partes contratantes se declaran a paz y salvo por las obligaciones pactadas en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020

YOHANA YANNEL LLANO LIBREROS
Directora técnica IDE AMCO

FREDDY GALLEGO RIOS
Representante Legal
GEOPROYECCIONES SAS