CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1619-2025
Celebrado entre el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y la Confederación Indígena Tayrona

1. NIT:901.632.088-8

2. Objeto:

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento, reivindicación y transmisión intergeneracional de los conocimientos propios para los jóvenes de los pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindúa en marco de los acuerdos IM-165 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

3. Periodo del informe:

Desde	Día	19	Mes	Junio	Año	2025	Hasta	Día	22	Mes	Septiembre	Año	2025

Nota: Recuerde que el informe dos debe iniciar un día después del corte del informe 1

4. Número de informe:_1_ de _2__

El número de informes está establecido en el clausulado

5. Ejecución de actividades

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGIONALIZACIÓN	LOGROS Y/O DIFICULTADES	SOPORTES
FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL	Elaborar cuatro documentos de memoria Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo donde dé cuenta del proceso de las etapas implementadas.	Compilación de las experiencias y avance del proceso en el marco de las actividades del convenio 1619, ilustrado en el documento memoria que rescata las 4 experiencias que se ejecutan.	Valledupar, Cesar Pueblo Bello, Cesar, Santa Marta, Magdalena.	Se ha realizado un proceso de articulación que permite la coincidencia en criterios para la entrega de productos, aun cuando la experiencia es diversa.	Compilación y entrega del segundo producto, donde se encuentra el informe de avance del documento memoria con el 50% de actividades desarrolladas. 1.1. Cuatro documentos memoria

	Elaborar un documento que indique el proceso y resultado de la implementación de los (13) espacios fortalecidos y su proceso de fortalecimiento del dialogo intergeneracional.	Si bien el proceso de fortalecimiento de espacios comunitarios propios es una etapa importante para gestar el diálogo intergeneracional, la apropiación comunitaria, la protección territorial y la reivindicación de prácticas y conocimientos propios a partir de la ley de origen; no es suficiente por sí misma para la consecución del objetivo que persigue esta línea, pues un espacio en sí mismo no representa la garantía de todas las condiciones que han sido identificadas como necesarias para seguir profundizando en el fortalecimiento cultural. Es por ello por lo que, en la **etapa 2: entrega de insumos a partir de las necesidades identificadas**, se subraya la necesidad que tienen las comunidades para fortalecer sus procesos organizativos propios a partir de materiales y elementos propios que se vinculen a las actividades que ya se vienen desarrollando, y que puedan tener lugar en los espacios propios fortalecidos. Para el desarrollo de esta etapa se han concertado tres fases, las cuales son: *Fase 1: Evaluación de necesidades* *Fase 2: Fabricación, compra y transporte de insumos* *Fase 3: Instalación y/o entrega de los insumos* Dentro de los indicadores esperados para el cumplimiento de esta etapa según las	Valledupar, Cesar Pueblo Bello, Cesar, Santa Marta, Magdalena.	Dentro de las dificultades asociadas al desarrollo del trabajo territorial se ha encontrado la necesidad de articular la agenda comunitaria con las actividades a desarrollar, esto teniendo en cuenta que por la época del año (cosecha y finales de invierno) se presentan dificultades en la convocatoria y movilidad de los asistentes.	Avance del proceso implementación de la etapa dos en los pueblos wiwa y kogui: caracterización que soportan el desarrollo de estas fases. Listados de asistencia y 1.2 Implementación de los (13) espacios fortalecidos

		metas dispuestas en el Programa, se espera ● Etapa 2 en sus fases 1, 2 y 3 en siete comunidades priorizadas el pueblo kankuamo. ● Etapa 2 en sus fases 1, 2 y 3 en cuatro comunidades priorizadas el pueblo wiwa. ● Etapa 2 en sus fases 1, 2, y 3 en dos comunidades priorizadas del pueblo kogui. En el ejercicio de priorización se ha determinado que las comunidades a fortalecer serán: **Para el Pueblo Wiwa** Centro de formación y espacio de encuentro en la comunidad de Tezhumke Casa taller de formación propia en la comunidad de Dzhurrua. Centro de formación y espacio de encuentro en la comunidad de Tezhumey Casa taller de formación propia en la comunidad de Surimena. **Para el pueblo kankuamo:** Comisión local de jóvenes de la comunidad de Rio Seco, ubicada en Rio Seco, Resguardo Indígena Kankuamo.			

		Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de los Laurele, ubicada en la Comunidad de los Laureles. Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Moja ubicada en la Comunidad de Mojao, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Atánquez ubicada en la Comunidad de Atánquez, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Ramalito ubicada en la Comunidad de Ramalito, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Rancho de la Goya ubicada en la Comunidad de Rancho de la Goya, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de La Mina ubicada en la Comunidad de la Mina, Resguardo Indígena Kankuamo. **Para el Pueblo Kogui:** Centro de encuentro de la comunidad de Dumingueka, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, en la cuenca del río Santa Clara (SesƟzaka). Centro de encuentro de la comunidad de Kuizhimake, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, en la cuenca del río Caña (Jalbezhi).			

		Como se evidencia en el informe parcial de ejecución de actividades y en los soportes allegados para la verificación de estas, a la fecha se han realizado actividades en cinco de las trece comunidades proyectadas, estas evidencias corresponden a los avances de implementación detallados por el pueblo kogui y pueblo wiwa.			

	Realizar los once espacios propios comunitarios concertados con las autoridades. (Etapa 1)	El desarrollo de la **Etapa 1** según lo expuesto en el Programa, persigue el Fortalecimiento de espacios comunitarios desde las prácticas y procedimientos propios de los pueblos indígenas de la SNG. La primera etapa cuenta con cinco fases, que una vez culminadas, darán como resultado un proceso de memoria que describa y ahonde en los mecanismos de formación y diálogo intergeneracional que se posibilitaron a partir del espacio comunitario que ha sido fortalecido. Las fases que desarrollar: en esta etapa son: *Fase 1: Priorización y caracterización de los espacios comunitarios* *Fase 2: Saneamiento del territorio* *Fase 3: Alistamiento* *Fase 4: Trabajo comunitario:* *Fase 5: Bautizo y entrega a la comunidad* Dentro de los indicadores esperados para el cumplimiento de esta etapa según las metas dispuestas en el Programa, se espera ● Etapa 1 en sus fases 1, 2, 3, 4 y 5 cinco comunidades priorizadas el pueblo Arhuaco. ● Etapa 1 en sus fases 1, 2, 3, 4 y 5 en cuatro comunidades priorizadas el pueblo wiwa.	Valledupar, Cesar Pueblo Bello, Cesar, Santa Marta, Magdalena.	Dentro de las dificultades asociadas al desarrollo del trabajo territorial se ha encontrado la necesidad de articular la agenda comunitaria con las actividades a desarrollar, esto teniendo en cuenta que por la época del año (cosecha y finales de invierno) se presentan dificultades en la convocatoria y movilidad de los asistentes.	Ejercicio de priorización de los espacios a fortalecer por cada pueblo (con sus etapas y fases priorizadas): 1.2 Etapa 1 Once espacios propios comunitarios Soportes del desarrollo de actividades de la etapa 1 en las 5 comunidades del pueblo arhuaco: ARHUACO Soportes del desarrollo de actividades de la etapa 1 en las 4

		● Etapa 1 en sus fases 1, 2, 3, 4 y 5 en dos comunidades priorizadas del pueblo kogui. Los Once espacios comunitarios priorizados para el desarrollo de estas actividades son: **Para el Pueblo Arhuaco:** 1. Espacio de encuentro de la comunidad de Seyarukwingumu, ubicada en la zona rural del municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar, perteneciente al centro de Simonorwa del Resguardo Arhuaco de la Sierra. 2. Espacio de encuentro de la comunidad de Seynikumuke, ubicada en la zona rural del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, perteneciente al centro de Gun Arwun del Resguardo Arhuaco de la Sierra. 3. Espacio de encuentro de la comunidad de Businchama, ubicada en la zona rural del municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar, perteneciente al resguardo de Businchama, en la zona de ampliación del pueblo Arhuaco. 4. Espacio de encuentro de la comunidad de Seyumuke la montaña, ubicada en la zona rural del municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar,			comunidades del pueblo wiwa WIWA Soportes del desarrollo de actividades de la etapa 1 en una comunidad del pueblo Kogui KOGUI

		perteneciente al centro de Jewrwa del Resguardo Arhuaco de la Sierra. 5. Espacio de encuentro de la comunidad de Nabusimake, ubicada en la zona rural del municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar, perteneciente al centro de Nabusimake del Resguardo Arhuaco de la Sierra. **Para el Pueblo Wiwa** 6. Centro de formación y espacio de encuentro en la comunidad de Tezhumke 7. Casa taller de formación propia en la comunidad de Dzhurrua. 8. Centro de formación y espacio de encuentro en la comunidad de Tezhumey 9. Casa taller de formación propia en la comunidad de Surimena. **Para el pueblo Kogui:** 10. Centro de encuentro de la comunidad de Dumingueka, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, en la cuenca del río Santa Clara (Ses~~Ш~~zaka). 11. Centro de encuentro de la comunidad de Kuizhimake, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La			

		Guajira, en la cuenca del río Caña (Jalbezhi). Como se evidencia en el informe parcial de ejecución de actividades y en los soportes allegados para la verificación de estas, a la fecha se han realizado actividades en diez de las once comunidades proyectadas, estas evidencias corresponden a los listados de asistencia allegados donde se detallan las fases ejecutadas y las comunidades en las cuales se han desarrollado estas actividades.			

	Elaborar los instrumentos de apropiación de los nueve espacios fortalecidos comunitariamente.	Es vital señalar que el desarrollo de la **Etapa 3,** orientada a la apropiación de los espacios comunitarios cuenta con dos fases para la culminación del fortalecimiento de espacios comunitarios. Estas dos fases resultan de suma relevancia, pues como se ha determinado a partir del análisis de los equipos que han participado en la construcción de este Programa, el fortalecimiento de espacios y entrega de insumos -aunque son acciones significativas- no garantizan por sí mismas el sostenimiento de los procesos comunitarios necesarios para fortalecer la reivindicación de conocimientos propios. Este sostenimiento y aprovechamiento de las herramientas que este Programa llegará a aportar depende enteramente de la articulación que las comunidades tengan con los espacios que han sido fortalecidos, y/o con insumos entregados. De otra forma, estos espacios serían un cascarón vacío que no cumpla con los objetivos con los cuales ha sido planteados, es por ello que resulta fundamental que desde su priorización se de la articulación con las autoridades y la apropiación comunitaria necesaria para que una vez se culminen las acciones directas que este Programa orienta, se mantengan los efectos en el tiempo que desde los objetivos se esperan. Para el desarrollo de esta etapa se espera el cumplimiento de las fases: Fase 1: Diálogo con las autoridades comunitarias	Valledupar, Cesar Pueblo Bello, Cesar, Santa Marta, Magdalena.	Dentro de las dificultades asociadas al desarrollo del trabajo territorial se ha encontrado la necesidad de articular la agenda comunitaria con las actividades a desarrollar, esto teniendo en cuenta que por la época del año (cosecha y finales de invierno) se presentan dificultades en la convocatoria y movilidad de los asistentes.	. Soportes del desarrollo de actividades de la etapa 3 en la comunidad de Kuizhimake (pueblo kogui) 1.3Instrumentos de apropiación

		Fase 2: Ordenamiento y uso de espacios e insumos Para interpretar el cumplimiento de esta actividad es necesario comprender que los instrumentos de apropiación corresponden a las orientaciones políticas y espirituales que se tejen en cada uno de los espacios fortalecidos, ya que una vez fortalecido y/o culminada la entrega de insumos del espacio, se realizará el proceso de articulación con las autoridades para determinar las actividades, procesos, responsables y demás características propias para el uso del espacio. Este proceso de concertación comunitaria debe velar por el fortalecimiento de los procesos organizativos que den cumplimiento a la ley de origen, vinculen intergeneracionalmente a las diferentes personas de la comunidad -especialmente a los jóvenes- y a su vez identifiquen las actividades culturales y comunitarias orientadas por el calendario propio que allí tendrán lugar. Dentro de los indicadores esperados para el cumplimiento de esta etapa según las metas dispuestas en el Programa, se espera ● Etapa 3 en sus fases 1, 2 en siete comunidades priorizadas el pueblo kankuamo.			

		● Etapa 3 en sus fases 1, 2, en dos comunidades priorizadas del pueblo kogui. En el ejercicio de priorización se ha determinado que las comunidades a fortalecer serán: **Para el pueblo kankuamo:** Comisión local de jóvenes de la comunidad de Rio Seco, ubicada en Rio Seco, Resguardo Indígena Kankuamo. Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de los Laurele, ubicada en la Comunidad de los Laureles. Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Moja ubicada en la Comunidad de Mojao, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Atánquez ubicada en la Comunidad de Atánquez, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Ramalito ubicada en la Comunidad de Ramalito, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de Rancho de la Goya ubicada en la Comunidad de Rancho de la Goya, Resguardo Indígena Kankuamo Comisión local de Jóvenes de la Comunidad de La Mina ubicada en la			

		Comunidad de la Mina, Resguardo Indígena Kankuamo. **Para el Pueblo Kogui:** Centro de encuentro de la comunidad de Dumingueka, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, en la cuenca del río Santa Clara (SesƱzaka). Centro de encuentro de la comunidad de Kuizhimake, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, en la cuenca del río Caña (Jalbezhi). Como se evidencia en el informe parcial de ejecución de actividades y en los soportes allegados para la verificación de estas, a la fecha se han realizado actividades en una de las nueve comunidades proyectadas, estas evidencias corresponden a los listados de asistencia allegados donde se detallan las fases ejecutadas en una de las comunidades priorizadas del pueblo kogui.			

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES, PROCESOS CULTURALES Y ORGANIZATIVOS:	Llevar a cabo el intercambio y diálogo intergeneracional de saberes, procesos culturales y organizativos que articulen acciones para la pervivencia cultural, la defensa del territorio y la unidad del pueblo Kankuamo.	A la fecha de entrega del segundo producto, se presentan los soportes de espacios de alistamiento del pueblo kankuamo**,** así como la agenda propuesta para el desarrollo del encuentro. **La agenda propuesta para el desarrollo del Encuentro será:** DIA 1: 1. Armonización espiritual 2. Bienvenida por parte de las autoridades 3. Presentación de las delegaciones de las comunidades 4. Socialización de avances de la comisión y procesos en curso 5. Trabajo en grupos por ejes temáticos 6. Reflexión y orientación en el sitio sagrado. DIA 2: 1. Armonización con música tradicional 2. Establecimiento de compromisos y rutas de trabajo como comisión 3. Revisión y propuestas de mandatos de las juventudes del Pueblo Kankuamo. 4. Conclusiones y cierre Se adjunta documento de cómo se desarrolló la agenda y registro fotográfico teniendo en cuenta las siguientes acciones. En el marco de este proceso para el año 2025, hemos priorizado el fortalecimiento de 7 espacios correspondientes a las Comisiones de Jóvenes locales del Pueblo Indígena Kankuamo. Estos espacios, más que simples estructuras organizativas,	Valledupar, Cesar	Cada uno de los espacios debe adaptarse a las agendas comunitarias y las condiciones territoriales, lo que puede ralentizar el proceso. El proceso de articulación llevado a cabo con las comunidades ha permitido una suma de esfuerzos donde las comunidades encuentran en el desarrollo de actividades un espacio de diálogo, reflexión y fortalecimiento comunitario y político.	Soportes del desarrollo de los espacios de alistamiento político compilados **llevados a cabo con la Comisión General de Jóvenes del Pueblo Kankuamo, realizada en la comunidad de Makumake.** Listados de asistencia y registro fotográfico del pueblo kankuamo Actividad 1


		representan escenarios de encuentro para el fortalecimiento cultura, espiritual y político. Las comunidades contempladas son: Laureles, Río Seco, La Mina, Atánquez, Los Haticos, Mojao y Ramalito, del Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado al norte de Valledupar, Cesar. La priorización de estas comunidades responde a un análisis integral de las realidades territoriales y las necesidades específicas de fortalecimiento cultural que presenta cada una. Es así como se fundamentan esta priorización, en los siguientes elementos: - Necesidad urgente de fortalecimiento cultural, ya que en todas las comunidades hemos identificado un debilitamiento progresivo de las prácticas tradicionales entre las juventudes, situación que requiere acompañamiento inmediato para aportar a la garantía de transmisión intergeneracional de conocimientos. - Buscando el desarrollo de liderazgos juveniles, dado que se encuentran potenciales significativos para la formación de líderes de juventudes Kankuamas que puedan asumir roles protagónicos en la defensa de nuestro territorio y cultura. - Por el posicionamiento político organizativo, siendo fundamental que las juventudes desarrollemos capacidades de incidencia política que permitan la defensa de los derechos de nuestro pueblo en diferentes escenarios. - Por la necesidad de fortalecimiento de la unidad comunitaria,			

		dado que las dinámicas internas de estas comunidades requieren espacios que promuevan el trabajo colectivo y el fortalecimiento desde lo espiritual.			
	Llevar a cabo encuentros de intercambio y diálogo de la Sierra Nevada de Gonawindúa como parte de los procesos culturales y organizativos que articulen acciones para la pervivencia cultural, la defensa del territorio y la unidad.	El proceso de articulación necesario para llevar a cabo el Encuentro de jóvenes de la Sierra Nevada de Gonawindua requiere del proceso de articulación política, administrativa y financiera entre los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindua. Teniendo en cuenta esto, la CIT -como organización ejecutora del convenio- realizó el proceso de articulación administrativa y financiera donde se detalla la entrega de recursos a cada uno de los pueblos según lo expuesto en la propuesta presupuestal del convenio 1619. El proceso de entrega de recursos se da a través de **Actas de entendimiento** con obligaciones frente a la participación de los pueblos en las actividades de encuentro de los cuatro pueblos, como requisito final para la entrega del 100% de recursos. Así mismo, se recuerda que la actividad “Encuentro de jóvenes de la Sierra” es el cierre del proceso de implementación del Programa, motivo por el cual se espera estar desarrollando durante el mes de noviembre del presente año.	Valledupar, Cesar Pueblo Bello, Cesar, Santa Marta, Magdalena.	Los procesos de articulación territorial dependen de diversas variables, incluida la situación de orden público y el clima, lo que puede generar cierta incertidumbre en los cronogramas planteados.	Suscripción de Actas de entendimiento para la articulación financiera y técnica de los cuatro pueblos de la Sierra, donde se garantice la participación de las cuatro delegaciones en el espacio de Encuentro, que será el cierre del proceso: Actividad 2

COMPONENTE: FORTALECIMIENTO A LAS POBLACIONES DE LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA EN TEMAS CULTURALES:	Diseñar e implementar una estrategia que apoye a los pueblos Arhuaco, Kogui, Kankuamo, Wiwa que visibilice las prácticas de saberes, procesos culturales y organizativos desde una perspectiva territorial que reconozca su diversidad y riqueza cultural.	Para la implementación de las estrategias concertadas en el Programa de fortalecimiento, y articuladas a partir del Plan de trabajo, cada uno de los pueblos (Kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo) ha venido desarrollando acciones orientadas al fortalecimiento, entrega de insumos y articulación comunitaria de espacios que resultan relevantes para la transmisión intergeneracional de conocimientos en 18 comunidades de la Sierra Nevada de Gonawindua (estas actividades corresponden a lo señalado en el componente 1) . La descripción de cada una de estas acciones, enmarcadas en el cumplimiento de las estrategias, se ha proyectado en los **informes de actividades** presentados al equipo de la CIT en el marco del seguimiento al cumplimiento de obligaciones del convenio y los vínculos contractuales del equipo.	Valledupar, Cesar	Durante la primera semana de julio se ha realizado el proceso de contratación de las 8 personas que estarán vinculadas al proceso. Cada uno de estos perfiles y sus respectivas hojas de vida fue aprobado de forma conjunta como uno de los requisitos del primer desembolso. Para el seguimiento de las actividades desarrolladas por este equipo se presentan los informes de actividades asociados para el pago de honorarios.	Contratos Suscritos con las 8 personas seleccionadas. Reposa como soporte del primer desembolso. Informe de actividades primeros dos meses por contratista: 3. COMPONENTE FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO A LAS POBLACIONES DE LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA EN TEMAS CULTURALES

6. **ENLACE:** INFORME TECNICO - OneDrive

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:



ZARWAWIKO TORRES TORRES
CC. No. 77.191.574