ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/08/2025

Orden de Pago No: 1927

Fecha elaboracion: 6/08/2025 **Formato Radicación N:** 2390 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 28 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$347,085,421	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	23/07/2025	2653	23	1/01/2022	$347,085,421	$347,085,421	$0	68

Pago de Contratos

Valor Exento	440.429.991,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	440.429.991,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	93.344.570,00
Garantia Adicional	0,00
Total	347.085.421,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.60 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 27 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL1/02/2025 AL 28/02/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:8/08/2025 10:42:07 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 11/07/2025

Orden de Pago No: 1694

Fecha elaboracion: 10/07/2025 **Formato Radicación N:** 2153 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 26 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$2,352,534,028	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	26/06/2025	2433	23	1/01/2022	$2,352,534,028	$2,352,534,028	$0	66

Pago de Contratos

Valor Exento	2.985.237.404,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.985.237.404,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	632.703.376,00
Garantia Adicional	0,00
Total	2.352.534.028,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.58 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 25 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2024 AL 31/12/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 25 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 58.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:11/07/2025 3:26:19 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 11/07/2025

Orden de Pago No: 1649

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 2083 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 25 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,024,254,878	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/04/2025	1797	23	1/01/2022	$1,024,254,878	$1,024,254,878	$0	65

Pago de Contratos

Valor Exento	1.299.655.323,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.299.655.323,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	275.400.445,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.024.254.878,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 57 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/11/2024 AL 30/11/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 24 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 57.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:11/07/2025 11:42:33 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 11/07/2025

Orden de Pago No: **1648**

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 2082 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 24 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$867,823,741	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	07/03/2025	1375	23	1/01/2022	$867,823,741	$867,823,741	$0	64

Pago de Contratos

Valor Exento	1.101.152.399,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.101.152.399,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	233.328.658,00
Garantia Adicional	0,00
Total	867.823.741,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 56 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 23 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/2024 AL 31/10/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 23 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 56.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:11/07/2025 11:41:34 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: 1647

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 1865 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 23 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$594,527,474	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	06/03/2025	1361	23	1/01/2022	$594,527,474	$594,527,474	$0	63

Pago de Contratos

Valor Exento	754.373.574,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	754.373.574,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	159.846.100,00
Garantia Adicional	0,00
Total	594.527.474,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 55 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2024 AL 30/09/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 22 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 55.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:54:05 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: 1646

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 627 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 23 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$218,512,037	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/03/2025	1276	23	1/01/2022	$218,512,037	$218,512,037	$0	62

Pago de Contratos

Valor Exento	277.281.009,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	277.281.009,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	58.768.972,00
Garantia Adicional	0,00
Total	218.512.037,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 52 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 21 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/08/2024 AL 31/08/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 21 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 52.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:52:25 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: **1645**

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 626 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 22 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$550,307,452	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/03/2025	1275	23	1/01/2022	$550,307,452	$550,307,452	$0	61

Pago de Contratos

Valor Exento	698.261.277,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	698.261.277,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	147.953.825,00
Garantia Adicional	0,00
Total	550.307.452,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 50 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 20 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/07/2024 AL 31/07/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 20 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 50.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:51:29 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: 1644

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 625 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 20 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$431,720,156	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/03/2025	1273	23	1/01/2022	$431,720,156	$431,720,156	$0	59

Pago de Contratos

Valor Exento	547.821.720,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	547.821.720,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	116.101.564,00
Garantia Adicional	0,00
Total	431.720.156,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 48 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/05/2024 AL 31/05/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 18 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 48.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:50:47 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: **1642**

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 624 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 21 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,460,559,475	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/03/2025	1274	23	1/01/2022	$1,460,559,475	$1,460,559,475	$0	60

Pago de Contratos

Valor Exento	1.853.266.696,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.853.266.696,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	392.707.221,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.460.559.475,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 49 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/06/2024 AL 30/06/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 19 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 49.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:49:13 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: 1638

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 622 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 19 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$348,591,139	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	508	04/03/2025	1271	4031	1/10/2022	$348,591,139	$348,591,139	$0	58

Pago de Contratos

Valor Exento	442.332.578,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	442.332.578,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	93.741.439,00
Garantia Adicional	0,00
Total	348.591.139,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No. 47 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/04/2024 AL 30/04/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 17 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 47.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:47:55 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 18/06/2026

Orden de Pago No: **1530**

Fecha elaboracion: 16/06/2026 **Formato Radicación N:** 1684 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 42 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,523,085,332	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$235,240,783	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/06/2026	2450	23	1/01/2022	$1,758,326,115	$1,758,326,115	$0	83

Pago de Contratos

Valor Exento	1.758.326.115,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.758.326.115,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.758.326.115,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.77 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 41 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/03/2026 AL 31/03/2026 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $235.240.783, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN No. 8, ADICION No 6 Y PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA OCTAVA PARÁGRAFO PRIMERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 41 CORRESPONDIENTE AL ACTA No.77 DE RECIBO PARCIAL No 41

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:18/06/2026 5:05:35 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 19/05/2026

Orden de Pago No: **1217**

Fecha elaboracion: 16/05/2026 **Formato Radicación N:** 1537 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 41 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,483,068,728	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$235,240,783	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	74	20/11/2025	4368	0		$658,323,504	$658,323,504	$0	82
O2301172402202401400611 9	4	30/12/2025	5094	0		$1,458,000,000	$60,890,647	$1,397,109,353	82
O2301172402202401400611 9	74	30/12/2025	5096	0		$999,095,360	$999,095,360	$0	82

Pago de Contratos

Valor Exento	1.718.309.511,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.718.309.511,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.718.309.511,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.76 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 40 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/02/2026 AL 28/02/2026 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $235.240.783, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN No. 8, ADICION No 6 Y PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA OCTAVA PARÁGRAFO PRIMERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 40 CORRESPONDIENTE AL ACTA No.76 DE RECIBO PARCIAL No 40

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:19/05/2026 8:49:12 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 14/04/2026

Orden de Pago No: **801**

Fecha elaboracion: 13/04/2026 **Formato Radicación N:** 868 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 39 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,320,957,241	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$235,240,783	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	74	20/11/2025	4368	0		$2,214,521,528	$1,556,198,024	$658,323,504	80

Pago de Contratos

Valor Exento	1.556.198.024,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.556.198.024,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.556.198.024,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.73 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 38 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/01/2026 AL 31/01/2026 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $235.240.783, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN No. 8, ADICION No 6 Y PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA OCTAVA PARÁGRAFO PRIMERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 38 CORRESPONDIENTE AL ACTA No.73 DE RECIBO PARCIAL No 38.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:14/04/2026 12:46:44 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/04/2026

Orden de Pago No: 770

Fecha elaboracion: 10/04/2026 **Formato Radicación N:** 869 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 40 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$299,167,765	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	74	30/12/2025	5096	0		$1,298,263,125	$299,167,765	$999,095,360	81

Pago de Contratos

Valor Exento	299.167.765,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	299.167.765,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	299.167.765,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.74 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 39 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/01/2026 AL 31/01/2026 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 39 CORRESPONDIENTE AL ACTA No.74 DE RECIBO PARCIAL No 39.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:13/04/2026 10:17:35 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/03/2026

Orden de Pago No: **507**

Fecha elaboracion: 10/03/2026 **Formato Radicación N:** 559 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 38 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,606,033,352	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$235,240,783	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	05/03/2026	1772	23	1/01/2022	$1,841,274,135	$1,841,274,135	$0	79

Pago de Contratos

Valor Exento	1.841.274.135,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.841.274.135,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.841.274.135,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.72 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2025 AL 31/12/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $235.240.783, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN No. 8, ADICION No 6 Y PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA OCTAVA PARÁGRAFO PRIMERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 37 CORRESPONDIENTE AL ACTA No.72 DE RECIBO PARCIAL No 37.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/03/2026 10:14:36 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/02/2026

Orden de Pago No: 153

Fecha elaboracion: 5/02/2026 **Formato Radicación N:** 143 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 37 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$2,459,313,235	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$235,240,783	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	02/02/2026	1453	23	1/01/2022	$2,694,554,018	$2,694,554,018	$0	78

Pago de Contratos

Valor Exento	2.122.574.929,00
Base Gravable	480.654.697,00
Valor IVA	91.324.392,00
Subtotal	2.694.554.018,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	2.694.554.018,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.71 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/11/2025 AL 30/11/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $235.240.783, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 8, ADICION 6 Y PRÓRROGA NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 36 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.71.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/02/2026 10:33:12 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 16/01/2026

Orden de Pago No: 52

Fecha elaboracion: 15/01/2026 **Formato Radicación N:** 21 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 36 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$2,316,615,162	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$229,316,951	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	4	20/11/2025	4370	0		$2,835,233,624	$2,545,932,113	$289,301,511	77

Pago de Contratos

Valor Exento	2.545.932.113,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.545.932.113,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	2.545.932.113,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.69 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 35 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/2025 AL 31/10/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $229.316.951, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 6 Y PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO TERCERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 35 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.69.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:16/01/2026 10:38:29 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/09/2024

Orden de Pago No: **2443**

Fecha elaboracion: 9/09/2024 **Formato Radicación N:** 3106 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 14 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$500,321,767	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	23/08/2024	3072	23	1/01/2022	$500,321,767	$500,321,767	$0	43

Pago de Contratos

Valor Exento	634.854.815,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	634.854.815,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	134.533.048,00
Garantia Adicional	0,00
Total	500.321.767,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 35 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2023 AL 31/12/2023 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 13 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 13.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/09/2024 11:38:42 p. m.
Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/09/2024

Orden de Pago No: **2441**

Fecha elaboracion: 9/09/2024 **Formato Radicación N:** 3107 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 15 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$71,886,107	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$215,997,134	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	26/08/2024	3096	23	1/01/2022	$287,883,241	$287,883,241	$0	44

Pago de Contratos

Valor Exento	365.288.160,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	365.288.160,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	77.404.919,00
Garantia Adicional	0,00
Total	287.883.241,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 41 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 14 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 14. Y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $71.886.107 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 5, ADICIÓN NO. 4 Y PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO SEGUNDO

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/09/2024 11:37:50 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/09/2024

Orden de Pago No: **2440**

Fecha elaboracion: 9/09/2024 **Formato Radicación N:** 3108 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 16 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$71,886,107	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$601,341,311	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	26/08/2024	3097	23	1/01/2022	$673,227,418	$673,227,418	$0	45

Pago de Contratos

Valor Exento	854.260.154,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	854.260.154,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	181.032.736,00
Garantia Adicional	0,00
Total	673.227.418,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 15 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 15. Y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $71.886.107 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 5, ADICIÓN NO. 4 Y PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO SEGUNDO

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/09/2024 11:36:51 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/09/2024

Orden de Pago No: **2438**

Fecha elaboracion: 9/09/2024 **Formato Radicación N:** 3109 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 17 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$71,886,107	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$364,940,797	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	26/08/2024	3098	23	1/01/2022	$436,826,904	$436,826,904	$0	46

Pago de Contratos

Valor Exento	554.280.781,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	554.280.781,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	117.453.877,00
Garantia Adicional	0,00
Total	436.826.904,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 45 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 16 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/03/2024 AL 31/03/2024 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 16 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 16. Y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $71.886.107 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 5, ADICIÓN NO. 4 Y PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO SEGUNDO

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/09/2024 11:59:23 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/02/2024

Orden de Pago No: 226

Fecha elaboracion: 7/02/2024 **Formato Radicación N:** 267 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 13 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$919,178,496	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	613	05/02/2024	135	23	1/01/2022	$919,178,496	$919,178,496	$0	41

Pago de Contratos

Valor Exento	1.166.349.018,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.166.349.018,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	247.170.522,00
Garantia Adicional	0,00
Total	919.178.496,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 34 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/11/2023 AL 30/11/2023 DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 12 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 12.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS fecha:8/02/2024 6:51:19 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/02/2024

Orden de Pago No: 225

Fecha elaboracion: 7/02/2024 **Formato Radicación N:** 265 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 12 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$731,875,895	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	613	05/02/2024	130	23	1/01/2022	$731,875,895	$731,875,895	$0	40

Pago de Contratos

Valor Exento	928.698.645,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	928.698.645,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	196.822.750,00
Garantia Adicional	0,00
Total	731.875.895,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 33 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/2023 AL 31/10/2023 DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 11 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 11.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS fecha:8/02/2024 6:44:34 p. m.
Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/02/2024

Orden de Pago No: 224

Fecha elaboracion: 7/02/2024 **Formato Radicación N:** 255 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 11 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$676,974,677	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	613	05/02/2024	129	23	1/01/2022	$676,974,677	$676,974,677	$0	39

Pago de Contratos

Valor Exento	859.003.006,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	859.003.006,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	182.028.329,00
Garantia Adicional	0,00
Total	676.974.677,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 32 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2023 AL 30/09/2023 DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 10 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 10.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS fecha:8/02/2024 6:43:50 p. m.
Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/02/2024

Orden de Pago No: 223

Fecha elaboracion: 7/02/2024 **Formato Radicación N:** 254 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 10 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$802,414,942	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	613	01/02/2024	99	23	1/01/2022	$802,414,942	$802,414,942	$0	38

Pago de Contratos

Valor Exento	1.018.159.691,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.018.159.691,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	215.744.749,00
Garantia Adicional	0,00
Total	802.414.942,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 31 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/08/2023 AL 31/08/2023 DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 9 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 9.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS fecha:8/02/2024 6:43:08 p. m.
Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2023

Orden de Pago No: **3349**

Fecha elaboracion: 6/11/2023 **Formato Radicación N:** 3985 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 9 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$25,688,420	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$369,338,908	$25,688,420	$343,650,488	37

Pago de Contratos

Valor Exento	32.601.254,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	32.601.254,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	6.912.834,00
Garantia Adicional	0,00
Total	25.688.420,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 30 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023. DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 8 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 8.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2023 10:10:47 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2023

Orden de Pago No: **3348**

Fecha elaboracion: 6/11/2023 **Formato Radicación N:** 3984 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 8 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$28,874,050	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$369,338,908	$28,874,050	$340,464,858	36

Pago de Contratos

Valor Exento	36.643.162,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	36.643.162,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	7.769.112,00
Garantia Adicional	0,00
Total	28.874.050,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 29 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023. DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 7 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 7.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2023 10:10:06 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2023

Orden de Pago No: **3347**

Fecha elaboracion: 6/11/2023 **Formato Radicación N:** 3983 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 7 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$1,635,254	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$369,338,908	$1,635,254	$367,703,654	35

Pago de Contratos

Valor Exento	2.075.562,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.075.562,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	440.308,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.635.254,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 28 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023. DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 6 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 6.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2023 10:09:27 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2023

Orden de Pago No: **3346**

Fecha elaboracion: 6/11/2023 **Formato Radicación N:** 3981 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 6 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$5,183,932	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$369,338,908	$5,183,932	$364,154,976	34

Pago de Contratos

Valor Exento	6.580.868,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	6.580.868,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	1.396.936,00
Garantia Adicional	0,00
Total	5.183.932,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 27 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023. DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 5 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 5.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2023 10:08:46 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2023

Orden de Pago No: 3345

Fecha elaboracion: 6/11/2023 **Formato Radicación N:** 3980 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 5 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$53,598,796	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$369,338,908	$53,598,796	$315,740,112	33

Pago de Contratos

Valor Exento	68.024.821,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	68.024.821,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	14.426.025,00
Garantia Adicional	0,00
Total	53.598.796,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 20 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE ENERO DE 2023. DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 3 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 3.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2023 10:08:08 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2023

Orden de Pago No: **3344**

Fecha elaboracion: 6/11/2023 **Formato Radicación N:** 3979 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 4 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$143,839,484	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$369,338,908	$143,839,484	$225,499,424	32

Pago de Contratos

Valor Exento	182.556.747,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	182.556.747,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	38.717.263,00
Garantia Adicional	0,00
Total	143.839.484,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No. 18 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 1 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL OBRA No 1.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2023 10:07:25 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 11/09/2023

Orden de Pago No: **2696**

Fecha elaboracion: 8/09/2023 **Formato Radicación N:** 3091 **Radicado No. :**

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 3 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$35,184,224	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$414,928,727	$35,184,224	$379,744,503	22

Pago de Contratos

Valor Exento	44.655.188,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	44.655.188,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	9.470.964,00
Garantia Adicional	0,00
Total	35.184.224,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 19 RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/11/2022 AL 28/12/2022 DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTE No 2 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: MELIZA MARULANDA
DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por MELIZA MARULANDA fecha:11/09/2023 3:10:16 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 11/09/2023

Orden de Pago No: **2685**

Fecha elaboracion: 8/09/2023 **Formato Radicación N:** 3100 **Radicado No. :**

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 5 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901543097	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	$10,405,595	BANCO BBVA	0833000100032816	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	576	30/11/2022	4760	0		$414,928,727	$10,405,595	$404,523,132	25

Pago de Contratos

Valor Exento	13.205.573,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	13.205.573,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	2.799.978,00
Garantia Adicional	0,00
Total	10.405.595,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 21 RECIBO PARCIAL No 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/01/2023 AL 28/02/2023 DEL CONTRATO IDU-1737--2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTE No 4 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: MELIZA MARULANDA
DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por MELIZA MARULANDA fecha:11/09/2023 3:11:20 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 18/12/2021

Orden De Pago No **3757**

Fecha elaboración: 18/12/2021 **Formato Radicación N:** 3654 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 1 **Contrato:** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra Anticipo de obra

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
900247285	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	$ 5.572.106.523	BANCO POPULAR	220050130137	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011604490000007763	604	30/11/2021	4229	0		$ 6.587.015.624	$ 5.572.106.523	$ 1.014.909.101	1

Pago De Contratos

Valor exento	5.572.106.523,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	5.572.106.523,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	5.572.106.523,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA N° 02 DE PAGO ANTICIPO CONTRATO IDU-1737- 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTO NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CUENTA DE COBRO Nº01

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: MELIZA MARULANDA

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por MELIZA MARULANDA fecha:18/12/2021 3:53:25 p. m.

Firma

Elaboró: MARCELA SUAREZ CARRASQUILLA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/12/2025

Orden de Pago No: **3466**

Fecha elaboracion: 11/12/2025 **Formato Radicación N:** 4006 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 35 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,467,273,925	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$229,316,951	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/12/2025	4665	25	1/01/2023	$1,696,590,876	$1,696,590,876	$0	76

Pago de Contratos

Valor Exento	1.696.590.876,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.696.590.876,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.696.590.876,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.68 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2025 AL 30/09/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $229.316.951, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 6 Y PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO TERCERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 34 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.68.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:13/12/2025 11:21:00 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/12/2025

Orden de Pago No: **3399**

Fecha elaboracion: 9/12/2025 **Formato Radicación N:** 4005 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 34 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$4,588,732,424	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$229,316,951	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$243,209,958	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	04/12/2025	4661	25	1/01/2023	$1,403,014,277	$1,403,014,277	$0	74
O2301172402202401400611 9	613	04/12/2025	4662	25	1/01/2023	$1,016,341,875	$1,016,341,875	$0	74
O2301172402202401400611 9	613	04/12/2025	4663	5965	30/12/2023	$2,641,903,181	$2,641,903,181	$0	74

Pago de Contratos

Valor Exento	5.061.259.333,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	5.061.259.333,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	5.061.259.333,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.67 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 33 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/08/2025 AL 31/08/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTO. DE DESCUENTO POR $229.316.951, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 6 Y PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO TERCERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021 Y AUTO. DESCUENTO POR $ 243.209.958 SEGUN RESOLUCION 1924 DE 08-27-2025 Y CONFIRMADO CON RESOLUCION 2657 DEL 27-10-2025. CONTIENE ACTAS DE AJUSTE: No 26 CORRESPON. AL ACTA DE R.PARCIAL No.59, No 27 CORRESPON. AL ACTA DE R. PARCIAL No.60, No 28 CORRESPON. AL ACTA DE R.PARCIAL No.61, No 29 CORRESPON. AL ACTA DE R.PARCIAL No.62,No 30 CORRESPON. AL ACTA DE R.PARCIAL No.63, No 31 CORRESPON. AL ACTA DE R.PARCIAL No.64, No 32 CORRESPON. AL ACTA DE R. PARCIAL No.66, No 33 CORRESPON. AL ACTA DE R. PARCIAL No 67.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/11/2025

Orden de Pago No: **2885**

Fecha elaboracion: 7/11/2025 **Formato Radicación N:** 3516 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 33 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,173,697,326	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$229,316,951	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	06/11/2025	4163	25	1/01/2023	$1,403,014,277	$1,403,014,277	$0	73

Pago de Contratos

Valor Exento	1.669.531.093,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.669.531.093,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	266.516.816,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.403.014.277,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.66 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 32 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/07/2025 AL 31/07/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $229.316.951, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 6 Y PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO TERCERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/11/2025 12:12:15 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 15/10/2025

Orden de Pago No: **2718**

Fecha elaboracion: 14/10/2025 **Formato Radicación N:** 3290 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 32 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,090,385,615	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$229,316,951	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	14/10/2025	3926	23	1/01/2022	$1,240,154,939	$1,240,154,939	$0	72
O2301172402202401400611 9	102	14/10/2025	3927	4760	30/11/2022	$79,547,627	$79,547,627	$0	72

Pago de Contratos

Valor Exento	1.674.592.469,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.674.592.469,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	354.889.903,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.319.702.566,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.64 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 31 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/06/2025 AL 30/06/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $229.316.951, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 6 Y PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO TERCERO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:15/10/2025 2:34:06 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 11/09/2025

Orden de Pago No: **2231**

Fecha elaboracion: 9/09/2025 **Formato Radicación N:** 2768 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 31 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$1,934,659,206	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$1,146,584,755	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	66	27/05/2025	2219	0		$2,980,270,347	$600,113	$2,979,670,234	71
O2301172402202401400611 9	613	03/09/2025	3230	25	1/01/2023	$3,080,643,848	$3,080,643,848	$0	71

Pago de Contratos

Valor Exento	3.909.942.671,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	3.909.942.671,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	828.698.710,00
Garantia Adicional	0,00
Total	3.081.243.961,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: ACTA No.63 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 30 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/05/2025 AL 31/05/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $1.146.584.755, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 6, Y PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO SEGUNDO" DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:11/09/2025 9:02:48 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 9/09/2025

Orden de Pago No: **2200**

Fecha elaboracion: 8/09/2025 **Formato Radicación N:** 2769 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 30 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$341,140,400	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$215,658,321	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	28/08/2025	3032	23	1/01/2022	$556,798,721	$556,798,721	$0	70

Pago de Contratos

Valor Exento	706.526.703,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	706.526.703,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	149.727.982,00
Garantia Adicional	0,00
Total	556.798.721,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.62 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 29 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/04/2025 AL 30/04/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $215.658.321, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN NO. 5, ADICIÓN NO. 4 Y PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO EN SU CLÁUSULA TERCERA PARÁGRAFO SEGUNDO" DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1737-2021

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:9/09/2025 4:29:46 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/08/2025

Orden de Pago No: **1963**

Fecha elaboracion: 8/08/2025 **Formato Radicación N:** 2369 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 27 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$944,941,990	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	23/07/2025	2652	23	1/01/2022	$944,941,990	$944,941,990	$0	67

Pago de Contratos

Valor Exento	1.199.071.072,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.199.071.072,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	254.129.082,00
Garantia Adicional	0,00
Total	944.941.990,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.59 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 26 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/01/2025 AL 31/01/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:8/08/2025 10:53:02 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/08/2025

Orden de Pago No: 1936

Fecha elaboracion: 6/08/2025 **Formato Radicación N:** 2391 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 29 **Contrato** IDU-1737-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 **CC/NIT** 901543097

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
832006599	INZIGNIA CONSTRUCTION S.A	$297,934,688	BANCO BBVA	0184000100011708	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400611 9	613	23/07/2025	2654	23	1/01/2022	$297,934,688	$297,934,688	$0	69

Pago de Contratos

Valor Exento	378.058.198,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	378.058.198,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	80.123.510,00
Garantia Adicional	0,00
Total	297.934.688,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No.61 DE RECIBO PARCIAL OBRA No 28 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/03/2025 31/03/2025 DEL CONTRATO IDU-1737-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:8/08/2025 10:42:59 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO