ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 15/08/2025

Orden de Pago No: **2070**

Fecha elaboracion: 13/08/2025 **Formato Radicación N:** 2672 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 29 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$904,212,838	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	12/08/2025	2838	5030	29/12/2021	$954,388,616	$904,212,838	$50,175,778	35

Pago de Contratos

Valor Exento	1.146.164.992,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.146.164.992,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	241.952.154,00
Garantia Adicional	0,00
Total	904.212.838,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 76 DE RECIBO PARCIAL No 29 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2025 AL 21/06/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 77 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 29.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:15/08/2025 4:43:27 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 9/10/2025

Orden de Pago No: **2612**

Fecha elaboracion: 9/10/2025 **Formato Radicación N:** 3209 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 31 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$851,058,459	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	16/09/2025	3589	5030	29/12/2021	$851,058,459	$851,058,459	$0	37

Pago de Contratos

Valor Exento	1.078.738.365,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.078.738.365,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	227.679.906,00
Garantia Adicional	0,00
Total	851.058.459,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 83 DE RECIBO PARCIAL No 31 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2025 AL 21/07/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 84 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 31.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:9/10/2025 11:09:32 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/10/2025

Orden de Pago No: **2611**

Fecha elaboracion: 9/10/2025 **Formato Radicación N:** 3210 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 32 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$531,093,294	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	7	19/12/2024	5800	0		$1,426,347,490	$531,093,294	$895,254,196	38

Pago de Contratos

Valor Exento	673.134.589,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	673.134.589,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	142.041.295,00
Garantia Adicional	0,00
Total	531.093.294,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 85 DE RECIBO PARCIAL No 32 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2025 AL 21/07/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 86 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 32.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/10/2025 10:34:09 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 9/10/2025

Orden de Pago No: **2610**

Fecha elaboracion: 9/10/2025 **Formato Radicación N:** 3255 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 33 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$1,118,628,482	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	08/10/2025	3873	5030	29/12/2021	$1,118,628,482	$1,118,628,482	$0	39

Pago de Contratos

Valor Exento	1.417.880.520,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.417.880.520,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	299.252.038,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.118.628.482,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 87 DE RECIBO PARCIAL No 33 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2025 AL 21/08/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 88 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 33.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:9/10/2025 11:07:55 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 15/10/2025

Orden de Pago No: **2673**

Fecha elaboracion: 10/10/2025 **Formato Radicación N:** 3256 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 34 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$1,129,284,060	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	7	19/12/2024	5800	0		$1,426,347,490	$895,254,196	$531,093,294	40
O2301172402202401400411 3	613	09/10/2025	3904	5030	29/12/2021	$234,029,864	$234,029,864	$0	40

Pago de Contratos

Valor Exento	1.431.362.057,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.431.362.057,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	302.077.997,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.129.284.060,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 89 DE RECIBO PARCIAL No 34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2025 AL 21/08/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 90 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 34.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:15/10/2025 2:28:05 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/12/2025

Orden de Pago No: **3462**

Fecha elaboracion: 11/12/2025 **Formato Radicación N:** 4037 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 37 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$579,720,464	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	09/12/2025	4693	103	1/01/2022	$579,720,464	$579,720,464	$0	43

Pago de Contratos

Valor Exento	734.832.151,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	734.832.151,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	155.111.687,00
Garantia Adicional	0,00
Total	579.720.464,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 96 DE RECIBO PARCIAL No 37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2025 AL 21/10/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 97 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 37.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:13/12/2025 11:18:59 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/12/2025

Orden de Pago No: **3465**

Fecha elaboracion: 11/12/2025 **Formato Radicación N:** 3995 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 36 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$481,664,868	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	12/11/2025	4274	103	1/01/2022	$481,664,868	$481,664,868	$0	42

Pago de Contratos

Valor Exento	610.491.082,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	610.491.082,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	128.826.214,00
Garantia Adicional	0,00
Total	481.664.868,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 94 DE RECIBO PARCIAL No 36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2025 AL 21/09/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 95 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 36.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:13/12/2025 11:22:35 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/12/2025

Orden de Pago No: **3464**

Fecha elaboracion: 11/12/2025 **Formato Radicación N:** 3996 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 35 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$1,501,597,291	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	12/11/2025	4276	5030	29/12/2021	$1,003,809,501	$1,003,809,501	$0	41
O2301172402202401400411 3	613	12/11/2025	4277	103	1/01/2022	$536,250,034	$497,787,790	$38,462,244	41

Pago de Contratos

Valor Exento	1.903.271.491,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.903.271.491,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	401.674.200,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.501.597.291,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 92 DE RECIBO PARCIAL No 35 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2025 AL 21/09/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 93 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 35.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:13/12/2025 11:16:48 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/07/2025

Orden de Pago No: **1653**

Fecha elaboracion: 8/07/2025 **Formato Radicación N:** 2111 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 26 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$175,089,942	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	613	31/01/2025	99	101	1/01/2023	$9,736,284	$9,736,284	$0	32
O2301172402202401400411 3	613	31/01/2025	100	5030	29/12/2021	$157,284,710	$157,284,710	$0	32
O2301172402202401400411 3	613	04/03/2025	1304	5030	29/12/2021	$86,432,225	$8,068,948	$78,363,277	32

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	147.134.406,00
Valor IVA	27.955.536,00
Subtotal	175.089.942,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	175.089.942,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 71 DE RECIBO PARCIAL No 26 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2024 AL 27/04/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/07/2025 11:54:53 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 15/08/2025

Orden de Pago No: **2071**

Fecha elaboracion: 13/08/2025 **Formato Radicación N:** 2674 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 30 **Contrato** IDU-1847-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SABANA CENTRO **CC/NIT** 901550873

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	$364,420,904	BANCOLOMBIA	03100007696	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 3	7	19/12/2024	5800	0		$1,790,768,394	$364,420,904	$1,426,347,490	36

Pago de Contratos

Valor Exento	461.896.297,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	461.896.297,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	97.475.393,00
Garantia Adicional	0,00
Total	364.420.904,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 78 DE RECIBO PARCIAL No 30 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2025 AL 21/06/2025 DEL CONTRATO IDU-1847-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 79 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 30.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:15/08/2025 4:44:44 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO