INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 11/02/2022

Orden De Pago No **368**

Fecha elaboración: 10/02/2022 **Formato Radicación N:** 345 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 16 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 133.156.379	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	09/02/2022	1056	6740	27/12/2019	$ 133.156.379	$ 133.156.379	$	30

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	111.896.117,00
Valor IVA	21.260.262,00
Subtotal	133.156.379,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	133.156.379,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
37	pago de productos estudios y diseños	31/01/2022

Concepto ACTA N° 37 DE PAGO CONTRATO DE OBRA (ETAPA CONSULTORÍA) IDU-1640-2019, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS, FACTURA 30.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
SGDU-SUBDIRECC GENERAL
DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
fecha:11/02/2022 12:23:20 p. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 07/04/2022

Orden De Pago No **825**

Fecha elaboración: 06/04/2022 **Formato Radicación N:** 772 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 17 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 59.286.182	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	05/04/2022	1709	6740	27/12/2019	$ 59.286.182	$ 59.286.182	$	32

Pago De Contratos

Valor exento	118.572.363,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	118.572.363,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	47.428.945,00
Garantia Adicional	11.857.236,00
Total	59.286.182,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
39	ACTA N° 39 DE RECIBO PARCIAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2021 AL 22/02/2022. ACTA DE AJUSTES N° 40 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01. CONTRATO N° 1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA N° 32.	23/03/2022

Concepto ACTA N° 39 DE RECIBO PARCIAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2021 AL 22/02/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 40 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01. CONTRATO N° 1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro. FAC-32.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:7/04/2022 7:41:01 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 02/05/2022

Orden De Pago No **931**

Fecha elaboración: 11/04/2022 **Formato Radicación N:** 945 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 18 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 177.713.678	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301160233000000776 1	472	06/04/2022	1738	6740	27/12/2019	$ 222.137.011	$ 177.713.678	$ 44.423.333	33

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	149.339.225,00
Valor IVA	28.374.453,00
Subtotal	177.713.678,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	177.713.678,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA Nº 41 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-1640-2019, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. FACTURA 33.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
SGDU-SUBDIRECC GENERAL
DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:2/05/2022 7:46:54 a. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 11/04/2022

Orden De Pago No **932**

Fecha elaboración: 11/04/2022 **Formato Radicación N:** 944 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 16 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 44.423.333	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	06/04/2022	1738	6740	27/12/2019	$ 222.137.011	$ 44.423.333	$ 177.713.678	31

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	37.330.532,00
Valor IVA	7.092.801,00
Subtotal	44.423.333,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	44.423.333,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA Nº 38 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-1640-2019, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022. FACTURA 31.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA

SGDU-SUBDIRECC GENERAL DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:11/04/2022 1:00:07 p. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 05/05/2022

Orden De Pago No **1052**

Fecha elaboración: 05/05/2022 **Formato Radicación N:** 1037 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 19 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 139.399.329	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	27/04/2022	1929	6740	27/12/2019	$ 139.399.329	$ 139.399.329	$	34

Pago De Contratos

Valor exento	278.798.658,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	278.798.658,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	111.519.463,00
Garantia Adicional	27.879.866,00
Total	139.399.329,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
42	ACTA N° 42 DE RECIBO PARCIAL N° 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/02/2022 AL 21/03/2022. ACTA DE AJUSTES N° 43 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02. CONTRATO N° 1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA N° 34.	22/04/2022

Concepto ACTA N° 42 DE RECIBO PARCIAL N° 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/02/2022 AL 21/03/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 43 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02. CONTRATO N° 1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro. FAC-34.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:5/05/2022 6:52:54 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 05/05/2022

Orden De Pago No **1058**

Fecha elaboración: 05/05/2022 **Formato Radicación N:** 1084 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 20 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 149.049.137	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	05/05/2022	1997	6740	27/12/2019	$ 149.049.137	$ 149.049.137	$	35

Pago De Contratos

Valor exento	298.098.274,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	298.098.274,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	119.239.310,00
Garantia Adicional	29.809.827,00
Total	149.049.137,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
44	ACTA N° 44 DE RECIBO PARCIAL N° 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/03/2022 AL 22/04/2022. ACTA DE AJUSTES N° 45 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03. CONTRATO N° 1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA N° 35.	03/05/2022

Concepto ACTA N° 44 DE RECIBO PARCIAL N° 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/03/2022 AL 22/04/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 45 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro. FAC-35.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:5/05/2022 6:53:38 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 09/06/2022

Orden De Pago No **1424**

Fecha elaboración: 07/06/2022 **Formato Radicación N:** 1439 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 21 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 162.552.876	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	613	06/06/2022	2272	6741	27/12/2019	$ 162.552.876	$ 162.552.876	$	36

Pago De Contratos

Valor exento	325.105.752,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	325.105.752,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	130.042.301,00
Garantia Adicional	32.510.575,00
Total	162.552.876,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA N° 46 DE RECIBO PARCIAL N° 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/2022 AL 23/05/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 47 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04 DEL CONTRATO IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro. FAC-36.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:9/06/2022 6:37:59 a. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 7/07/2022

Orden de Pago No: 1708

Fecha elaboracion: 5/07/2022 **Formato Radicación N:** 1712 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 22 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$173,493,264	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	30/06/2022	2592	6740	27/12/2019	$173,493,264	$173,493,264	$0	37

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	145.792.659,00
Valor IVA	27.700.605,00
Subtotal	173.493.264,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	173.493.264,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 48 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-1640-2019, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS PERÍODO DEL 1 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022. FACTURA 37.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA

SGDU-SUBDIRECC GENERAL DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:7/07/2022 8:29:04 a. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 7/07/2022

Orden de Pago No: 1724

Fecha elaboracion: 6/07/2022 **Formato Radicación N:** 1745 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 23 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$159,844,908	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	06/07/2022	2741	6740	27/12/2019	$159,844,908	$159,844,908	$0	38

Pago de Contratos

Valor Exento	319.689.816,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	319.689.816,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	127.875.926,00
Garantia Adicional	31.968.982,00
Total	159.844.908,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 49 DE RECIBO PARCIAL N° 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/05/2022 AL 23/06/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 50 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 05 DEL CONTRATO IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro. FAC-38.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:7/07/2022 5:54:06 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/08/2022

Orden de Pago No: 2132

Fecha elaboracion: 8/08/2022 **Formato Radicación N:** 2103 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 24 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$146,662,686	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	05/08/2022	3357	6740	27/12/2019	$146,662,686	$146,662,686	$0	39

Pago de Contratos

Valor Exento	293.325.372,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	293.325.372,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	117.330.149,00
Garantia Adicional	29.332.537,00
Total	146.662.686,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 51 DE RECIBO PARCIAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/06/2022 AL 25/07/2022. ACTA DE AJUSTES N° 52 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06. CONTRATO N° 1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA N° 39.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:12/08/2022 11:13:39 a. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/09/2022

Orden de Pago No: **2464**

Fecha elaboracion: 9/09/2022 **Formato Radicación N:** 2468 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 25 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$217,432,372	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	613	02/09/2022	3755	6741	27/12/2019	$217,432,372	$217,432,372	$0	40

Pago de Contratos

Valor Exento	434.864.745,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	434.864.745,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	173.945.898,00
Garantia Adicional	43.486.475,00
Total	217.432.372,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 53 DE RECIBO PARCIAL N° 07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2022 AL 22/08/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 54 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 07 DEL CONTRATO IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro.-40.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:12/09/2022 6:14:56 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 8/11/2022

Orden de Pago No: **3047**

Fecha elaboracion: 4/11/2022 **Formato Radicación N:** 3111 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 27 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$184,016,473	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	03/11/2022	4437	6740	27/12/2019	$47,920,558	$47,920,558	$0	42
O23011602330000007761	613	03/11/2022	4438	6741	27/12/2019	$136,095,915	$136,095,915	$0	42

Pago de Contratos

Valor Exento	368.032.947,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	368.032.947,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	147.213.179,00
Garantia Adicional	36.803.295,00
Total	184.016.473,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 58 DE RECIBO PARCIAL N° 09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2022 AL 23/10/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 59 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 09 DEL CONTRATO IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA Nro.42.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:8/11/2022 8:03:32 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/11/2022

Orden de Pago No: **3221**

Fecha elaboracion: 9/11/2022 **Formato Radicación N:** 3230 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 28 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$24,388,150	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	472	08/11/2022	4484	6740	27/12/2019	$24,388,150	$24,388,150	$0	43

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	20.494.244,00
Valor IVA	3.893.906,00
Subtotal	24.388.150,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	24.388.150,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 57 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-1640-2019, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA 43.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA

SGDU-SUBDIRECC GENERAL DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:10/11/2022 3:53:05 p. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/12/2022

Orden de Pago No: **3466**

Fecha elaboracion: 7/12/2022 **Formato Radicación N:** 3582 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 29 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$412,378,453	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	613	06/12/2022	4857	6741	27/12/2019	$412,378,453	$412,378,453	$0	44

Pago de Contratos

Valor Exento	824.756.906,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	824.756.906,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	329.902.762,00
Garantia Adicional	82.475.691,00
Total	412.378.453,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA N° 60 DE RECIBO PARCIAL N° 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2022 AL 21/11/2022 Y ACTA DE AJUSTES N° 61 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 10 Y ACTA DE AJUSTES N° 62 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 01 Y ACTA DE AJUSTES N° 63 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 02 Y ACTA DE AJUSTES N° 64 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 03 Y ACTA DE AJUSTES N° 65 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 04 Y ACTA DE AJUSTES N° 66 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 05 Y ACTA DE AJUSTES N° 67 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 06 Y ACTA DE AJUSTES N° 68 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 07 Y ACTA DE AJUSTES N° 69 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 08 Y ACTA DE AJUSTES N° 70 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RPO N° 09 DEL CONTRATO IDU-1640-2019 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. FACTURA Nro.44.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ fecha:10/12/2022 11:00:44 a. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA