ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 5/03/2024

Orden de Pago No: 517

Fecha elaboracion: 2/03/2024 **Formato Radicación N:** 668 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 45 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$40,613,133	BANCO DE OCCIDENTE	256854324	AHORROS	TRANSFERENCIA
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$173,687,597	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	613	08/02/2024	184	6741	27/12/2019	$214,300,730	$214,300,730	$0	66

Pago de Contratos

Valor Exento	342.881.168,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	342.881.168,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	108.007.568,00
Garantia Adicional	20.572.870,00
Total	214.300.730,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 109 DE RECIBO PARCIAL No 23 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11/2023 AL 15/12/2023. DEL CONTRATO IDU-1640-2019 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CONTIENE ACTAS DE AJUSTES No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 ,21 CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20,21Y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $40.613.133 DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL MODIFICATORIO No 7 PRORROGA No 2 DEL CONTRATO IDU-1640-2019.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS fecha:5/03/2024 7:45:47 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 5/03/2024

Orden de Pago No: 518

Fecha elaboracion: 2/03/2024 **Formato Radicación N:** 669 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 46 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$40,613,132	BANCO DE OCCIDENTE	256854324	AHORROS	TRANSFERENCIA
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$1,212,124,089	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	613	12/02/2024	241	6741	27/12/2019	$1,252,737,221	$1,252,737,221	$0	67

Pago de Contratos

Valor Exento	2.004.379.553,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.004.379.553,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	631.379.559,00
Garantia Adicional	120.262.773,00
Total	1.252.737.221,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 110 DE RECIBO PARCIAL No 24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/12/2023 AL 15/01/2024. DEL CONTRATO IDU-1640-2019. CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. CONTIENE: ACTA DE AJUSTES No 23 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 23, ACTA DE AJUSTES No 24 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 24.Y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $40.613.132 DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL MODIFICATORIO No 7 PRORROGA No 2 DEL CONTRATO IDU-1640-2019.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS fecha:5/03/2024 7:47:55 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 7/06/2024

Orden de Pago No: 1469

Fecha elaboracion: 6/06/2024 **Formato Radicación N:** 1886 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 50 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$129,490,210	BANCO DE OCCIDENTE	256854324	AHORROS	TRANSFERENCIA
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$596,790,583	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011602330000007761	613	28/05/2024	2112	6741	27/12/2019	$726,280,793	$726,280,793	$0	72

Pago de Contratos

Valor Exento	1.162.049.269,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.162.049.269,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	366.045.520,00
Garantia Adicional	69.722.956,00
Total	726.280.793,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 114 DE RECIBO PARCIAL No 28 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024. DEL CONTRATO IDU-1640-2019. CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. CONTIENE: ACTA DE AJUSTES No 26 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 26, ACTA DE AJUSTES No 28 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 28 Y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $129.490.210 DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL MODIFICATORIO No 10 PRORROGA No 3 DEL CONTRATO IDU-1640-2019.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:7/06/2024 11:25:38 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/07/2024

Orden de Pago No: **1862**

Fecha elaboracion: 12/07/2024 **Formato Radicación N:** 2347 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 51 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$390,861,078	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	613	11/07/2024	2368	6741	27/12/2019	$1,455,667,000	$390,861,078	$1,064,805,922	74

Pago de Contratos

Valor Exento	625.377.726,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	625.377.726,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	196.993.984,00
Garantia Adicional	37.522.664,00
Total	390.861.078,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 116 DE RECIBO PARCIAL No 29 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2024 AL 15/05/2024.CONTRATO No 1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C". CONTIENE: ACTA DE AJUSTES No 29 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 29, ACTA DE AJUSTES No 27 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 27.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/07/2024 11:48:24 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 16/07/2024

Orden de Pago No: 1863

Fecha elaboracion: 12/07/2024 **Formato Radicación N:** 2348 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 52 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$129,490,210	BANCO DE OCCIDENTE	256854324	AHORROS	TRANSFERENCIA
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$1,730,315,711	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	472	11/07/2024	2367	6740	27/12/2019	$794,999,999	$794,999,999	$0	75
O2301172402202401170812 1	613	11/07/2024	2368	6741	27/12/2019	$1,455,667,000	$1,064,805,922	$390,861,078	75

Pago de Contratos

Valor Exento	2.975.689.475,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.975.689.475,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	937.342.185,00
Garantia Adicional	178.541.369,00
Total	1.859.805.921,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No117 DE RECIBO PARCIAL No 30 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2024 AL 15/06/2024.DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C". CONTINE: ACTA DE AJUSTES No 30 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 30. y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $129.490.210 DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL MODIFICATORIO No 10 PRORROGA No 3 DEL CONTRATO IDU-1640-2019.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:16/07/2024 4:56:32 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/07/2024

Orden de Pago No: **1868**

Fecha elaboracion: 12/07/2024 **Formato Radicación N:** 2462 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 53 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$665,563,433	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	613	11/07/2024	2366	6741	27/12/2019	$665,563,433	$665,563,433	$0	76

Pago de Contratos

Valor Exento	904.785.787,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	904.785.787,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	184.935.207,00
Garantia Adicional	54.287.147,00
Total	665.563.433,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 118 DE RECIBO PARCIAL No 31 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2024 AL 27/06/2024. DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" FACTURA No 76. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 31 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 31.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/07/2024 11:49:14 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 2/09/2024

Orden de Pago No: **2307**

Fecha elaboracion: 27/08/2024 **Formato Radicación N:** 3078 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 54 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$1,230,280,859	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	472	16/08/2024	2962	6740	27/12/2019	$1,230,280,859	$1,230,280,859	$0	79

Pago de Contratos

Valor Exento	1.308.809.425,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.308.809.425,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	78.528.566,00
Total	1.230.280.859,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 122 DE RECIBO PARCIAL No 32 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2024 AL 15/06/2024. DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 28 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 28, ACTA DE AJUSTES No 29 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 29, ACTA DE AJUSTES No 32 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 32.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:2/09/2024 8:57:25 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/09/2024

Orden de Pago No: **2418**

Fecha elaboracion: 8/09/2024 **Formato Radicación N:** 3182 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 55 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$2,054,893,128	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	472	06/09/2024	3368	6740	27/12/2019	$1,108,523,056	$1,108,523,056	$0	80
O2301172402202401170812 1	613	06/09/2024	3369	6741	27/12/2019	$946,370,072	$946,370,072	$0	80

Pago de Contratos

Valor Exento	2.186.056.519,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.186.056.519,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	131.163.391,00
Total	2.054.893.128,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 123 DE RECIBO PARCIAL No 33 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2024 AL 26/06/2024 DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 30 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 30, ACTA DE AJUSTES No 31 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 31, ACTA DE AJUSTES No 33 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 33.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/09/2024 11:30:15 p. m.
Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/10/2024

Orden de Pago No: **2780**

Fecha elaboracion: 9/10/2024 **Formato Radicación N:** 3651 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 56 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	$129,490,210	BANCO DE OCCIDENTE	256963778	AHORROS	TRANSFERENCIA
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$1,102,085,956	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	472	08/10/2024	4028	6740	27/12/2019	$499,298,271	$499,298,271	$0	81
O2301172402202401170812 1	613	08/10/2024	4029	6741	27/12/2019	$732,277,895	$732,277,895	$0	81

Pago de Contratos

Valor Exento	1.310.187.411,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.310.187.411,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	78.611.245,00
Total	1.231.576.166,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 124 DE RECIBO PARCIAL No 34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 23/08/2024 DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C". CONTINE: ACTA DE AJUSTES No 32 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 32, ACTA DE AJUSTES No 33 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 33, ACTA DE AJUSTES No 34 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 34 y AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $129.490.210 DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL MODIFICATORIO No 10 PRORROGA No 3 DEL CONTRATO IDU-1640-2019.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/10/2024 9:07:25 a. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 7/11/2024

Orden de Pago No: 3027

Fecha elaboracion: 5/11/2024 **Formato Radicación N:** 3997 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 57 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$3,371,161,263	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	472	31/10/2024	4336	6740	27/12/2019	$717,665,143	$717,665,143	$0	83
O2301172402202401170812l	613	31/10/2024	4337	6741	27/12/2019	$267,722,105	$267,722,105	$0	83
O2301172402202401170812l	472	31/10/2024	4338	6740	27/12/2019	$2,385,774,015	$2,385,774,015	$0	83

Pago de Contratos

Valor Exento	3.586.341.769,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	3.586.341.769,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	215.180.506,00
Total	3.371.161.263,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 125 DE RECIBO PARCIAL No 35 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 23/08/2024 DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 35 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 35.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:7/11/2024 7:33:09 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 2/12/2024

Orden de Pago No: 3343

Fecha elaboracion: 29/11/2024 **Formato Radicación N:** 4023 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 58 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$2,142,239,859	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	472	27/11/2024	4732	6740	27/12/2019	$756,150,718	$756,150,718	$0	84
O2301172402202401170812l	472	27/11/2024	4733	6740	27/12/2019	$157,314,879	$157,314,879	$0	84
O2301172402202401170812l	472	27/11/2024	4737	6740	27/12/2019	$1,228,774,262	$1,228,774,262	$0	84

Pago de Contratos

Valor Exento	2.278.978.573,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.278.978.573,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	136.738.714,00
Total	2.142.239.859,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 126 DE RECIBO PARCIAL No 36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 23/08/2024 DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 34 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 34, AJUSTES No 35 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 35 AJUSTES No 36 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 36.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:2/12/2024 9:25:28 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/12/2024

Orden de Pago No: **3525**

Fecha elaboracion: 8/12/2024 **Formato Radicación N:** 4435 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 59 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$114,878,060	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 1	472	06/12/2024	4894	6740	27/12/2019	$114,878,060	$114,878,060	$0	85

Pago de Contratos

Valor Exento	122.210.702,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	122.210.702,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	7.332.642,00
Total	114.878.060,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA No 128 DE RECIBO PARCIAL No 37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 23/08/2024 DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CONTIENE ACTA DE AJUSTES No 36 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 36.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/12/2024 11:15:19 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/12/2024

Orden de Pago No: **3709**

Fecha elaboracion: 12/12/2024 **Formato Radicación N:** 4896 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 60 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$56,446,541	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	472	10/12/2024	5114	6740	27/12/2019	$56,446,541	$56,446,541	$0	3

Pago de Contratos

Valor Exento	56.446.541,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	56.446.541,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	56.446.541,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto: ACTA DE PAGO POR TRAMITE Y PERMISOS AMBIENTALES No 127 DE PAGO No 1 DEL CONTRATO No IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C"

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/12/2024 11:27:12 p. m.
Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO