ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/04/2025

Orden de Pago No: 932

Fecha elaboracion: 11/04/2025 **Formato Radicación N:** 981 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 61 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$33,879,300	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	102	26/03/2025	1690	4442	7/12/2021	$33,879,300	$33,879,300	$0	4

Pago de Contratos

Valor Exento	33.879.300,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	33.879.300,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	33.879.300,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: ACTA No. 132 DE RPO No39 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/24 AL 23/08/24 REINTEGRO DEL 50% DEL PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIALES PARA AMIGABLE COMPONEDOR QUE LE CORRESPONDE ASUMIR AL IDU, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS SUBNUMERALES (I) Y (II) DEL NUMERAL 30.1.7 REMUNERACIÓN AMIGABLE COMPONEDOR DE LA CLÁUSULA 30 AMIGABLE COMPOSICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C" CUENTA DE COBRO 004.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/04/2025 12:12:23 p. m.
Firma

Elaboró: MARCELA SUAREZ CARRASQUILLA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/04/2025

Orden de Pago No: 933

Fecha elaboracion: 11/04/2025 **Formato Radicación N:** 980 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 62 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$14,000,000	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	102	31/03/2025	1733	4442	7/12/2021	$14,000,000	$14,000,000	$0	5

Pago de Contratos

Valor Exento	14.000.000,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	14.000.000,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	14.000.000,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: ACTA NO 133 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 40 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/24 AL 23/08/24 REINTEGRO 50% DEL ANTICIPO QUE LE CORRESPONDE ASUMIR AL IDU POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL PERITO DESIGNADO POR EL AMIGABLE COMPONEDOR; CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA TERCERA DE LA MODIFICACIÓN NO. 7 Y PRÓRROGA NO. 2 Y LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 30.1.5. ALCANCE DE LAS DECISIONES DEL AMIGABLE COMPONEDOR DE LA CLÁUSULA 30. AMIGABLE COMPOSICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1640-2019. “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/04/2025 12:13:41 p. m.
Firma

Elaboró: MARCELA SUAREZ CARRASQUILLA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 12/04/2025

Orden de Pago No: 935

Fecha elaboracion: 11/04/2025 **Formato Radicación N:** 978 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 64 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$45,623,500	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	613	08/04/2025	1852	6741	27/12/2019	$45,623,500	$45,623,500	$0	7

Pago de Contratos

Valor Exento	45.623.500,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	45.623.500,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	45.623.500,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: ACTA No 134 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 41CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/24 AL 23/08/24 REINTEGRO DEL 50% DEL PAGO GASTOS INICIALES Y AMIGABLES COMPONEDORES PARA PROCESO AMIGABLE COMPONEDOR QUE LE CORRESPONDE ASUMIR AL IDU, CONFORME SE ESTABLECE LA CLÁUSULA TERCERA DE LA MODIFICACIÓN NO. 7 Y PRÓRROGA NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1640-2019 Y LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 30.1.7. REMUNERACIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR DE LA CLÁUSULA 30. AMIGABLE COMPOSICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1640-2019. CUENTA DE COBRO 007.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:12/04/2025 12:18:45 p. m.

Firma

Elaboró: MARCELA SUAREZ CARRASQUILLA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 5/09/2025

Orden de Pago No: **2169**

Fecha elaboracion: 5/09/2025 **Formato Radicación N:** 2763 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 64 **Contrato** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$1,112,264,208	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812l	472	02/09/2025	3211	6740	27/12/2019	$1,112,264,208	$1,112,264,208	$0	9

Pago de Contratos

Valor Exento	1.112.264.208,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.112.264.208,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.112.264.208,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 131 DE RECIBO PARCIAL No 38 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/2024 AL 23/08/2024, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DEL 50% DE RETEGARANTÍA CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO. 9.2 ETAPA DE CONTRUCCIÓN. NUMERAL 9.2.1 ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS. DEL CONTRATO IDU-1640-2019 CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C". CONTIENE CUENTA DE COBRO No 009.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:5/09/2025 3:05:56 p. m.

Firma

Elaboró: MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINO