	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Escuela de Suboficiales FAC ”CT. Andrés M. Diaz”
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: Junio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contrato	004-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
Contratista	NUBIA STELLA HERNANDEZ PEÑARANDA
Objeto	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M DIAZ
Valor del Contrato	$ 34.083.467,00
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: Enero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 24 Mes: Noviembre Año: 2026

Forma de Pago

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	20/02/2026	$ 3.363.500,00	MARZO
2	20/03/2026	$ 3.363.500,00	ABRIL
3	20/04/2026	$ 3.363.500,00	MAYO
4	20/05/2026	$ 3.363.500,00	JUNIO
5	20/06/2026	$ 3.363.500,00	JULIO
6	20/07/2026	$ 3.363.500,00	AGOSTO
7	20/08/2026	$ 3.363.500,00	SEPTIEMBRE
8	20/09/2026	$ 3.363.500,00	OCTUBRE
9	20/10/2026	$ 3.363.500,00	NOVIEMBRE
10	24/11/2026	$ 3.811.967,00	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1826 Dia: 20 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20 Mes: Enero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 20 Mes: Enero Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No aplica

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica	**No aplica**	**No Aplica**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	No aplica
Avance en Tiempo	54.02 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 34.083.467,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 13.454.000,00 (39,47%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 20.629.467,00 (60,53%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	20-feb-2026	No: 01 (20-feb-26)	$3.363.500	81992726 (18-mar-2026)	$3.363.500
2	20-mar-2026	No: 02 (20-mar-26)	$3.363.500	122973426 (20-abr-2026)	$3.363.500
3	20-abr-2026	No: 03 (20-abr-26)	$3.363.500	152467253 (15-may-2026)	$3.363.500
4	20-jun-2026	No: 04 (20-jun-26)	$3.363.500	224130726 (06-jun-2026)	$3.363.500
				Total Pagos	$13.454.500

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1) Realizó la descarga mediante Bizagi y el respectivo envío a los Grupos y/o Dependencias del documento Certificado Plan de Adquisiciones-CPA y Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal- SCDP SIIF con los ajustes y modificaciones solicitadas, verificando la aplicación de los ajustes requeridos.

2) Creó las carpetas correspondientes para cada modificación o traslado en la OneDrive – PRESUPUESTO, conforme a lo establecido, cargando en ellas cada uno de los archivos soporte generados.

3) Mantuvo actualizado el PAA de la vigencia actual cargado en el SECOP II, conforme a los procesos contractuales existentes, así como los que se creen o modifiquen, de acuerdo con los documentos presupuestales (CPA y SCDP) generados por el Departamento de Planeación.

4) Apoyó en la elaboración de los reportes presupuestales (de ejecución de apoyos, entre otros).

5) Mantuvo el control de los saldos con base en los reportes de Bizagi y de apropiación del SIIF, garantizando la coherencia entre ambos e identificando cada saldo de acuerdo con las modificaciones realizadas al PAA.

5) Apoyó en la consolidación y revisión del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la siguiente vigencia (2027), de acuerdo con la información remitida por los Grupos y/o Dependencias, verificando la correspondencia de los rubros presupuestales, códigos UNSPSC, cantidades y valores solicitados.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Las actividades que se encuentran pendientes corresponden a las mismas contempladas en la ficha técnica, teniendo en cuenta que son labores que deben desarrollarse hasta la finalización de la ejecución del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista)

No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La contratista ejecutó las actividades asignadas conforme a lo establecido en el Contrato No. 004-00-K-ESUFA-ESMAY-2026 del año 2026". En este marco, realizó las modificaciones y traslados de los Certificados del Plan de Adquisiciones requeridos dentro de los tiempos previstos. Así mismo, elaboró las presentaciones presupuestales solicitadas por la Ordenadora del Gasto de la unidad, atendiendo los parámetros establecidos y orientados por el DEPLA, evidenciando un adecuado cumplimiento de sus funciones.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	CT. GÓMEZ MEEK FERNANDO JOSÉ Supervisor Principal	**C.C.** 1.140.849.253
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN – ESTADO MAYOR	

Firma	