Departamento Nacional de Planeación

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento y adecuación de polideportivo ubicado en la urbanización Colinas del Norte de la comuna seis en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/02/2026 09:09:07

Identificador: 1702573

Formulador Ciudadano: EDNA ELIZABETH CORTES BASTO

Formulador Oficial :

Departamento Nacional de Planeación

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con Seguridad En El Territorio 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Innovación para la transformación social
Transformación: 2. Seguridad humana y justicia social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: El Deporte como proyecto de vida.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUE PARA TODOS" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje Estratégico: 101. Sector deporte y recreación.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Ibagué destino deporte.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 16/04/2026 3:44:42 p. m.

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo deportivas para la integración y participación ciudadana en barrio colinas del norte comuna 6, en el municipio de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el departamento del Tolima, los escenarios deportivos, polideportivos y espacios complementarios al deporte son elementos estratégicos para fortalecer la integración social, promover estilos de vida saludables y fomentar la convivencia pacífica. Estas infraestructuras no solo permiten la práctica sistemática de actividades físicas y deportivas, sino que también se consolidan como puntos de encuentro comunitario que fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia.

La Administración Departamental "Con Seguridad en el Territorio" (2024–2027) asume el compromiso de revitalizar y adecuar estos espacios deportivos, reconociéndolos como herramientas esenciales para la prevención del delito, la reducción del sedentarismo y el mejoramiento de la salud física y mental de la población. A través de esta estrategia, se impulsan intervenciones que garanticen el acceso equitativo a espacios deportivos de calidad en los municipios.

Uno de los principales desafíos en el departamento es el deterioro o la falta de infraestructura deportiva adecuada. Factores como la baja inversión en mantenimiento, la escasa formulación de proyectos, y problemas de legalización de predios han impedido el desarrollo sostenible de polideportivos, canchas múltiples, gimnasios al aire libre y espacios complementarios para el deporte y la recreación activa. Esto ha afectado directamente la calidad de vida de las comunidades, limitando su acceso a entornos seguros y adecuados para la práctica deportiva.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

[redacted]n (1) polideportivo que no cuenta con condiciones óptimas para su funcionamiento.
[redacted]el total de personas (100%) que están en capacidad de realizar actividades sociales, comunitarias, recreativas y deportivas en barrio colinas del norte comuna 6, en el municipio de Ibagué, actualmente el 10% lo realiza en espacios adecuados.

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 16/04/2026 3:44:42 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro del polideportivo Barrio Colinas para la integración social, comunitaria, recreación y deporte..	**1.1** Falta de recursos de recursos financieros para la inversión en escenarios sociales-deportivos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desinterés de la comunidad en general para la realización de la práctica deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre.	**1.1** Espacios inadecuados para la práctica socio-deportiva.

Departamento Nacional de Planeación

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar los espacios Socio-deportivos para los habitantes del Barrio Colinas Comuna 6 en el municipio de Ibagué.	Veeduria ciudadana.
Actor: Municipal **Entidad:** IBAGUÉ - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contar con Polideportivos actos para las actividades sociales y deportivas.	Permisos y tramites para la obra a realizar
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Desarrollar proyectos para mejorar el bienestar lúdico y deportivo para los habitantes de los municipios del Departamento del Tolima	Recursos financieros, técnicos y ejecución de los recursos

02 - Análisis de los participantes

El departamento del Tolima (Gobernación del Tolima) aportará los recursos y ejecutara la obra, con el fin de contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población, el municipio de Ibagué contribuirá con los permisos requeridos para la ejecución del proyecto; de igual forma, la comunidad realizará el control social a la ejecución de los recursos y de las respectivas actividades de construcción de los espacios para la integración lúdica y deportiva de los municipios del departamento del Tolima.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

557.317

Fuente de la información

PROYECCION DANE 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina	
Departamento: Tolima	
Municipio: Ibagué	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

557.317

Fuente de la información

PROYECCION DANE 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina		
Departamento: Tolima		
Municipio: Ibagué		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo deportivas para la integración y participación ciudadana en barrio colinas del norte comuna 6, en el municipio de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas para la integración y participación ciudadana en el Barrio Colinas del norte comuna 6 del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Polideportivo mejorado	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	INFORME DE SUPERVISION

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro del polideportivo Barrio Colinas para la integración social, comunitaria, recreación y deporte..	Realizar obras para el mejoramiento y mantenimiento sobre el polideportivo Barrio Colinas para la integración social, comunitaria, recreación y deporte.
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos de recursos financieros para la inversión en escenarios sociales-deportivos	Aumentar los recursos para la inversión en escenarios socio- deportivos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POLIDEPORTIVO CON ENFOQUE MODERNO Y FUNCIONAL BARRIO COLINAS DEL NORTE COMUNA 6 EN IBAGUE, TOLIMA	No	Completo
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

POLIDEPORTIVO MEJORADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Medido a través de

Número

Descripción

Polideportivo mejorado en la comuna 6 Barrio Colinas del Norte en Ibagué Tolima

Descripción de la Demanda

La demanda se estima por el numero de Polideportivos que existen en el barrio colinas del Norte que requiere la comunidad del sector para actividades recreo - deportivas.

Descripción de la Oferta

La oferta se estima por el numero de Polideportivos que existen en el barrio colinas del Norte actos para actividades recreo - deportivas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00
2029	0,00	1,00	-1,00
2030	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En cumplimiento de cada uno de los componentes de un Polideportivo localizado en la comuna 6 en el Barrio Colinas del Norte en el municipio de Ibagué, se presenta este proyecto, que incluye componentes en menor escala, conforme a su clasificación, por lo cual, el presente proyecto constará de actividades como PRELIMINARES, RELLENOS Y AFIRMADOS, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA, ACEROS, CERRAMIENTOPAÑETES Y PINTURA, MOBILIARIO CONFORMACION DE TALUDES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Lo anterior, para mejorar la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo disfrutar de un entorno saludable, generando cambios culturales en la población de los diferentes municipios del Departamento del Tolima. Con un plazo de ejecución física de 3 meses y ejecución financiera de 5 meses.

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** Ibagué **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Barrio Colinas del norte Comuna 6, en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 447.717.041,81

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 447.717.041,81

Realizar obras para el mejoramiento y mantenimiento sobre el polideportivo Barrio Colinas para la integración social, comunitaria, recreación y deporte.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 447.717.041,81 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 553397 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 553397	**1.1.1** REALIZAR PRELIMINARES **Costo:** $ 29.148.542,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 REALIZAR RELLENOS Y AFIRMADOS **Costo:** $ 5.018.637,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 REALIZAR CONCRETOS Y MAMPOSTERIA **Costo:** $ 50.917.281,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 ACEROS **Costo:** $ 8.150.018,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 REALIZAR CERRAMIENTO **Costo:** $ 111.754.242,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 447.717.041,81 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 553397 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 553397	**1.1.6** REALIZAR PAÑETES Y PINTURA **Costo:** $ 149.730.497,81 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 REALIZAR SUMINISTRO DE MOBILIARIO **Costo:** $ 13.680.154,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 REALIZAR CONFORMACIÓN DE TALUDES **Costo:** $ 52.726.658,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS **Costo:** $ 23.306.150,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL **Costo:** $ 3.284.862,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$29.148.542,00
Total	**$29.148.542,00**

Periodo	Total
0	$29.148.542,00
Total	

Actividad 1.1.10 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$3.284.862,00
Total	**$3.284.862,00**

Periodo	Total
0	$3.284.862,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR RELLENOS Y AFIRMADOS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$5.018.637,00
Total	**$5.018.637,00**

Periodo	Total
0	$5.018.637,00
Total	

Actividad 1.1.3 REALIZAR CONCRETOS Y MAMPOSTERIA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$50.917.281,00
Total	**$50.917.281,00**

Periodo	Total
0	$50.917.281,00
Total	

Actividad 1.1.4 ACEROS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$8.150.018,00
Total	**$8.150.018,00**

Periodo	Total
0	$8.150.018,00
Total	

Actividad 1.1.5 REALIZAR CERRAMIENTO

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$111.754.242,00
Total	$111.754.242,00

Periodo	Total
0	$111.754.242,00
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR PAÑETES Y PINTURA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$149.730.497,81
Total	$149.730.497,81

Periodo	Total
0	$149.730.497,81
Total	

Actividad 1.1.7 REALIZAR SUMINISTRO DE MOBILIARIO

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$13.680.154,00
Total	$13.680.154,00

Periodo	Total
0	$13.680.154,00
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR CONFORMACIÓN DE TALUDES

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$52.726.658,00
Total	**$52.726.658,00**

Periodo	Total
0	$52.726.658,00
Total	

Actividad 1.1.9 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$23.306.150,00
Total	**$23.306.150,00**

Periodo	Total
0	$23.306.150,00
Total	

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Incumplimiento por parte del Contratista	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la programación de inicio de obra,	Seguimiento permanente por parte Del supervisor
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas impiden la ejecución de las actividades	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución y entrega de la Obra	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: REALIZAR PAÑETES Y PINTURA Riesgo: Baja calidad de los materiales de la obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Inestabilidad de la obra. e Inseguridad de los beneficiarios	El contratista deberá constituir una póliza de todo riesgo Obras Civiles para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que tenga relación directa con la obra civil en ejecución, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del Contrato.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN LOS COSTOS DE ALQUILER DE ESPACIO RECREATIVOS PARA LA INTEGRACION SOCIO-DEPORTIVA

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se estima con el numero de personas que utilizan el polideportivo

Descripción Valor Unitario: Se estima con el valor promedio del costo de alquiler de un espacio para cada habitante

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
2	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
3	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
4	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
5	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
6	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
7	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
8	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
9	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
10	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
11	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
12	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00
13	435,00	$145.000,00	$63.075.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$63.075.000,00	$63.075.000,00
2	$63.075.000,00	$63.075.000,00
3	$63.075.000,00	$63.075.000,00
4	$63.075.000,00	$63.075.000,00
5	$63.075.000,00	$63.075.000,00
6	$63.075.000,00	$63.075.000,00

Departamento Nacional de Planeación

Preparación / Ingresos y beneficios

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 16/04/2026 3:44:43 p. m.

7	$63.075.000,00	$63.075.000,00
8	$63.075.000,00	$63.075.000,00
9	$63.075.000,00	$63.075.000,00
10	$63.075.000,00	$63.075.000,00
11	$63.075.000,00	$63.075.000,00
12	$63.075.000,00	$63.075.000,00
13	$63.075.000,00	$63.075.000,00

Departamento Nacional de Planeación

Evaluación / Flujo Económico

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 16/04/2026 3:44:43 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$358.173.633,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-358.173.633,5
1	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
2	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
3	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
4	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
5	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
6	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
7	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
8	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
9	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
10	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
11	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
12	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0
13	$50.460.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.460.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA					
$19.615.538,53	10,01 %	$1,05	$642,67	$358.173.633,45	$2.519.285,85

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)	$358.173.633,45

03 - Decisión

Alternativa

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

04 - Alcance

Mejorar los escenarios para la integración social, comunitaria, recreación y deporte. Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de polideportivos, Cantidad: 1 con el fin de Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas para la integración y participación ciudadana en el Barrio Colinas del norte comuna 6 del municipio de Ibagué. Polideportivo mejorado, Número, 1 Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar obras para el mejoramiento y mantenimiento sobre el polideportivo Barrio Colinas para la integración social, comunitaria, recreación y deporte.

Producto

1.1. Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Polideportivos mejorados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Regionalización

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE DE LA COMUNA SEIS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 16/04/2026 3:44:43 p. m.

Regionalización

Producto: Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Tolima	Ibagué			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	447.717.041,81	447.717.041,81	1,0000	1,0000	0

Departamento Nacional de Planeación

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor