UPIT	GESTIÓN FINANCIERA	
	Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores	**Código:** FO-GF-001 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/05/2024

Dependencia:	Subdirección de Estudios y Modelación	Pago No:	Quinto	Total de pagos:	**Diez**	Fecha:	7/07/2026

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	Eder Fernando Casilla Otero	Naturaleza	Persona Natural				
No Identificación	1.066.732.431	Obligado a Facturar Electrónicamente	NO	No Factura:	N/A	Código Actividad RUT:	7110
Correo	edercasilla@gmail.com	Teléfono de Contacto	3209661957			Extensión	N/A

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar servicios profesionales a la UPIT en la elaboración de planos y esquemas de ingeniería para la estructuración de estudios de infraestructura de transporte

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	128-2026	Período del informe	Junio	Plazo de Ejecución	1 de Noviembre 2026		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	30/01/2026	N° CDP	16326	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 5.000.000,00
Fecha de inicio del contrato	2/02/2026	N° RP	**17826**	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Apoyar a la UPIT en los aspectos técnicos y gráficos requeridos para la estructuración de los estudios y proyectos de infraestructura de transporte en su alcance máximo de prefactibilidad; en cumplimiento de la normatividad vigente, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos de la Unidad.	Desarrollé modelos de pasos fauna del proyecto corredor interoceánico.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/estudiosymodelacion_upit_gov_co/IgCiN9-gycT4S7muNHzpbAiJAUqqyyqLsbvx4tpCqIT1Vg0?e=F7cMwh
2	Elaborar planos, esquemas y representaciones gráficas de ingeniería para los estudios y proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la UPIT, conforme a los insumos, directrices y requerimientos definidos por las distintas especialidades técnicas y los lineamientos establecidos por la UPIT.	Durante el periodo del informe no se requirió la ejecución de esta obligación	N/A
3	Revisar, ajustar y actualizar los planos y esquemas que se elaboren en el desarrollo de los estudios y proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la UPIT incorporando los cambios requeridos por las especialidades técnicas y garantizando la consistencia gráfica, técnica y documental de los productos entregados.	Para el proyecto corredor interoceánico Realicé la revisión, ajuste y actualización de los planos y esquemas técnicos desarrollados en el marco de los proyectos de infraestructura de transporte de la UPIT. Para la especialidad de estructura ajuste rotulo de los planos: FE_UPT_0001_F1_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO1_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO2_V001 FE_UPT_0001_F0_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO3_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO4_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO5_V001 FE_UPT_0001_F0_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO6_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_NA_PNT_PPS_0001_ESTRUCTURASTIPO7_V001 Para la especialidad de Túneles ajuste rotulo de los planos: FE_UPT_0001_F1_TR_TN_TUN_PPS_0002_PERFILGEOLOGICO_V001 FE_UPT_0001_F1_TR_TN_TUN_PPS_0001_PERFILGEOLÓGICO_V001 Para la especialidad de geotecnia ajuste rotulo de los planos: FE_UPT_0001_F1_TR_NA_GTE_PDT_0001_VOLUMENGEOTECNIA_V001 Para la especialidad de eléctrica realicé ajuste de los planos: FE_UPT_0001_F1_TR_LF_ELE_PTT_0001_SUBESTACIÓN_V001 especialidad de hidráulica realicé rotulo de los planos: FE_UPT_0001_F1_AL000_VI000_HHS_PDT especialidad de ingeniería portuaria realicé rotulo de los planos: FE_UPT_0001_F1_TR_ED_OPF_PTT_0001_CCO_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_TP_IPT_PTT_0001_PATIOTALLERFERREO_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_TP001_OPF_PTT_0001_INFRAFERREAPUERTO especialidad de infraestructura férrea realicé rotulo de los planos: FE_UPT_0001_F1_NA000_NA_IFE_PTT_0001_SECCIONESVIAS_V001 FE_UPT_0001_F1_NA000_NA001_OPF_PTT_0001_ESTACIONES	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/estudiosymodelacion_upit_gov_co/IgBBVXucUcGeSKCQG8UV7yi8ARS2C0o-xek00TTycRkwUPY?e=LNMTmt
4	Adelantar la articulación con las diversas especialidades técnicas de los proyectos y estudios de infraestructura de transporte, con el fin de asegurar la adecuada incorporación de los insumos técnicos en los planos, esquemas y demás productos gráficos que hacen parte de los documentos de los estudios técnicos.	Durante el periodo del informe no se requirió la ejecución de esta obligación	N/A
5	Apoyar la elaboración de las respuestas a consultas, peticiones y requerimientos, así como, la gestión de solicitudes de información que surjan durante la ejecución del contrato; y asistir y participar en las reuniones, mesas de trabajo, comités y actividades relacionadas con los proyectos.	Asistí y participé en las reuniones en el marco de la ejecución de los proyectos Corredor Interoceánico y Buenaventura 03/06/2026 - Reunión semanal 16/06/2026 - Reunión semanal 19/06/2026 - Reunión semanal 22/06/2026 - Reunión Comité técnico avance estudios Villavicencio 23/06/2026 - Reunión técnico avance estudios Buenaventura 23/06/2026 - Reunión Diseño Geométrico Buenaventura	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/estudiosymodelacion_upit_gov_co/IgAPnguMThmdQ4ZTannyvQ3UASUo5yv0m-Vgpui5uDmb2XM?e=kru5om
6	Elaborar los informes, presentaciones y documentos técnicos que le sean asignados en el marco de la ejecución del contrato, siguiendo las directrices y estándares establecidos por la UPIT, citando fuentes confiables y actualizadas, y garantizando la coherencia, consistencia y calidad del contenido.	Durante el periodo del informe no se requirió la ejecución de esta obligación	N/A

Dependencia:	Subdirección de Estudios y Modelación	Pago No:	Quinto	Total de pagos:	**Diez**	Fecha:	7/07/2026

7	Las demás obligaciones que le asigne el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto y la naturaleza del mismo, surgidas con ocasión del presente contrato.	Durante el periodo del informe no se requirió la ejecución de esta obligación	N/A

% de Avance físico	54%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:
a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No. 92923190 del 25/06/2026 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros __X__ Corriente_____ Número 22312953891 del banco__Bancolombia_____

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
☑	Declaración Juramentada con soportes	☐	Certificación Parafiscales
☑	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)
☑	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☐	Factura
☑	Cuenta de cobro o Factura	☐	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐	Informe (s) Adicional (es)

Número Total de Folios Digitales: No 04 Archivos

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: **Eder Fernando Casilla Otero**
C.C.: **1.066.732.431**

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:	$	45.000.000,00
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	45.000.000,00

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
$ 4.833.333,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00					

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	19.833.333,00
Saldo Actual	$	25.166.667,00
VALOR A PAGAR:	$	5.000.000,00
Saldo Final	$	20.166.667,00

Porcentaje de Ejecución 44%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-51102D-2410003-02	ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	$ 5.000.000,00	

DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio / orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de Cinco millones de Pesos M/cte. ($5.000.000)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **Diana Patricia Orjuela Barrera**
C.C.: **52.270.665**
Cargo: **Subdirectora de Estudios y Modelación**