InfiHuila	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN - MIPG	Código: GBS-R-02-41
	ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN	Fecha Aprobación: septiembre 2024
		Versión: 02
		Página 1 de 1

ACTA DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1

No DE CONTRATO
No. 39 de 2026

Fecha de Suspension No. 1: 10/04/2026	
Fecha de prorroga No. 1 de suspensión No. 1: 12/05/2026	
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO AMBIENTAL, AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA ORIENTADOS A LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO REALIZAR ACOMPANAMIENTO ES SUS DIFERENTES FASES"	**Valor Inicial: $15,000,000,00**
	Valor Adicional: N/A
	Valor Final: $15,000,000,00
	Valor Anticipo: N/A
	Nombre de la aseguradora: N/A
	Numero de la Poliza: N/A
	Fecha Aprobación Póliza: N/A

Contratista: WILLIAM ANDRES PARRA URIBE		**CC: 7733133**
Plazo Inicial: TRES (03) MESES	**Plazo Adicional: N/A**	**Plazo Final: TRES (03) MESES**

JUSTIFICACION DE LA PRESENTE SUSPENSION: En ejercicio de las facultades de seguimiento, vigilancia y control asignadas a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N.°39 de 2026, y toda vez que actualmente se encuentra suspendido formalmente debido a la necesidad técnica de aprobación de los términos de referencia por parte de la Secretaría de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila, se hace necesario prorrogar dicha medida excepcional. Lo anterior, por cuanto la fecha cierta estimada para el cierre de la convocatoria y el inicio de la evaluación de las propuestas técnicas está proyectada para el dieciséis (16) de junio de 2026; fecha en la cual, una vez superada la causa que dio origen a la suspensión, se procederá al levantamiento de la misma y a la reanudación del plazo de ejecución contractual. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar el principio de planeación y el equilibrio contractual, resulta técnica y jurídicamente procedente mantener la suspensión temporal del contrato hasta el cumplimiento de la condición suspensiva señalada.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de actividades, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Inicio contrato (contratista inicial) del 02/02/2026 al 11/02/2026	2/02/2026			1/05/2026
Fecha cesión del contrato	11/02/2026	9,00		
Ejecución contrato (cesionario) del 12/02/2026 al 10/04/2026	12/02/2026			
Suspensión No. 1	10/04/2026	57,00		
Prorroga No. 1 Suspensión No. 1	12/05/2026			
Reiniciación No.1				

Los suscritos, establecen como fecha de reinicio de las actividades correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día dieciséis (16) del mes junio de 2026.

Firmas: SUPERVISOR Y CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA	SUPERVISORA	36068872	3162530951
WILLIAM ANDRES PARRA URIBE	CONTRATISTA	7733133	3164645226

CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA
Supervisora

William Andres Parra Uribe

WILLIAM ANDRES PARRA URIBE
Contratista

InfiHuila	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN - MIPG	Código: GBS-R-41
	ACTA DE SUSPENSIÓN	Fecha Aprobación: Mayo 2026
		Versión: 03
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Pública	Página 1 de 1

ACTA DE PRORROGA No. 2 DE SUSPENSION No. 1

No DE CONTRATO

No. 39 de 2026

Fecha de Suspension No. 1: 10/04/2026		
Fecha de prorrroga No. 1 de suspensión No. 1: 12/05/2026		
Fecha de prorrroga No. 2 de suspensión No. 1: 16/06/2026		
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO AMBIENTAL, AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA ORIENTADOS A LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO REALIZAR ACOMPANAMIENTO ES SUS DIFERENTES FASES"	**Valor Inicial: $15,000,000,00**	
	Valor Adicional: N/A	
	Valor Final: $15,000,000,00	
	Valor Anticipo: N/A	
	Nombre de la aseguradora: N/A	
	Numero de la Poliza: N/A	
	Fecha Aprobación Póliza: N/A	
Contratista: WILLIAM ANDRES PARRA URIBE		**CC: 7733133**
Plazo Inicial: TRES (03) MESES	**Plazo Adicional: N/A**	**Plazo Final: TRES (03) MESES**

JUSTIFICACION DE LA PRESENTE SUSPENSION: En ejercicio de las facultades de seguimiento, vigilancia y control asignadas a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N.° 39 de 2026, y toda vez que actualmente se encuentra suspendido formalmente debido a la necesidad técnica de aprobación de los términos de referencia por parte de la Secretaría de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila, aunque dichos términos fueron aprobado el 29 de mayo de 2026, se hace necesario prorrogar dicha medida excepcional teniendo en cuenta que la fecha de cierre de la convocatoria y radicación de las propuestas quedó para el 16 de junio de 2026, con posterior adenda del 16 de junio de 2026, en la que se modifica el cronograma de la convocatoria pública con nueva fecha de cierre de la convocatoria y radicación de las propuestas para el dia 01 de julio de 2026, fecha en la cual, se da inicio al proceso de evaluación de los proyectos presentados, por lo anterior se procederá al levantamiento de la misma y a la reanudación del plazo de ejecución contractual. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar el principio de planeación y el equilibrio contractual, resulta técnica y jurídicamente procedente mantener la suspensión temporal del contrato hasta el cumplimiento de la condición suspensiva señalada.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de actividades, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Inicio contrato (contratista inicial) del 02/02/2026 al 11/02/2026	2/02/2026			1/05/2026
Fecha cesión del contrato	11/02/2026	9		
Ejecución contrato (cesionario) del 12/02/2026 al 10/04/2026	12/02/2026			
Suspensión No. 1	10/04/2026	57		
Prorroga No. 1 Suspensión No. 1	12/05/2026			
Prorroga No. 2 Suspensión No. 1	16/06/2026		67	
Reiniciación No.1				

Los suscritos, establecen como fecha de reinicio de las actividades correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día primero (01) del mes julio de 2026.

Firmas: SUPERVISOR Y CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA	SUPERVISORA	36068872	3162530951
WILLIAM ANDRES PARRA URIBE	CONTRATISTA	7733133	3164645226

CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA
Supervisora

William Andres Parra Uribe

WILLIAM ANDRES PARRA URIBE
Contratista

InfiHuila	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN - MIPG	Código: GBS-R-26
	ACTA DE REINICIO	Fecha Aprobación: [illegible]
		Versión: 04
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Pública	Página 1 de 1

ACTA DE REINICIO No. 01

No DE CONTRATO

No. 39 de 2026

Fecha de REINICIO: 01/07/2026

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO AMBIENTAL, AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA ORIENTADOS A LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO REALIZAR ACOMPANAMIENTO ES SUS DIFERENTES FASES"	**Valor Inicial: $15,000,000,00** **Valor Adicional: N/A** **Valor Final: $15,000,000,00** **Valor Anticipo: N/A** **Nombre de la aseguradora: N/A** **Numero de la Poliza: N/A** **Fecha Aprobación Póliza: N/A**

Contratista: WILLIAM ANDRES PARRA URIBE		**C.C.: 7733133**
Plazo Inicial: TRES (03) MESES	**Plazo Adicional: N/A**	**Plazo Final: TRES (03) MESES**

JUSTIFICACION DE LA PRESENTE REINICIO: En ejercicio de las facultades de seguimiento, vigilancia y control asignadas a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N.° 39 de 2026, y considerando que el mismo se encuentra actualmente suspendido, se hace necesario disponer su reinicio. Lo anterior, en razón a que para el día primero (01) de julio de 2026 se tiene previsto el inicio de la etapa de evaluación de las propuestas presentadas en el marco de la convocatoria, actividad que requiere la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo de la contratista. En consecuencia, y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, así como la observancia de los principios de planeación y equilibrio económico del contrato, resulta técnica y jurídicamente procedente reiniciar el Contrato de Prestación de Servicios N.° 39 de 2026.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Inicio contrato (contratista inicial) del 02/02/2026 al 11/02/2026	2/02/2026			1/05/2026
Fecha cesión del contrato	11/02/2026	9		
Ejecución contrato (cesionario) del 12/02/2026 al 10/04/2026	12/02/2026			
Suspensión No. 1	10/04/2026	57		
Prorroga No. 1 Suspensión No. 1	12/05/2026			
Prorroga No. 2 Suspensión No. 1	16/06/2026			
Reiniciación No.1	1/07/2026		82	24/07/2026

Firmas: SUPERVISOR Y CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CAROL ELIZABETH SALAZAR	SUPERVISORA	36068872	3162530951
WILLIAM ANDRES PARRA URIBE	CONTRATISTA	7733133	3164645226

William Andres Parra Uribe

CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA
Supervisora

WILLIAM ANDRES PARRA URIBE
Contratista