ACTA DE INICIO DE OBRA
CONTRATO No. 048 de 2026

Fecha: 02 de marzo 2026

Objeto: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL FASE I, MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA	**Valor:** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($2.656.194.981) M/CTE **Valor Anticipo:** (40%) MIL SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.062.477.992,40) M/CTE **Nombre de Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. **Fecha Aprobación Póliza:** 02 de febrero de 2026 **Numero de Póliza:** - **CUMPLIMIENTO:** 11-44-101278026 - **RESPONSABILIDAD CIVIL:** 11-40-101088653 **FVPC:** 24 de marzo de 2027

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	INTERVENTOR
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL FASE I, MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA	SUR	GUAYABAL	$2.656.194.981	INCIEM S.A.S.- INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA S.A.S.

Convenios: Municipio – Res. 188/2025 y Res. 217/2025 Regalías

Contratista: CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA	**NIT.** 813.000.608 - 7
Representante Legal: Nelson Gutiérrez Cuellar	**CC.** 19.486.513 de Bogotá D.C.
Plazo: El plazo previsto para la ejecución del contrato es de seis (6) meses o ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. El acta de inicio del Contrato de Obra deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contrato de interventoría.	**Fecha Final:** 01 de septiembre 2026

Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 02 del mes marzo de 2026.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA. R.L. NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR	CONTRATISTA	NIT: 813.000.608 -7 C.C. 19.486.513 de Bogotá D.C.	Celular: 3176666999 - 3153231037
INCIEM S.A.S.- INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA S.A.S. R.L. ALEXANDRA MARCELA ARREDONDO RAMIREZ	INTERVENTOR	NIT: 901.044.157-5 C.C. 1.035.436.676 de Copacabana (A)	Celular: 3108697194

CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA
Contratista

INCIEM S.A.S.- INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA S.A.S.
Interventor

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.
El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.

Revisó: Clara Ricaurte
Apoyo Supervisión