ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

República de Colombia

BALANCE 2
(ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

CONTRATO Nro.	SOPI-SAMC-COP-131-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAPINZON
NIT	899.999.445-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
NIT	902033684-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY CONTRERAS AVILA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1033796074
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($199.600.000)
ADICIÓN	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400.000)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($206.000.000)
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA DEL CONTRATO	10 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	16 DE MAYO DE 2026

En el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, el quince (15) de mayo de 2026, se reunieron los abajo firmantes en calidad de contratista y supervisor del contrato de referencia, para dejar constancia de la presente acta de mayores y menores cantidades de obra que se detallan a continuación, y que no afectan el balance económico del contrato.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BALANCE 1 CANTIDAD	BALANCE 1 VALOR TOTAL	MAYORES (+) Y MENORES (-) BALANCE 2 CANTIDAD	MAYORES (+) Y MENORES (-) BALANCE 2 VALOR TOTAL	BALANCE 2 CANTIDAD	BALANCE 2 VALOR TOTAL
				CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA											
1	600 INVIAS	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.215,308	$ 551.069	8,45	$ 551.069	0,21	$ 13.695	8,66	$ 564.765
2	630 INVIAS	630.4		CONCRETOS CLASE D. f'c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 761.642,662	$ 22.940.677	30,12	$ 22.940.677	1,13	$ 860.656	31,25	$ 23.801.333
3	630 INVIAS	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G. 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 541.756,316	$ 14.361.960	26,51	$ 14.361.960	1,22	$ 660.943	27,73	$ 15.022.903
4	671 INVIAS	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,86	$ 608.013,536	$ 10.871.282	17,88	$ 10.871.282	0,13	$ 79.042	18,01	$ 10.950.324
5	640 INVIAS	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.316,40	$ 7.934,100	$ 26.312.649	3.316,40	$ 26.312.649	-203,47	-$ 1.614.351	3112,93	$ 24.698.298
				COSTOS DIRECTOS				$ 75.037.647		$ 75.037.637		-$ 15		$ 75.037.623
				AIU	33%			$ 24.762.420		$ 24.762.420		-$ 5		$ 24.762.416
				COSTOS INDIRECTOS				$ 24.762.420		$ 24.762.420		-$ 5		$ 24.762.416
				SUBTOTAL				$ 99.800.057		$ 99.800.057		-$ 20		$ 99.800.039
				AJUSTE AL PESO				-$ 57		-$ 57		$ 20		-$ 39
				TOTAL				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 0		$ 99.800.000
				CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA											
6	600 INVIAS	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.215,308	$ 551.069	8,45	$ 551.069	1,16	$ 75.650	9,61	$ 626.719
7	630 INVIAS	630.4		CONCRETOS CLASE D. f'c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 761.642,662	$ 22.940.677	30,12	$ 22.940.677	9,47	$ 7.212.756	39,59	$ 30.153.433
8	630 INVIAS	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G. 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 541.756,316	$ 14.361.960	26,51	$ 14.361.960	-4,58	-$ 2.481.244	21,93	$ 11.880.716
9	671 INVIAS	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,86	$ 608.013,536	$ 10.871.282	17,88	$ 10.871.282	-6,67	-$ 4.055.450	11,21	$ 6.815.832
10	640 INVIAS	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.316,40	$ 7.934,100	$ 26.312.649	3.316,40	$ 26.312.649	-94,74	-$ 751.677	3221,66	$ 25.560.973
				COSTOS DIRECTOS				$ 75.037.637		$ 75.037.637		$ 35		$ 75.037.673
				AIU	33%			$ 24.762.420		$ 24.762.420		$ 12		$ 24.762.432

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				BALANCE 1		MAYORES (+) Y MENORES (-) BALANCE 2		BALANCE 2	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				COSTOS INDIRECTOS				$ 24.762.420		$ 24.762.420		$ 12		$ 24.762.432
				SUBTOTAL				$ 99.800.057		$ 99.800.057		$ 47		$ 99.800.105
				AJUSTE AL PESO				-$ 57		-$ 57		-$ 47		-$ 105
				TOTAL				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 0		$ 99.800.000
				OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA										
11	600 INVIAS	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 65.215.309	$ 0	0,25	$ 16.304	-0,07	-$ 4.565	0,18	$ 11.739
12	630 INVIAS	630.4		CONCRETOS CLASE D. f'c =3000 psi (bases)	M3	0,00	$ 761.642,662	$ 0	0,50	$ 380.821	-0,06	-$ 45.699	0,44	$ 335.123
13	630 INVIAS	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	0,00	$ 541.756,316	$ 0	7,71	$ 4.176.941	0,21	$ 113.769	7,92	$ 4.290.710
14	640 INVIAS	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	0,00	$ 7.934,100	$ 0	30,00	$ 238.023	-6,01	-$ 63.532	21,99	$ 174.471
				COSTOS DIRECTOS				$ 0		$ 4.812.089		-$ 47		$ 4.812.043
				AIU	33%			$ 0		$ 1.587.989		-$ 16		$ 1.587.974
				COSTOS INDIRECTOS				$ 0		$ 1.587.989		-$ 16		$ 1.587.974
				SUBTOTAL				$ 0		$ 6.400.078		-$ 63		$ 6.400.017
				AJUSTE AL PESO				$ 0		-$ 78		$ 63		-$ 17
				TOTAL				$ 0		$ 6.400.000		$ 0		$ 6.400.000
				RESUMEN										
				CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 0		$ 99.800.000
				CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 0		$ 99.800.000
				OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA				$ 0		$ 6.400.000		$ 0		$ 6.400.000
				VALOR TOTAL				$ 199.600.000		$ 206.000.000		$ 0		$ 206.000.000

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACION	A=	25%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del	IMPREVISTO	I=	5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	3%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PIT VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN — Republica de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO Nro.	SOPI-SAMC-COP-131-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAPINZON
NIT	899.999.445-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
NIT	902033684-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY CONTRERAS AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA	1033796074
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($199.600.000)
ADICION	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400.000)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($206.000.000)
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA DEL CONTRATO	10 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	16 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	16 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE EL 17 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 16 DE MAYO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	16 DE MAYO DE 2026

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				BALANCE 2		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA									
1	600 INVIAS	600 4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.215,308	$ 551.069	8,66	$ 564.765	8,66	$ 564.765	8,66	$ 564.765
2	630 INVIAS	630 4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 761.642,662	$ 22.940.677	31,25	$ 23.801.333	31,25	$ 23.801.333	31,25	$ 23.801.333
3	630 INVIAS	630 7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 541.756,316	$ 14.361.960	27,73	$ 15.022.903	27,73	$ 15.022.903	27,73	$ 15.022.903
4	671 INVIAS	671 1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	$ 608.013,536	$ 10.871.282	18,01	$ 10.950.324	18,01	$ 10.950.324	18,01	$ 10.950.324
5	640 INVIAS	640 1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.316,40	$ 7.934,100	$ 26.312.649	3112,93	$ 24.698.298	3112,93	$ 24.698.298	3.112,93	$ 24.698.298
				COSTOS DIRECTOS				$ 75.037.637		$ 75.037.623		$ 75.037.623		$ 75.037.623
				AIU	33%			$ 24.762.420		$ 24.762.416		$ 24.762.416		$ 24.762.416
				COSTOS INDIRECTOS				$ 24.762.420		$ 24.762.416		$ 24.762.416		$ 24.762.416
				SUBTOTAL				$ 99.800.057		$ 99.800.039		$ 99.800.039		$ 99.800.039
				AJUSTE AL PESO				-$ 57		-$ 39		-$ 39		-$ 39
				TOTAL				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000
				CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA									
6	600 INVIAS	600 4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.215,308	$ 551.069	9,61	$ 626.719	9,61	$ 626.719	9,61	$ 626.719
7	630 INVIAS	630 4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 761.642,662	$ 22.940.677	39,59	$ 30.153.433	39,59	$ 30.153.433	39,59	$ 30.153.433
8	630 INVIAS	630 7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 541.756,316	$ 14.361.960	21,93	$ 11.880.716	21,93	$ 11.880.716	21,93	$ 11.880.716
9	671 INVIAS	671 1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	$ 608.013,536	$ 10.871.282	11,21	$ 6.815.832	11,21	$ 6.815.832	11,21	$ 6.815.832
10	640 INVIAS	640 1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.316,40	$ 7.934,100	$ 26.312.649	3221,66	$ 25.560.973	3221,66	$ 25.560.973	3.221,66	$ 25.560.973
				COSTOS DIRECTOS				$ 75.037.637		$ 75.037.673		$ 75.037.673		$ 75.037.673
				AIU	33%			$ 24.762.420		$ 24.762.432		$ 24.762.432		$ 24.762.432
				COSTOS INDIRECTOS				$ 24.762.420		$ 24.762.432		$ 24.762.432		$ 24.762.432
				SUBTOTAL				$ 99.800.057		$ 99.800.105		$ 99.800.105		$ 99.800.105
				AJUSTE AL PESO				-$ 57		-$ 105		-$ 105		-$ 105
				TOTAL				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				BALANCE 2		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA										
11	600 INVIAS	600 4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 65.215,308	$ 0	0,18	$ 11.739	0,18	$ 11.739	0,18	$ 11.739
12	630 INVIAS	630 4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	0,00	$ 761.842,662	$ 0	0,44	$ 335.123	0,44	$ 335.123	0,44	$ 335.123
13	630 INVIAS	630 7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	0,00	$ 541.756,316	$ 0	7,92	$ 4.290.710	7,92	$ 4.290.710	7,92	$ 4.290.710
14	640 INVIAS	640 1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	0,00	$ 7.934,100	$ 0	21,99	$ 174.471	21,99	$ 174.471	21,99	$ 174.471
				COSTOS DIRECTOS				$ 0		$ 4.812.043		$ 4.812.043		$ 4.812.043
				AIU 33%				$ 0		$ 1.587.974		$ 1.587.974		$ 1.587.974
				COSTOS INDIRECTOS				$ 0		$ 1.587.974		$ 1.587.974		$ 1.587.974
				SUBTOTAL				$ 0		$ 6.400.017		$ 6.400.017		$ 6.400.017
				AJUSTE AL PESO				$ 0		-$ 17		-$ 17		-$ 17
				TOTAL				$ 0		$ 6.400.000		$ 6.400.000		$ 6.400.000
				RESUMEN										
				CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000
				CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA				$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000		$ 99.800.000
				OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA				$ 0		$ 6.400.000		$ 6.400.000		$ 6.400.000
				VALOR TOTAL				$ 199.600.000		$ 206.000.000		$ 206.000.000		$ 206.000.000

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A I U	ADMINISTRACION	A=	25%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y	IMPREVISTO	I=	5%
NOTA 3: El A I U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	UTILIDAD	U=	3%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA	100,00%
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (EN NÚMERO)	$ 206.000.000
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (EN LETRA)	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO (EN NÚMERO)	$ 206.000.000
VALOR TOTAL ACUMULADO (EN LETRA)	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

PORCENTAJE POR EJECUTAR	0,00%
SALDO POR EJECUTAR (EN NÚMERO)	$ 0
SALDO POR EJECUTAR (EN LETRA)	CERO PESOS M/CTE

JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1cd8354ee3fc4693f4ff6ac6b67715fe564ff692bc6efabf423185af0e716c65aaadba3528d081155db145daf029237e

Número de Factura: PH-2
Fecha de Emisión: 03/07/2026
Fecha de Vencimiento: 11/07/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PH VIAL 2026
Nombre Comercial: CONSORCIO PH VIAL 2026
Nit del Emisor: 902033684
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Manta
Dirección: VDA SALITRE FCA TRES ESQUINAS
Teléfono / Móvil: 3123740783
Correo: ingevalcon@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villapinzón
Dirección: CR 5 4 25
Teléfono / Móvil: 6018565125
Correo: alcaldia@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	CONTRATO DE OBRA	NIU	1,00	$ 154.887.339,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.887.339,00
2	02	ADMINISTRACION 25	NIU	1,00	$ 38.721.834,75	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.721.834,75
3	03	IMPREVISTOS 5	NIU	1,00	$ 7.744.366,95	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.744.366,95
4	04	UTILIDAD 3	NIU	1,00	$ 4.646.620,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.646.620,17

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:PAGO ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA Nro. CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	AJUSTE PESOS	0,00	$ 160,68

Notas Finales

PAGO ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA Nro. CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

CONSORCIADOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION INGENIERIA VALCON SAS NIT 901.455.834-7 (90%) ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS NIT 901.503.062-4 (10%)

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/07/2026 08:46:11
Documento validado por la DIAN:
03/07/2026 08:46:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			206000160.87
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			206000160.87
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			206000160.87
Descuento Global (-)			160.68
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	206000000.19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			206.000.160,87
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			206.000.160,87
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			206.000.160,87
Descuento Global (-)			160,68
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	206.000.000,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764110929955 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-06-08

Señores

ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLAPINZON

CUNDINAMARCA

Referencia: **Contrato de obra No. SOPI-SAMC-COP-131-2026**

Yo, **JHON FREDY CONTRERAS AVILA**, identificado con **C.C. No. 1.033.796.074** de Bogotá y **NELSON YESID RUBIO GARZON** en calidad de Representantes Legales del **CONSORCIO PH VIAL 2026**, NIT **902.033.684-1**, nos permitimos a autorizar que el pago correspondiente a la factura **PH-1** emitida el día 09 de junio de 2026 a nombre del CONSORCIO PH VIAL 2026, corresponde a obra ejecutada según contrato de obra No. SOPI-SAMC-COP-131-2026: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DEVILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA, se realice a la cuenta de ahorros No. 15400002725 de BANCOLOMBIA, perteneciente a INGENIERIA VALCON SAS, NIT 901.455.834-7, integrante del consorcio con una participación del 90%.

Cabe resaltar que INGENIERIA VALCON SAS hace parte del CONSORCIO PH VIAL 2026 y que, adicionalmente, yo, JHON FREDY CONTRERAS AVILA, también ostento la calidad de Representante Legal de dicha sociedad. La otra parte consorciada ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S representada legalmente por NELSON YESID RUBIO GARZON esta de acuerdo con esta solicitud.

Como soporte de esta autorización, se adjunta el Acta Consorcial en la cual, en el numeral 9, se establece que en caso de resultar adjudicado el proceso, la facturación se realizaría por INGENIERIA VALCON SAS.

Atentamente,

JHON FREDY CONTRERAS AVILA
C.C. 1.033.796.074 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026

NELSON YESID RUBIO GARZON
C.C. 1.019.095.086 de Bogotá
REPRESENTANTE SUPLENTE
CONSORCIO PH VIAL 2026

NOTARÍA 63 BOGOTÁ
NOTARÍA SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
PRESENTACION PERSONAL
Ante el(la) Notario(a) Sesenta y Tres del Círculo de Bogotá, D.C. Compareció:
Verificación Biométrica Decreto ley 019 de 2012
RUBIO GARZON NELSON YESID
Identificado con C.C. 1019095086
Y declaró que reconoce el contenido de este documento, la firma y huella como suyas.Y declaró que reconoce el contenido de este documento, la firma y huella como suyas. El compareciente solicitó y autorizo el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduria
Bogotá D.C., 2026-06-16 16:15:29
FIRMA DECLARANTE
Verifique estos datos ingresando a www.notariaenlinea.com
Documento: 13cui8
ORLANDO MUÑOZ NEIRA
NOTARIO 63 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Responsable Juan C. Cárdenas Martínez Notaría 63 de Bogotá

NOTARÍA 30

DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaria Treinta del Círculo de Bogotá D.C. compareció:

CONTRERAS AVILA JHON FREDY

quien exhibio: **C.C. 1033796074**

y declaró, que el contenido del documento que antecede es cierto y que la firma que en él aparece es suya. El compareciente autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Bogotá D.C. 2026-06-17 12:42:52

www.raenotarial.com

Cod. Verificación

13djzn



X

FIRMA

CESAR AUGUSTO ROJAS

NOTARIO 30 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTARÍA 30 • BOGOTÁ, D.C. • REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARIO (E) 30

CESAR AUGUSTO ROJAS

Certificación Bancaria

Domingo, 12 de abril de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que INGENIERIA VALCON SAS INGENIERIA VALCON SAS identificado(a) con NIT 901455834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	15400002725	2021-10-09	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electronico. En caso de recibir alguno, reporteio de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141234545236

(415)7707212489984(8020) 000014123454523 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 3 3 6 8 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PH VIAL 2026

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Manta 4 3 6

41. Dirección principal
VDA SALITRE FCA TRES ESQUINAS

42. Correo electrónico ingevalcon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 2 1	3 1 2 3 7 4 0 7 8 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 6 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 6 0 2 0 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS AVILA JHON FREDY

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-02-2026 09:47:00AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234545236

(415)7707212489984(8020) 000014123454523 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 3 3 6 8 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 5 5 8 3 4	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA VALCON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 6 0 1 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 0 3 0 6 2	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 6 0 1 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234545236

(415)7707212489984(8020) 000014123454523 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 3 3 6 8 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 3 3 7 9 6 0 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	AVILA	JHON	FREDY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 9 0 9 5 0 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUBIO	GARZON	NELSON	YESID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141234545236

(415)7707212489984(8020) 000014123454523 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 3 3 6 8 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 6 0 1 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166930391

(415)7707212489984(8020) 000014116693039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 5 8 3 4	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA VALCON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Manta 4 3 6

41. Dirección principal

FCA TRES ESQUINAS VDA SALITRE

42. Correo electrónico ingevalcon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 6 1 0 0 2 9	3 1 2 3 7 4 0 4 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 1 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 1 1 9		4 2 2 0	4 3 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	7	4	8	5	2	5	5																

14- Informante de exogena

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS AVILA JHON FREDY

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-03-2025 05:18:33AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166930391

(415)7707212489984(8020) 000014116693039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 5 8 3 4	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 3 7 6 0 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 1 1 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 2 5	2 0 2 4 0 2 2 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166930391

(415)7707212489984(8020) 000014116693039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 5 8 3 4	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 3 3 7 9 6 0 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	AVILA	JHON	FREDY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166930391

(415)7707212489984(8020) 000014116693039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 5 8 3 4	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 7 2 7 0 2 8 5 0	1	2 9 8 9 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAEZ	BARRANTES	YULI	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 0 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987033469

(415)7707212489984(8020) 000001498703346 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 0 6 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 128 B 34

42. Correo electrónico anxingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 8 1 5 3 7 8 8	3 2 1 2 2 7 0 7 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 7 1 9	4 3 3 0	2 0 2 1 0 7 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUBIO GARZON NELSON YESID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987033469

(415)7707212489984(8020) 000001498703346 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 0 6 2	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 0 1 7 8 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 7 1 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 7 1 9		-
2	8 0	2 0 2 1 0 7 0 9		-
3	1 0 1	2 0 2 4 0 2 2 9		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14987033469**

(415)7707212489984(8020) **000001498703346 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 0 6 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 1 9 0 9 5 0 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUBIO	GARZON	NELSON	YESID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 7 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 5 7 7 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMAYA	GIL	ANDRES	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos Representante Legal y Contador

CERTIFICAN

Que CONSORCIO PH VIAL 2026 con NIT 902.033.684 certifica que bajo la empresa INGENIERIA VALCON SAS identificada con NIT 901.455.834-7 con un porcentaje de participación del 90% y ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS con NIT 901.503.062-4 con un porcentaje de participación del 10%, una vez comprobados los libros de contabilidad y los soportes de egresos correspondientes a los últimos seis (6) meses, relacionados con la cancelación de los Aportes a la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando apliquen, nos permitimos informarles que la Empresa se encuentra sin saldos pendientes por pagar en los últimos seis (6) meses, hasta el mes de junio del año 2026.

El presente documento se suministra en cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 del año 2002 y específicamente en el artículo 50 y el artículo primero de la Ley 828 del año 2003 y la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, las cuales hacen relación a los Aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En constancia se firma en forma conjunta el 03 de junio de 2026.

JHON FREDY CONTRERAS AVILA
REPRESENTANTE LEGAL

YULI CAROLINA PAEZ BARRENTES
CONTADOR – TP 298997-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos Representante Legal y Contador

CERTIFICAN

Que INGENIERIA VALCON SAS con NIT 901.455.834-7,certifica que una vez comprobados los libros de contabilidad y los soportes de egresos correspondientes a los últimos seis (6) meses, relacionados con la cancelación de los Aportes a la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando apliquen, nos permitimos informarles que la Empresa se encuentra sin saldos pendientes por pagar en los últimos seis (6) meses, hasta el mes de junio del año 2026.

El presente documento se suministra en cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 del año 2002 y específicamente en el artículo 50 y el artículo primero de la Ley 828 del año 2003 y la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, las cuales hacen relación a los Aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En constancia se firma en forma conjunta el 03 de junio de 2026.

JHON FREDY CONTRERAS AVILA
REPRESENTANTE LEGAL

YULI CAROLINA PAEZ BARRENTES
CONTADOR – TP 298997-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298997-T



YULI CAROLINA
PAEZ BARRANTES
C.C. 1072702850
RES. INSCRIPCION 3091 DEL 07/07/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

322388

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

346439

220361/0822

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1C30E1B5075ADE8F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULI CAROLINA PAEZ BARRANTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072702850 de CHIA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 298997-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455834	7	INGENIERIA VALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA VALCON SAS	CL 52A SUR 80 I 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	86088474	9499877768	E	2026/02/09	2026/02/24	BANCOLOMBIA	15	$876,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENIERIA VALCON SAS (6 Afiliados)						$2,801,448	$448,800			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$195,000		$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIERIA VALCON SAS (6 Afiliados)						$2,801,448	$448,800			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$195,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$2,801,448	$448,800			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$195,000		$0	$0
1	CC	1003479675	LEON OSCAR	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
2	CC	1069078625	LOPEZ JOSE	25-14	8	$466,908	$74,800	ESSC24	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
3	CC	1069079199	MENDEZ EDISON	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
4	CC	3096652	MENDEZ FAVIO	25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
5	CC	1019017242	PIÑEROS DEYBAR	25-14	8	$466,908	$74,800	ESSC24	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
6	CC	79853746	PIÑEROS FELIX	25-14	8	$466,908	$74,800	ESSC24	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$2,801,448	$448,800			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$195,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$448,800	$4,400	$0	$453,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$299,200	$2,900	$0	$302,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$149,600	$1,500	$0	$151,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$195,000	$1,900	$0	$196,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$195,000	$1,900	$0	$196,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$112,200	$1,100	$0	$113,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$112,200	$1,100	$0	$113,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$112,200	$1,200	$0	$113,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$56,100	$600	$0	$56,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$56,100	$600	$0	$56,700
TOTAL				6	$868,200	$8,600	$0	$876,800

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455834	7	INGENIERIA VALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA VALCON SAS	CL 52A SUR 80 I 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	86081644	9499877849	E	2026/03/09	2026/02/24	BANCOLOMBIA	0	$543,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENIERIA VALCON SAS (6 Afiliados)						$1,750,908	$280,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$122,400		$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIERIA VALCON SAS (6 Afiliados)						$1,750,908	$280,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$122,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$1,750,908	$280,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$122,400		$0	$0
1	CC	1003479675	LEON OSCAR	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
2	CC	1069078625	LOPEZ JOSE	25-14	5	$291,818	$46,700	ESSC24	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
3	CC	1069079199	MENDEZ EDISON	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
4	CC	3096652	MENDEZ FAVIO	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
5	CC	1019017242	PIÑEROS DEYBAR	25-14	5	$291,818	$46,700	ESSC24	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
6	CC	79853746	PIÑEROS FELIX	25-14	5	$291,818	$46,700	ESSC24	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$1,750,908	$280,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$70,200			$1,750,908	$122,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$186,800	$0	$0	$186,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$93,400	$0	$0	$93,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$122,400	$0	$0	$122,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$122,400	$0	$0	$122,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$70,200	$0	$0	$70,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$70,200	$0	$0	$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$70,200	$0	$0	$70,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$35,100	$0	$0	$35,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				6	$543,000	$0	$0	$543,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455834	7	INGENIERIA VALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA VALCON SAS	CL 52A SUR 80 I 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	217617985	9502104318	E	2026/04/10	2026/04/13	BANCOLOMBIA	3	$1,088,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vap	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: INGENIERIA VALCON SAS (5 Afiliados)																						$3,501,810	$560,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810		$244,000					$1,085,500
Centro de Trabajo: INGENIERIA VALCON SAS (5 Afiliados)																						$3,501,810	$560,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810		$244,000					$1,085,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$3,501,810	$560,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810		$244,000					$1,085,500
1	CC	3192239	COCA JOSE	X	X																	23020 1	12	$700,362	$112,100	EPS01 7	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	6.960%	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
2	CC	79832760	RAMIREZ HECTOR	X	X																	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS03 7	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	6.960%	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
3	CC	1003751778	RODRIGUEZ OSCAR	X	X																	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS01 7	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	6.960%	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
4	CC	3192898	RODRIGUEZ SANTOS	X	X																	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS03 7	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	6.960%	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
5	CC	80664164	RODRIGUEZ VICTOR	X	X																	23030 1	12	$700,362	$112,100	EPS01 7	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	6.960%	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
Total Afiliados(5)																						$3,501,810	$560,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810	$140,500			$3,501,810		$244,000					$1,085,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$560,500	$1,300	$0	$561,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$336,300	$700	$0	$337,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$112,100	$300	$0	$112,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$112,100	$300	$0	$112,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$244,000	$500	$0	$244,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$244,000	$500	$0	$244,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$140,500	$300	$0	$140,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$140,500	$300	$0	$140,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$140,500	$400	$0	$140,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$84,300	$200	$0	$84,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$56,200	$200	$0	$56,400
TOTAL				5	$1,085,500	$2,500	$0	$1,088,000

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455834	7	INGENIERIA VALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA VALCON SAS	CL 52A SUR 80 I 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	376165529	9503188737	E	2026/05/11	2026/06/09	BANCOLOMBIA	29	$553,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$280,200						$70,100	
																				$280,200						$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$280,200						$70,100	

2026/06/15 11:36 a. m.

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COLSUBSIDIO	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455834	7	INGENIERIA VALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA VALCON SAS	CL 52A SUR 80 I 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	376159096	9505969891	E	2026/06/09	2026/06/09	BANCOLOMBIA	0	$2,965,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,532,100						$383,500	
																				$1,532,100						$383,500	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	2	$116,727	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		NUEVA E.P.S.	2	$116,727	4%	$4,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,167,270	16%	SIN RIESGO	$186,800	$0	$0	$0	$0	$0	$186,800		EMSSANAR	20	$1,167,270	4%	$46,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		SANITAS	3	$175,091	4%	$7,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	2	$116,727	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		FAMISANAR	2	$116,727	4%	$4,700	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	6	$350,181	16%	SIN RIESGO	$56,100	$0	$0	$0	$0	$0	$56,100		SANITAS	6	$350,181	4%	$14,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	26	$1,517,451	16%	SIN RIESGO	$242,800	$0	$0	$0	$0	$0	$242,800		NUEVA E.P.S.	26	$1,517,451	4%	$60,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	6	$350,181	16%	SIN RIESGO	$56,100	$0	$0	$0	$0	$0	$56,100		FAMISANAR	6	$350,181	4%	$14,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	11	$641,999	16%	SIN RIESGO	$102,800	$0	$0	$0	$0	$0	$102,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	11	$641,999	4%	$25,700	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	26	$1,517,451	16%	SIN RIESGO	$242,800	$0	$0	$0	$0	$0	$242,800		NUEVA E.P.S.	26	$1,517,451	4%	$60,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		NUEVA EPS MOVILIDAD	3	$175,091	4%	$7,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		SANITAS	3	$175,091	4%	$7,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	26	$1,517,451	16%	SIN RIESGO	$242,800	$0	$0	$0	$0	$0	$242,800		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	26	$1,517,451	4%	$60,700	
																				$1,532,100						$383,500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$383,500						$383,500						$666,800				$0		$0		$0		$0	
	$383,500						$383,500						$666,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$4,700		COLSUBSIDIO	2	$116,727	4%	$4,700	ARL SURA	2	$116,727	6.96%	5	$8,200	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	20	$1,167,270	4%	$46,700	ARL SURA	20	$1,167,270	6.96%	5	$81,300	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COLSUBSIDIO	3	$175,091	4%	$7,100	ARL SURA	3	$175,091	6.96%	5	$12,200	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,700		COLSUBSIDIO	2	$116,727	4%	$4,700	ARL SURA	2	$116,727	6.96%	5	$8,200	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$14,100		COLSUBSIDIO	6	$350,181	4%	$14,100	ARL SURA	6	$350,181	6.96%	5	$24,400	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,700		COLSUBSIDIO	26	$1,517,451	4%	$60,700	ARL SURA	26	$1,517,451	6.96%	5	$105,700	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$14,100		COLSUBSIDIO	6	$350,181	4%	$14,100	ARL SURA	6	$350,181	6.96%	5	$24,400	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$25,700		COLSUBSIDIO	11	$641,999	4%	$25,700	ARL SURA	11	$641,999	6.96%	5	$44,700	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,700		COLSUBSIDIO	26	$1,517,451	4%	$60,700	ARL SURA	26	$1,517,451	6.96%	5	$105,700	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COLSUBSIDIO	3	$175,091	4%	$7,100	ARL SURA	3	$175,091	6.96%	5	$12,200	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COLSUBSIDIO	3	$175,091	4%	$7,100	ARL SURA	3	$175,091	6.96%	5	$12,200	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COLSUBSIDIO	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,700		COLSUBSIDIO	26	$1,517,451	4%	$60,700	ARL SURA	26	$1,517,451	6.96%	5	$105,700	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$383,500						$383,500						$666,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455834	7	INGENIERIA VALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA VALCON SAS	CL 52A SUR 80 I 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	376159096	9505969891	E	2026/06/09	2026/06/09	BANCOLOMBIA	0	$2,965,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,532,100	$0	$0	$1,532,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$523,000	$0	$0	$523,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$298,900	$0	$0	$298,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$532,600	$0	$0	$532,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$177,600	$0	$0	$177,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$666,800	$0	$0	$666,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$666,800	$0	$0	$666,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$383,500	$0	$0	$383,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$383,500	$0	$0	$383,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				13	$383,500	$0	$0	$383,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,700	$0	$0	$46,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$60,700	$0	$0	$60,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$25,700	$0	$0	$25,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$18,800	$0	$0	$18,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$126,100	$0	$0	$126,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7.100	$0	$0	$7.100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70.100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$28,300	$0	$0	$28.300
TOTAL				13	$2,965,900	$0	$0	$2,965,900

2026/06/15 11:34 a. m.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos Representante Legal y Contador

CERTIFICAN

Que ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS con NIT 901.503.062-4, certifica que una vez comprobados los libros de contabilidad y los soportes de egresos correspondientes a los últimos seis (6) meses, relacionados con la cancelación de los Aportes a la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando apliquen, nos permitimos informarles que la Empresa se encuentra sin saldos pendientes por pagar en los últimos seis (6) meses, hasta el mes de junio del año 2026.

El presente documento se suministra en cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 del año 2002 y específicamente en el artículo 50 y el artículo primero de la Ley 828 del año 2003 y la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, las cuales hacen relación a los Aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En constancia se firma en forma conjunta el 03 de junio de 2026.

NELSON YESID RUBIO GARZON
C.C. No. 1.019.095.086 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.

DEYMER LUIS GUTIERREZ TORO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 182.936-T
C.C.1.118.824.859 de Riohacha



Scanned by CamScanner

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

8 4 D 3 8 0 A 1 E D 4 F 9 C 2 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEYMER LUIS GUTIERREZ TORO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118824859 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 182936-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-05, 09:42:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080190931

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823966382

PAGADO 05/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN DAVID POLO CAMACHO		
Documento	CC80854168	**Dirección**	AV. CALLE 6 #24 - 72 20 DE JULIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5840040
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80854168	JULIAN DAVID POLO CAMACHO	58	03																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.880.960	$ 461.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.880.960	$ 360.200	2.436	$ 2.880.960	$ 70.200	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 0	$ 461.000	$ 360.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400	$ 0	$ 891.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-07, 06:18:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081527112

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8810672536

PAGADO 24/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN DAVID POLO CAMACHO		
Documento	CC80854168	**Dirección**	AV. CALLE 6 #24 - 72 20 DE JULIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5840040
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80854168	JULIAN DAVID POLO CAMACHO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.880.960	$ 461.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.880.960	$ 360.200	2,436	$ 2.880.960	$ 70.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 0	$ 461.000	$ 360.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400	$ 4.400	$ 895.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 12:38:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082806979

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8810672536

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN DAVID POLO CAMACHO		
Documento	CC80854168	**Dirección**	AV. CALLE 6 #24 - 72 20 DE JULIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5840040
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VOT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80854168	JULIAN DAVID POLO CAMACHO	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.880.960	$ 461.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.880.960	$ 360.200	2,436	$ 2.880.960	$ 70.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 0	$ 461.000	$ 360.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400	$ 18.300	$ 909.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 12:38:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082807194

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823490619

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN DAVID POLO CAMACHO		
Documento	CC80854168	**Dirección**	AV. CALLE 6 #24 - 72 20 DE JULIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5840040
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80854188	JULIAN DAVID POLO CAMACHO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.880.960	$ 461.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.880.960	$ 360.200	2,436	$ 2.880.960	$ 70.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 2.880.960	$ 0	$ 461.000	$ 360.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 891.400	$ 0	$ 891.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 022 de 2026

LUGAR Y FECHA	: Manta, febrero 17 de 2026
CONTRATANTE	: CONSORCIO PH VIAL 2026
NIT / C.C. No.	: 902.033.684-1
DOMICILIO	: FINCA TRES ESQUINA, VEREDA SALITRE. MANTA CUNDINAMARCA
TELÉFONO (S)	: 3123740483
PROYECTO	: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SOPI-SAMC-COP-131-2026 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	: VDL CONSTRUCCIONES SAS
NIT / C.C. No.	: 901.128.938-2
DOMICILIO	: CARRERA 4 No. 2-28, TIBIRITA CUNDINAMARCA
TELÉFONO (S)	: 3112176711

Entre los suscritos, **JHON FREDY CONTRERAS AVILA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía número No. 1.033.796.074, obrando como Representación Legal del **CONSORCIO PH VIAL 2026** con NIT. 902.033.684-1 quien para efectos de éste contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y **DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.944.109, mayor de edad vecino de esta ciudad, en su calidad de Representante Legal de la firma **VDL CONSTRUCCIONES SAS**, con NIT. 901.128.938-2, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente contrato regido por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** EL CONTRATANTE designara al CONTRATISTA a un profesional INGENIERO CIVIL para el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SOPI-SAMC-COP-131-2026 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA".**, las cuales forman parte integral del presente contrato. **SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato se fija una dedicación del 50%, con una asignación salarial mensual de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA/CORRIENTE $2.000.000 que constituirá el monto de los honorarios que recibirá el CONTRATISTA como contraprestación por los servicios contratados en el desarrollo del objeto del presente contrato. **TERCERA. DESIGNACION PROFESIONAL A VINCULAR:** El CONTRATISTA designara al siguiente profesional, para la ejecución del presente contrato:

CARGO	NOMBRE PROFESIONAL	IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN
RESIDENTE DE OBRA	Ing. DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ	79.944.109	Ingeniero civil

CUARTA. TIEMPO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres meses a partir del día diecisiete (17) de febrero de 2026 hasta el día dieciséis (16) de mayo de 2026, el cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **QUINTA.FORMA DE PAGO:** El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado por el CONTRATANTE mediante mensualidades vencidas, previa la presentación del certificado de cumplimiento por parte del coordinador del proyecto, adjunto la cuenta de cobro ante el CONTRATANTE NOTA: Para la expedición del certificado de cumplimiento, EL CONTRATISTA tendrá que estar al día en la presentación de planillas de seguridad social y obligaciones referentes al contrato. Este pago deberá hacerlos el CONTRATISTA con su profesional suministrado al cargo. **SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** EL

Dirección: Carrera 1 A No. 11 - 130 Torre 1 Oficina 406
Teléfono: (1) 8158257
Correo Electrónico:
Ciudad: Chía - Cundinamarca

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones. 1) Prestar sus servicios personales de acuerdo con las normas propias de su profesión, actividad u oficio; 2) Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades que se deriven del objeto contratado; 3) EL CONTRATISTA, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, respetará las normas, procedimientos y reglamentos del CONTRATANTE; 4) Responder y velar por el buen uso de los bienes, equipos y elementos entregados por el CONTRATANTE para el ejercicio de las actividades convenidas; 5) Cumplir con los requisitos y allegar los documentos exigidos por el CONTRATANTE; 6) Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato; 7).Garantizar la confidencialidad de la información generada en el desarrollo del proceso la cual solo podrá ser conocida por las partes; 8). Cumplir con el calendario de actividades mensuales, presentando por escrito el desarrollo de las mismas. **SEPTIMA: TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá darse por terminado: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, 2) Por decisión autónoma de cualquiera de ellas, dando aviso a la otra por escrito con no menos de quince (15) días de anticipación; 3) Por evaluación no satisfactoria del CONTRATISTA, de conformidad con las directrices impartidas por el CONTRATANTE. 4) Por la deficiente prestación del servicio contratado. **DECIMA: IMPUESTOS**: Los impuestos que se causen por la celebración y ejecución de este contrato será a cargo de EL CONTRATISTA. **DECIMA PRIMERA: DOMICILIO:** Para todos los efectos legales el domicilió convencional de las partes es la ciudad de Bogotá. **DECIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Este contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes contratantes. **DECIMA TERCERA - AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**. De conformidad con los mandatos de la Ley 100 de 1993 y el decreto 1703 de 2002 Art.23. EL CONTRATISTA deberá afiliarse, por su propia cuenta, a los sistemas de salud y pensiones, al momento de la firma del presente contrato y el costo de parafiscales será asumido por el contratista, para lo cual entre los soportes que se presenten para el pago, se deberá presentar también la planilla paga de parafiscales del mes correspondiente. **DECIMA CUARTA.** Teniendo en cuenta lo pactado bajo este contrato se estipula que el IDU no se hará responsable de honorarios, salarios, horas extras u otros honorarios que el empleador devengue.

En constancia se firma el presente contrato por las dos partes en Manta, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026.

EL CONTRATISTA:

VDL CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.128.938-2
DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ
Representante Legal
C.C. No. 79.944.109

EL CONTRATANTE:

CONSORCIO PH VIAL 2026
Jhon Fredy Contreras Avila
Representante Legal
C.C. No. 1.033.796.074 de Bogotá D.C.

Dirección: Carrera 1 A No. 11 - 130 Torre 1 Oficina 406
Teléfono: (1) 8158257
Correo Electrónico: [illegible]
Ciudad: Chía - Cundinamarca

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	BOYACA	02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52498585	08/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$1.750.905	$563.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	59	2.800	0	72.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	59	11.100	0	291.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.900				121.900	59	4.900	126.800			1.219	126.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	59	2.800	72.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	59	0	0	0
ICBF				
0	59	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	72.900
Pensión	1	280.200	291.300
Riesgos Laborales	1	121.900	126.800
CCF	1	70.100	72.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	563.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901126938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	BOYACA / 02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52498585	08/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$1,750,905	$583,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suspensión	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79944109	LEURO VASQUEZ DIDIER FERNANDO	1	0			S																	23030	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS009	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	6	121.909	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	BOYACA	02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68932186	08/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$1,750,905	$551,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	25	1.300	0	71.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	25	4.900	0	285.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.900				121.900	25	2.100	124.000			1.219	124.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	25	1.300	71.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	25	0	0	0
ICBF				
0	25	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	71.400
Pensión	1	280.200	285.100
Riesgos Laborales	1	121.900	124.000
CCF	1	70.100	71.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	551.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 col	BOYACA / 02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68932186	08/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$1,750,905	$551,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encargado	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79944109	LEURO VASQUEZ DIDIER FERNANDO	1	0			S																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	5	121,999	CCF10	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	BOYACA	02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76574377	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$1,750,905	$561,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	49	2.500	0	72.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	49	10.000	0	290.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.900				121.900	49	4.400	126.300			1.219	126.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	49	2.500	72.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	49	0	0	0
ICBF				
0	49	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	72.600
Pensión	1	280.200	290.200
Riesgos Laborales	1	121.900	126.300
CCF	1	70.100	72.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	561.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	BOYACA / 02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76574377	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$1,750,905	$561,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79944109	LEURO VASQUEZ DIDIER FERNANDO	1	0			S																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	BOYACA	02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84105742	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1.750.905	$550.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	20	1.100	0	71.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	20	4.200	0	284.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.900				121.900	20	1.800	123.700			1.219	123.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	20	1.100	71.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	71.200
Pensión	1	280.200	284.400
Riesgos Laborales	1	121.900	123.700
CCF	1	70.100	71.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	550.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901128938-2	VDL CONSTRUCCIONES SAS	CR 4 2 28	3112176711	vdlconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	BOYACA / 02	CUNDINAMARCA	TIBIRITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84105742	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$550.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRP	IGE	ITE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 78944109	LEURO VASQUEZ DIDIER FERNANDO	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.999	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	164037221	383254987	11/06/2026

Número de Identificación
902033684

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO PH VIAL 2026

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CALLE 52A SUR 80I 29

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3123740483

Correo electrónico
ingevalcon@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
SOPI-SAMC-COP-131-2026

Nombre Obra
PLACA HUELLA CHASQUEZ Y BOSAVI

Fecha Inicio Obra
08/04/2026

Fecha Terminación Obra
15/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLAPINZON

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
20000000.00

Costo Total Mano de Obra
20000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
200000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
200000.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**164037221**	**383254987**	**11/06/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **902033684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.102.94.72**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 200,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 200,000.00	COP$ 200,000.00

ecollect
Seguro para ti

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	**República de Colombia** Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	1	600 INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**L1 (m)**	**L2 (m)**	**L3 (m)**	**CANTIDAD**		**TOTAL**
Vigas	3,80	0,15	0,10	34,00		1,94
Cunetas	100,05	0,60	0,05	2,00		6,00
Rampas	1,35	3,80	0,075	1,00		0,38
	1,20	3,80	0,075	1,00		0,34
					TOTAL	**8,66**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	**República de Colombia** Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA


FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	2	630 INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**L1 (m)**	**L2 (m)**	**L3 (m)**	**CANTIDAD**		**TOTAL**
Huellas	3,00	0,90	0,15	58,00		23,49
	2,70	0,90	0,15	4,00		1,46
Rampa Entrada	1,35	3,80	0,15	1,00		0,77
Rampa Salida	1,20	3,80	0,15	1,00		0,68
Vigas	3,80	0,15	0,25	34,00		4,85
					TOTAL	**31,25**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	**República de Colombia** Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	3	630 INVIAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
Centro	3,00	0,90	0,15	29,00		11,75
	2,70	0,90	0,15	2,00		0,73
Sobreancho	3,00	0,55	0,15	58,00		14,36
	2,70	0,55	0,15	4,00		0,89
					TOTAL	27,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	4	671 INVIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
Cuneta	100,05	0,60	0,15	2,00		18,01
					TOTAL	18,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	**República de Colombia** Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzon Secretaria de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA:	16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	5	640 INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	Nro. BARRA	PESO (kg/m)	L (m)	CANTIDAD	REPETICIONES	TOTAL
Refuerzo Longitudinal Huellas	#4	0,994	106,00	5,00	2,00	1.053,64
Refuerzo Trasversales Huellas	#4	0,994	1,00	463,00	2,00	920,44
Viga Riostra - Acero Superior	#3	0,560	5,00	34,00	1,00	95,20
Viga Riostra - Acero Inferior	#3	0,560	3,80	34,00	1,00	72,35
Vigas Flejes Transversales	#3	0,560	0,25	20,00	34,00	95,20
Cuneta Londitudinal	#3	0,560	108,85	3,00	2,00	365,74
Cuneta trasversal	#3	0,560	0,68	521,33	2,00	397,04
Rampa entrada 1 longitudinal	#4	0,994	1,50	20,00	1,00	29,82
Rampa Entrada 1 Trasversal	#4	0,994	3,80	8,00	1,00	30,22
Rampa Entada 2 Longitudinal	#4	0,994	1,35	20,00	1,00	26,84
Rampa entrada 2 trasversal	#4	0,994	3,80	7,00	1,00	26,44
					TOTAL	3112,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	**República de Colombia** Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	6	600 INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
VIGAS SECCIÓN 6M	4,80	0,15	0,10	18,00		1,30
VIGAS ACCESO COSTADO DERECHO	3,30	0,15	0,10	3,00		0,15
VIGAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	3,40	0,15	0,10	3,00		0,15
VIGAS RAMPA ACCESO	16,90	0,15	0,10	1,00		0,25
	18,80	0,15	0,10	1,00		0,28
CUNETAS SECCIÓN 6M	48,00	0,60	0,05	2,00		2,88
CUNETA ACCESO COSTADO DERECHO	13,60	0,60	0,05	1,00		0,41
CUNETA ACCESO COSTADO IZQUIERDO	12,90	0,60	0,05	1,00		0,39
MODULO TIPO RAMPA	1,20	4,80	0,075	1,00		0,43
RAMPA SALIDA	1,35	4,80	0,075	1,00		0,49
RAMPA ACCESO	1,40	17,90	0,075	1,00		1,88
RAMPA ACCESO CAPILLA	2,00	10,00	0,05	1,00		1,00
					TOTAL	9,61

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA:	16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	7	630 INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
HUELLAS LATERALES SECCIÓN 6M	2,85	0,90	0,15	30,00		11,54
HUELLAS CENTRAL SECCIÓN 6M	2,85	1,20	0,15	15,00		7,70
HUELLAS ACCESO COSTADO DERECHO	2,80	0,90	0,15	2,00		0,76
	3,00	0,90	0,15	4,00		1,62
	3,20	0,90	0,15	1,00		0,43
	4,05	0,90	0,15	1,00		0,55
HUELLAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	2,70	0,90	0,15	2,00		0,73
	2,65	0,90	0,15	2,00		0,72
	2,90	0,90	0,15	2,00		0,78
	2,50	0,90	0,15	1,00		0,34
	3,70	0,90	0,15	1,00		0,50
MODULO TIPO RAMPA	1,20	4,80	0,15	1,00		0,86
RAMPA SALIDA	1,35	4,80	0,15	1,00		0,97
RAMPA ACCESO	1,40	17,90	0,15	1,00		3,76
VIGAS SECCIÓN 6M	4,80	0,15	0,25	18,00		3,24
VIGAS ACCESO COSTADO DERECHO	3,30	0,15	0,25	3,00		0,37
VIGAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	3,40	0,15	0,25	3,00		0,38
VIGAS RAMPA ACCESO	16,90	0,15	0,25	1,00		0,63
	18,80	0,15	0,25	1,00		0,71
RAMPA ACCESO CAPILLA	2,00	10,00	0,15	1,00		3,00
					TOTAL	39,59

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaria de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA:	16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	8	630 INVIAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
CICLÓPEO LATERALES SECCIÓN 6M	2,85	0,90	0,15	30,00		11,54
CICLÓPEO ACCESO COSTADO DERECHO	2,80	0,90	0,15	1,00		0,38
	3,00	0,90	0,15	2,00		0,81
	3,60	0,90	0,15	1,00		0,49
CICLÓPEO ACCESO COSTADO IZQUIERDO	2,70	0,90	0,15	1,00		0,36
	2,65	0,90	0,15	1,00		0,36
	2,90	0,90	0,15	1,00		0,39
	3,05	0,90	0,15	1,00		0,41
CICLÓPEO ACCESO TRIANGULAR CENTRAL	10,90	8,80	0,15	1,00		7,19
					TOTAL	21,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO







JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	**República de Colombia** Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaria de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	9	671 INVIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
CUNETAS SECCIÓN 6M	48,00	0,60	0,15	2,00		8,64
CUNETA ACCESO COSTADO DERECHO	13,60	0,60	0,15	1,00		1,22
CUNETA ACCESO COSTADO IZQUIERDO	12,90	0,70	0,15	1,00		1,35
					TOTAL	11,21

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

VILLAPINZÓN	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA


FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGUN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA

ÍTEM DE PAGO	10	640 INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNIDAD	KG

LOCALIZACIÓN	Nro. BARRA	PESO (kg/m)	L (m)	CANTIDAD	REPETICIONES	TOTAL
REFUERZO LONGITUDINAL HUELLAS LATERALES SECCIÓN 6M	#4	0,994	48,50	5,00	2,00	482,09
REFUERZO TRANSVERSAL HUELLAS LATERALES SECCIÓN 6M	#4	0,994	1,00	215,00	2,00	427,42
REFUERZO LONGITUDINAL HUELLA CENTRAL SECCIÓN 6M	#4	0,994	48,50	6,00	1,00	289,25
REFUERZO TRANSVERSAL HUELLA CENTRAL SECCIÓN 6M	#4	0,994	1,30	215,00	1,00	277,82
REFUERZO LONGITUDINAL HUELLAS ACCESO COSTADO DERECHO	#4	0,994	13,85	5,00	2,00	137,67
REFUERZO TRANSVERSAL HUELLAS ACCESO COSTADO DERECHO	#4	0,994	1,00	63,00	2,00	125,24
REFUERZO LONGITUDINAL HUELLAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	#4	0,994	12,75	5,00	2,00	126,74
REFUERZO TRANSVERSAL HUELLAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	#4	0,994	1,00	57,00	2,00	113,32
VIGA RIOSTRA - ACERO SUPERIOR HUELLAS LATERALES SECCIÓN 6M	#3	0,560	5,50	18,00	1,00	55,44
VIGA RIOSTRA - ACERO INFERIOR HUELLAS LATERALES SECCIÓN 6M	#3	0,560	4,80	18,00	1,00	48,38
VIGA FLEJES TRANSVERSALES HUELLAS LATERALES SECCIÓN 6M	#3	0,560	0,25	24,00	18,00	60,48
VIGA RIOSTRA - ACERO SUPERIOR HUELLAS ACCESO COSTADO DERECHO	#3	0,560	3,30	3,00	1,00	5,54
VIGA RIOSTRA - ACERO INFERIOR HUELLAS ACCESO COSTADO DERECHO	#3	0,560	2,70	3,00	1,00	4,54
VIGA FLEJES TRANSVERSALES HUELLAS ACCESO COSTADO DERECHO	#3	0,560	0,25	14,00	3,00	5,88
VIGA RIOSTRA - ACERO SUPERIOR HUELLAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	#3	0,560	3,40	1,00	3,00	5,71
VIGA RIOSTRA - ACERO INFERIOR HUELLAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	#3	0,560	2,80	1,00	3,00	4,70
VIGA FLEJES TRANSVERSALES HUELLAS ACCESO COSTADO IZQUIERDO	#3	0,560	0,25	15,00	3,00	6,30
VIGA RIOSTRA - ACERO SUPERIOR VIGAS RAMPA ACCESO	#3	0,560	16,90	1,00	1,00	9,46
	#3	0,560	18,80	1,00	1,00	10,53
VIGA RIOSTRA - ACERO INFERIOR VIGAS RAMPA ACCESO	#3	0,560	15,70	1,00	1,00	8,79
	#3	0,560	17,60	1,00	1,00	9,86
VIGA FLEJES TRANSVERSALES VIGAS RAMPA ACCESO	#3	0,560	0,25	79,04	1,00	11,07
	#3	0,560	0,25	88,00	1,00	12,32
CUNETAS LONGITUDINAL SECCIÓN 6M	#3	0,560	51,84	3,00	2,00	174,18
CUNETAS TRANSVERSAL SECCIÓN 6M	#3	0,560	0,68	192,00	2,00	146,23
CUNETA ACCESO COSTADO DERECHO LONGITUDINAL	#3	0,560	14,56	3,00	1,00	24,46
CUNETA ACCESO COSTADO DERECHO TRANSVERSAL	#3	0,560	0,68	55,00	1,00	20,94
CUNETA ACCESO COSTADO IZQUIERDO LONGUITUDINAL	#3	0,560	13,86	3,00	1,00	23,28
CUNETA ACCESO COSTADO IZQUIERDO TRANSVERSAL	#3	0,560	0,79	51,00	1,00	22,56
MODULO TIPO RAMPA LONGITUDINAL	#4	0,994	1,20	24,00	1,00	28,63
MODULO TIPO RAMPA TRANSVERSAL	#4	0,994	4,80	6,00	1,00	28,63
RAMPA SALIDA LONGITUDINAL	#4	0,994	1,35	24,00	1,00	32,21
RAMPA SALIDA TRANSVERSAL	#4	0,994	4,80	7,00	1,00	33,40
RAMPA ACCESO LONGITUDINAL	#4	0,994	1,40	90,00	1,00	125,24
RAMPA ACCESO TRANSVERSAL	#4	0,994	17,90	7,00	1,00	124,55
RAMPA ACCESO CAPILLA LONGITUDINAL	#4	0,994	2,00	50,00	1,00	99,40
RAMPA ACCESO CAPILLA TRANSVERSAL	#4	0,994	10,00	10,00	1,00	99,40
					TOTAL	3221,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaria de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA:	16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.

ÍTEM DE PAGO	11	600 INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
VIGA LATERAL CONFINAMIENTO	11,84	0,15	0,10	1,00		0,18
					TOTAL	0,18

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaria de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN,

ÍTEM DE PAGO	12	630 INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
VIGA LATERAL CONFINAMIENTO	11,84	0,15	0,25	1,00		0,44
					TOTAL	0,44

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026**	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.

ÍTEM DE PAGO	13	630 INVIAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	CANTIDAD		TOTAL
INGRESO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	12,80	9,90	0,125	1,00		7,92
					TOTAL	7,92

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SOPI-SAMC-COP-131-2026

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Secretaría de Obras Públicas

CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
INTERVENTORÍA	NO APLICA
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16 DE MAYO DE 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
CAPÍTULO	OBRA ADICIONAL (RECURSOS MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN): MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CU

ÍTEM DE PAGO	14	640 INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	Nro. BARRA	PESO (kg/m)	L (m)	CANTIDAD	REPETICIONES	TOTAL
VIGA LATERAL CONFINAMIENTO	#3	0,560	12,01	2,00	1,00	13,45
VIGA LATERAL CONFINAMIENTO FLEJES	#3	0,560	0,25	61,00	1,00	8,54
					TOTAL	21,99

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JHON FREDY CONTRERAS AVILA
Representante Legal
CONSORCIO PH VIAL 2026
Contratista

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SOPI-SAMC-COP-131-2026

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA



INFORME FINAL

VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. **MAYO DE 2026**

CONSORCIO PH VIAL 2026
NIT 902.033.684-1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

VERSIÓN No.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0	16 Mayo de 2026	Versión Final

ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN

No.	DISTRIBUIR A	No.	DISTRIBUIR A
1	Alcaldía Municipal	4	
2		5	
3		6	

ELABORÓ	APROBÓ
ING. JHON FREDY CONTRERAS CONSORCIO PH VIAL 2026	CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA SUPERVISOR CONTATO

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SOPI-SAMC-COP-131-2026 1

INFORME FINAL 1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2

1. GENERALIDADES 4

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.3. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DELONTRATO CON SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES 4

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 5

TOMA MUESTRAS ENSAYO LABOROTORIO 17

INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 19

INFORME DE MANEJO AMBIENTAL 20

CONCLUSIONES 21

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Con gran satisfacción y orgullo, se avanza en el desarrollo del proyecto de infraestructura vial en el Municipio de Villapinzon, Cundinamarca: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA. Este proyecto, presenta una ejecución al 100%, marca un hito significativo en el desarrollo y conectividad del municipio, reflejando el esfuerzo y compromiso de la comunidad y la administración local para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Con el desarrollo de este proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA", centrado en la construcción de placa huellas, representa una transformación importante en la infraestructura vial del municipio. Estas nuevas vías no solo facilitan un tránsito más seguro y eficiente, sino que también aseguran una conectividad sostenible entre el casco urbano y la vereda Chasquez. La durabilidad y el bajo mantenimiento de las placas huellas garantizan que estos caminos seguirán sirviendo a la comunidad durante muchos años.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SOPI-SAMC-COP-131-2026 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA"

1.3. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO CON SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES

En la siguiente tabla se presentan los datos generales del contrato, con relación a plazos, etapas y valores:

Tabla 1. Datos generales contrato de obra

Contratista:	CONSORSIO PH VIAL 2026
Contrato:	OBRA PÚBLICA No. SOPI-SAMC-COP-131-2026
Fecha de suscripción:	10/02/2026
Fecha de inicio:	17/02/2026
Plazo:	3 Meses
Fecha de terminación	16/05/2026

Fuente: Elaboración propia.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Nos complace anunciar que, con el esfuerzo y dedicación del equipo, hemos alcanzado el 100% de la ejecución, superando los desafíos y cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos. La culminación de las placa huellas de la vereda de Chasquez y Bosavita en estas áreas rurales representa un avance técnico significativo en términos de ingeniería y diseño vial. Estas estructuras, conocidas por su durabilidad y bajo mantenimiento, requieren, sin embargo, de una atención y cuidado específicos para garantizar su funcionalidad a largo plazo.

Agradecemos la paciencia y el apoyo de todos los involucrados durante este proceso de mejora. Estamos orgullosos de entregar un espacio que no solo cumple, sino que supera las expectativas de nuestra comunidad, asegurando un futuro brillante para los transeúntes que lo pasan a diario.

2.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

A la fecha del corte se registran las siguientes cantidades de obra ejecutas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO
1	**CONVENIO ICCU 524 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA**		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8.66
1.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31.25
1.3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	27.73
1.4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	18.01
1.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.112,93

Las cantidades ejecutadas son las establecidas por el contrato en cada uno de sus ítems.


2.3. REGISTRO FOTOGRAFICO.

A continuación, se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas


Para el desarrollo del proyecto:
















CONSIDERACIONES DE LA OBRA: Durante la ejecución de la placa huella, la temporada invernal presentó condiciones climáticas adversas que incidieron en los días laborados. No obstante, aparte de esta situación, no se registraron hechos relevantes adicionales que deban dejarse consignados en el presente informe.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO
1	**CONVENIO ICCU 706 DE 2025: MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA**		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,61
1.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	39,59
1.3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,93
1.4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	11,21
1.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.221,66






























CONSIDERACIONES DE LA OBRA: Durante la ejecución de la placa huella, la temporada invernal generó condiciones climáticas adversas que afectaron directamente un tramo aproximado de 1.5 m, localizado en el punto donde la bajante de la cubierta de la estructura de la escuela descarga sus aguas hacia la vía. En este sector se evidenció riesgo de afectación por concentración excesiva de escorrentía.

En atención a esta situación, durante la visita técnica realizada en obra, el contratista y la supervisión del contrato determinaron reforzar la losa mediante la construcción de una estructura con parrilla completa tipo rampa, con el fin de mejorar su capacidad de soporte y garantizar la seguridad del tránsito en el sector intervenido.

Esta medida se adoptó considerando el volumen de agua proveniente de la cubierta de la edificación, el cual descarga de manera directa sobre la vía. El registro fotográfico correspondiente se presenta en las siguientes imágenes.



ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO
1	**ADICIONAL RECURSOS MUNICIPIO: ADECUACIÓN INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA BOSAVITA**		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,18
1.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	0,44
1.3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7,92
1.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	21.99










TOMA MUESTRAS ENSAYO LABOROTORIO

Durante el proceso constructivo de la placa huella, se realizaron los ensayos de control de calidad correspondientes a la resistencia del concreto, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 673 y la NTC 1377. Para ello, se elaboraron cilindros de concreto con dimensiones estándar de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, utilizando el mismo material y condiciones de colocación que en la obra.

Los especímenes fueron identificados y almacenados en condiciones controladas de humedad y temperatura, garantizando el curado adecuado según la normativa. El objetivo de estos ensayos es verificar que el concreto cumpla con la resistencia especificada en el diseño, mediante pruebas de compresión realizadas en laboratorio acreditado.









PLACAS DE IDENTIFICACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN





PLACAS DE IDENTIFICACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

