## ACTA DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 998 de 2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| _X__ CONTRATO DE: | INTERVENTORÍA | Nº: | 998 | AÑO: | 2024 |
| ___ CONVENIO DE: | | | | | |

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA | | |
| | NIT O CC: | 901844172-9 | | |
| | DIRECCIÒN: | Calle 9 No. 5 – 50 | TEL: | 3153635758 |
| | CIUDAD: | NEIVA - HUILA | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | JAMES ANDRADE ZAMBRANO | | |
| | CC: | 12.121.543 de Neiva – Huila | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA TARQUI-MAITO-QUITURO-SAN ROQUE IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL02-1, VÍA DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" | | | |
| VALOR DE CONTRATO: | $ 257.506.244 M/CTE. | | | |
| | **Valor en Letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PES M/CTE | | | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | $17.520.879 | | |
| | Nº2 | $ | | |
| | Nº3 | $ | | |
| VALOR TOTAL | $ 275.027.123 M/CTE. **Valor en Letras:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE | | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | 1 mes y 15 días | | |
| | Nº2 | _____(Días / Meses) | | |
| | Nº3 | _____(Días / Meses) | | |
| PLAZO TOTAL | CINCO (5) MESES MAS QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: | Nº1 | SUSPENSIÓN | 08 DE ENERO DE 2025 | |
| | | REINICIACIÓN | 14 DE ABRIL DE 2026 | |
| | Nº2 | SUSPENSIÓN | DD___MM___AÑO___ | |
| | | REINICIACIÓN | DD___MM___AÑO___ | |
| | Nº3 | SUSPENSIÓN | DD___MM___AÑO___ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | N°4 | REINICIACIÓN | DD___MM___AÑO____ |
| | | SUSPENSIÓN | DD___MM___AÑO____ |
| | | REINICIACIÓN | DD___MM___AÑO____ |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACION | | | |
| FECHA DE ACTA SUSPENSION 2: | 03 de junio de 2026 | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA | |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA | |
| | NOMBRE: | BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO | |
| | EN CALIDAD DE: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI - SUPERVISOR | |
| | NOMBRE: | JAMES ANDRADE ZAMBRANO | |
| | EN CALIDAD DE: | R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA | |

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, el día de hoy 03 de junio de 2026; se reunieron el Ingeniero ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA, Secretario de Vías e Infraestructura; el ingeniero JAMES ANDRADE ZAMBRANO, Representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA, en su condición de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, y la Ingeniera BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO, Profesional Universitario, Supervisor del Contrato de Interventoría; con el fin de determinar la procedencia de suspender la ejecución del Contrato de Interventoría; teniendo en cuenta las consideraciones siguientes.

1. Que mediante el Acta de Suspensión No. 02, de fecha 03 de junio de 2026, se suspendió el Contrato de Obra No. 987/2024 por un periodo de treinta (30) días calendarios; por las razones expuestas en el acta referida. Contrato de obra al cual el contrato de interventoría No. 998 de 2024 le hace las labores de seguimiento y control mediante el objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA TARQUI-MAITO-QUITURO-SAN ROQUE IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL02-1, VÍA DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
2. Se hace constar que los requisitos para la suspensión No. 02 del contrato de interventoría No. 998/2024 han sido verificados y se procede a celebrar la presente acta de suspensión No. 02.
3. Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el artículo 26 de la ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados

por la ejecución del contrato y al encontrar justificado lo anteriormente expuesto, las partes consideran la procedencia de:

- Suscribir el Acta de suspensión No. 02 del contrato de interventoría No. 998/2024, por un plazo igual al de suspensión del contrato de obra No. 987 de 2024; es decir treinta (30) días calendarios.
- El contratista se compromete a prorrogar las garantías correspondientes del contrato de interventoría No. 998/2024; por un término igual al termino contractual y en todo caso a mantener vigentes las garantías durante el plazo de ejecución y la liquidación del contrato referido.

Por lo anterior mencionado, el Departamento, el contratista y el supervisor deciden suscribir la presente Acta de Suspensión No. 02 del Contrato de Interventoría No. 998 de 2024.
Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 03 de junio de 2026.

| CIUDAD: | NEIVA - HUILA | FECHA: | 03/06/2026 |
|---|---|---|---|

**ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA**
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

**R/L JAMES ANDRADE ZAMBRANO**
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Contratista - Interventoría

**BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISORA

Revisó.

**MIGDONIA PATIÑO ARIAS**
DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN

Revisó.

**GINA ANDREA QUINTERO GARZÓN**
DIRECTORA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA

| Documento original firmado y controlado por calidad | | | |
|---|---|---|---|
| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| Firma | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |