	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Dirección Logística de los Servicios
Fecha del informe	Dia: 5 Mes: julio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial
Periodo evaluado	Mes: abril - mayo Año: 2026
Número de Contrato	057-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	Granados y Medallas S.A.S.
Objeto	Adquisición de medallas y condecoraciones para personal militar y civil de la FAC, Fuerzas Militares, PONAL y miembros de la sociedad nacional y extranjeros, según criterio del Comando FAC y de acuerdo con normativa vigente.
Valor del Contrato	$164.996.000 COP [Ciento sesenta y cuatro millones novecientos noventa y seis mil pesos colombianos]
Fecha Suscripción	Dia: 31 Mes: marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 18 Mes: junio Año: 2026
Forma de Pago	PAGO ÚNICO: Una única entrega, con un solo pago del 100%, con los recursos del PAC del mes de AGOSTO DE 2026, de acuerdo con el recibo de satisfacción del supervisor.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 286626 Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No.: 14-44-101259707 Dia: 07 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 23 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No aplica

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	18 de junio de 2026
Objeto de la Modificación	**CLÁUSULA 1 – PLAZO DEL CONTRATO** Se modifica la Cláusula 3 – plazo de ejecución en el sentido de ampliar el plazo del contrato hasta el 15 de julio de 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	Se mantiene el contrato por un valor de $164.996.000 de pesos.
Nuevo Plazo ejecución	15 de julio de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el

	MINISTERIO a modificar la Póliza dentro de los TRES (03) días hábiles contados a partir de la firma del contrato modificatorio, mismas que requerirán la aprobación de la entidad. En la modificación de deberá actualizar las coberturas de acuerdo al contrato electrónico. Amparos: **Cumplimiento del contrato** **Vigencia desde:** 31/03/2026 **Vigencia hasta:** 31/07/2027 **Suma ASEG/ACTUAL:** $32.999.200,00 **Suma ASEG/ANTERIOR:** $32.999.200,00 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes** **Vigencia desde:** 18/06/2026 **Vigencia hasta:** 15/07/2027 **Suma ASEG/ACTUAL:** $57.748.600,00 **Suma ASEG/ANTERIOR:** $57.748.600,00
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	88%. Porcentaje determinado teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio (23 de abril de 2026), el día de elaboración del informe de supervisión (05 de julio de 2026), y el plazo de ejecución (15 de julio de 2026).
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$164.996.000 COP [Ciento sesenta y cuatro millones novecientos noventa y seis mil pesos colombianos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 - 0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$164.996.000 COP / 100 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contrato se encuentra en ejecución y se ha llevado a cabo de acuerdo al cronograma de actividades pactado, hasta el momento sin novedades que puedan colocar en riesgo la ejecución del proceso.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: x
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	Los solicitados en el respectivo anexo técnico del proceso.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026

Se carga en el SECOP II el informe de Supervisión correspondiente al lapso mayo – junio.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01. INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 2026.pdf	01. INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE MEDALLAS NUEVAS.pdf	ACTA DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE MEDALLAS NUEVAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CON DOCUMENTACIÓN Y FIRMAS.pdf	ACTA DE INICIO CON DOCUMENTACIÓN Y FIRMAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA PRIMERA REUNIÓN VERIFICACIÓN DISEÑO MEDALLAS NUEVAS.pdf	ACTA PRIMERA REUNIÓN VERIFICACIÓN DISEÑO MEDALLAS NUEVAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA SEGUNDA REUNIÓN VERIFICACIÓN DISEÑO MEDALLAS NUEVAS 1(1) (1).pdf	ACTA SEGUNDA REUNIÓN VERIFICACIÓN DISEÑO MEDALLAS NUEVAS 1(1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP 38126 - DILOS - REDUCCION V2 $164.996.000- ADQUISICION DE MEDALLAS.pdf	CDP 38126 - DILOS - REDUCCION V2 $164.996.000- ADQUISICION DE MEDALLAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CPA No. DILOS00005 V3 $164.996.000.pdf	CPA No. DILOS00005 V3 $164.996.000.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 286626 - DILOS $$164.996.000 - 057-00-A-COFAC-DILOS-2026.pdf	CRP 286626 - DILOS $$164.996.000 - 057-00-A-COFAC-DILOS-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FAC-S-2026-015357-CE OFICIO INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE MUESTRAS.pdf	FAC-S-2026-015357-CE OFICIO INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE MUESTRAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FAC-S-2026-016687-CE OFICIO INCUMPLIMIENTO VISITA DEL 2%.pdf	FAC-S-2026-016687-CE OFICIO INCUMPLIMIENTO VISITA DEL 2%.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION SUPERVISOR CONTRATO No.057-00-A-COFAC-DILOS-2026.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CONTRATO No.057-00-A-COFAC-DILOS-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	002. INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO 2026.pdf	002. INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Hablo con la señora Mayor Luz Yennifer García Acosta respecto a la solicitud que le hice el día miércoles 03 de junio de 2026 de revisar los documentos en avanzada a través de los cuales se formalizaría el primer modificatorio al contrato solicitado por el contratista, para ampliar la fecha de ejecución del mismo pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026. Me indica que su cargo cambió y que deben ser dirigidos a la señora Mayor Ángela María Guzmán Gómez, Especialista Seguimiento y Proyección de DILOS.

Hablo con la señora Mayor Ángela María Guzmán Gómez, quien me indica que le envíe los documentos al señor T2. Daniel Fernando Guerrero Salazar, Técnico Especialista Gestión de Procesos, con copia a ella.

Procedo a hacer el envío de los documentos así:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T2. DANIEL FERNANDO GUERRERO SALAZAR

Vie 5/06/2026 11:12 AM

CC: MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ; MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA

AVANZADA OFICIO DE DILOS A DI... 17 KB

AVANZADA OFICIO DEL SUPERVIS... 17 KB

DE-DEAJU-FR-051 MODIFICACIO... 152 KB

OFICIO DEL CONTRATISTA SOLICI... 10 MB

4 archivos adjuntos (11 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenos días Daniel, siguiendo instrucciones de mi Mayor Ángela María Guzmán Gómez, atentamente me permito solicitar de tu apoyo con la revisión de los siguientes documentos en avanzada, referentes a la solicitud del primer modificatorio al contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, antes de montarlos en Hermes y pasarlos para la firma, a través de los cuales se busca ampliar la fecha de ejecución del contrato, pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026:

- Oficio de viabilidad del supervisor a DILOS
- Oficio de solicitud de autorización de primer modificatorio de DILOS a DIGES.

Por otra parte, adjunto el oficio de solicitud de modificatorio enviado por el contratista, así como el EDP de modificatorio, el cual se encuentra en proceso de perfeccionamiento entre la Supervisión Principal y DICOP.

Muchas gracias por la atención y quedo atento a tus observaciones.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo

Posteriormente recibo correo del señor T2. Daniel Fernando Guerrero Salazar, Técnico Especialista Gestión de Procesos, con las observaciones a los documentos:



T2. DANIEL FERNANDO GUERRERO SALAZAR

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Vie 5/06/2026 12:54 PM

CC: MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ; MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 2/06/2036 12:54 PM

Mi capitán buenas tardes, respetuosamente me permito solicitar dentro de los documentos adjuntos se encuentra el acta de la reunión sin firmas, por lo anterior solicito se ajuste a documentos con las firmas requeridas, así mismo de ser posible se anexe el último informe de supervisión, pues en él se detalla el seguimiento realizado por la supervisión.

En cuento a los documentos Avanzada Oficio, solicito en el oficio de DILOS a DIGES, eliminar el texto repetitivo en los dos oficios que lo anteceden teniendo en cuenta, que dicha información se verá inmersa como documento anexo.

Agradezco la atencnion, quedo atento a cualquier novedad u ordenes adicionales.

"JEFATURA LOGÍSTICA, EL SOPORTE DEL PODER AEROESPACIAL"

T2. GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO
Técnico Especialista Gestion de Procesos
Dirección Logística de los Servicios -DILOS
Jefatura Logística -JELOG
Calle 42 No. 22 - 24 Bogotá D.C. Colombia
Tel. + 57 (601) 3159800
daniel.guerreros@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL

Hablo con el señor T2. Daniel Fernando Guerrero Salazar. Le indico que el acta de la reunión de coordinación se encuentra en la plataforma del SECOP II con firmas. También se hacen las correcciones a los oficios.

Posteriormente envío elaboro oficio dirigido a DILOS donde le informo de la viabilidad de la solicitud del primer modificatorio hecha por el contratista, así:

FAC-S-2026-113029-CI

Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-113029-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-113029-CI del 5 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE-SEPRO

Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director Logística De Los Servicios
Ciudad

Asunto: Solicitud primer modificatorio contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026

En referencia al oficio de fecha 26 de mayo de 2026, enviado por la empresa Granados y Medallas S.A.S., me permito informar al señor Teniente Coronel, Director Logística de los Servicios, que como supervisor principal del contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, veo viable la solicitud elevada por el contratista en el sentido de modificar la fecha de entrega de los elementos objeto del presente contrato, pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio del presente año.

La solicitud obedece a que, según lo manifestado por el contratista, ***"durante el desarrollo de la ejecución contractual"*** se presentaron ***"circunstancias técnicas y operativas"*** que incidieron ***"directamente en los tiempos inicialmente proyectados para la fabricación integral de los elementos objeto del contrato".***

Igualmente, el contratista indicó que ***"como resultado del trabajo conjunto adelantado entre las partes durante las mesas técnicas y actividades de coordinación posteriores, se identificó la necesidad de efectuar ajustes técnicos y validaciones adicionales sobre determinados elementos del contrato"***, particularmente respecto de las medallas militares "Corazón Azul" y las medallas "Servicios Distinguidos a la Contrainteligencia Aérea".

Así mismo, que ***"durante las revisiones técnicas efectuadas de manera coordinada con la supervisión contractual se evidenció la necesidad de realizar ajustes relacionados con las características de la cinta utilizada",*** así como ***"modificaciones relacionadas con la venera de la medalla de primera vez",*** situación que hizo necesario adelantar ***"revisiones de diseño, correcciones de artes, validaciones gráficas y ajustes técnicos antes de autorizar la fabricación definitiva".***

De igual forma, el contratista señaló que ***"durante las revisiones técnicas efectuadas sobre las medallas 'Servicios Distinguidos a la Contrainteligencia Aérea' de segunda y tercera vez, se determinó la necesidad de desarrollar nuevos moldes de producción",*** debido a

FAC-S-2026-113029-CI

"requerimientos técnicos específicos identificados durante el proceso de validación y verificación de cumplimiento de especificaciones".

Igualmente, esta supervisión evidencia que las situaciones descritas, como lo expresa el contratista, no tienen origen en situaciones atribuibles a negligencia, desatención o incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Granados y Medallas S.A.S.

Por lo anterior, esta supervisión considera que el 15 de julio es una fecha razonable y suficientemente amplia para que el contratista resuelva las novedades y realice la entrega sin inconvenientes.

Por lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes cláusulas, las cuales se encuentran consignadas en el EDP inicial:

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 04 meses más contados a partir del último pago.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	35%	Desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción total de los bienes sujetos para adquirir y hasta doce (12) meses más del recibo a satisfacción de los bienes.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

FAC-S-2026-113029-CI

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Especialista Estratégico Relaciones Publicas

Anexo: - Oficio solicitud de primer modificatorio por parte del contratista dirigido al Supervisor Principal

MY. URREGO / SEPRO

Elaboró: CT. TRUJILLO / SEPRO Revisó: MY. URREGO / SEPRO Aprobó:MY. URREGO / SEPRO

El señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara responde el oficio con la instrucción de continuar con el procedimiento:



También se radica el oficio donde el señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios le solicita a la señora Teniente Coronel Nancy Marley Pacheco Oviedo, Director Gestión y Seguimiento Administrativo autorización para la formalización del primer modificatorio al contrato, así:

FAC-S-2026-113058-CI

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-113058-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-113058-CI del 5 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Teniente Coronel
NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo
Ciudad

Asunto: Viabilidad primer modificatorio al contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026

En referencia al oficio de fecha 26 de mayo de 2026, enviado por la empresa Granados y Medallas S.A.S., y al oficio No FAC-S-2026-113029-CI del 5 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE-SEPRO, donde se informa por parte del Supervisor Principal del contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, la viabilidad de la solicitud elevada por el contratista en el sentido de modificar la fecha de entrega de los elementos objeto del contrato, pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio del 2026, respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Director Gestión y Seguimiento Administrativo, su autorización para establecer el 15 de julio de 2026 como nueva fecha de entrega.

El Supervisor Principal asegura que el 15 de julio es una fecha razonable y suficientemente amplia para que el contratista resuelva las novedades y realice la entrega sin inconvenientes.

Por lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes cláusulas, las cuales se encuentran consignadas en el EDP inicial:

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 04 meses más contados a partir del último pago.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	35%	Desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción total de los bienes sujetos para

FAC-S-2026-113058-CI

		adquirir y hasta doce (12) meses más del recibo a satisfacción de los bienes.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Teniente Coronel JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director Logística De Los Servicios

Anexo: - Oficio del contratista dirigido al Supervisor solicitando primer modificatorio
- Oficio del Supervisor dirigido a DILOS solicitando primer modificatorio
- DE-DEAJU-FR-051 avanzada Formato Estudios Previos - Modificación de Contratos, Convenios y Órdenes de Compra

MY. URREGO / SEPRO

Elaboró: CT. TRUJILLO / SEPRO Revisó: TC. REINSTAG / DILOS Aprobó:TC. REINSTAG / DILOS

La señora Teniente Coronel Pacheco hace el siguiente comentario:



MARTES 09 DE JUNIO DE 2026

El señor Coronel Jorge Eliecer Bautista Solórzano, Director Compras Públicas, hace el siguiente comentario:



MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026

Hablo con la señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual, sobre el avance de la revisión de la documentación de la primera solicitud de prórroga al contrato. Me indica que la documentación la tiene la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP. Le hago la consulta a la Subteniente:



JUEVES 12 DE JUNIO DE 2026

Recibo correo por parte de la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Técnico Gestión Contractual de DICOP, donde remite EDP de primer modificatorio del contrato para recabar firmas, así:



ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Vie 12/06/2026 8:01 AM
CC: CR. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO; TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ; MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ; y 1 más
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 9/06/2036 8:01 AM
1. EDP MODIF. Rev.pdf
218 KB

Con el permiso de mi Cr y demás superiores,

Mi Ct, buenos días, ad astra

Solicito amablemente remitir EDP de modificatorio 057 DILOS 2026 para revisión y firma.

DICOP está pendiente de recibir el documento para cargarlo al modificatorio.

Cordialmente,

Subteniente SIERRA JAIMES DANIELA FERNANDA
Dirección de Compras Públicas DICOP
Avenida El Dorado Cra. 54# 26-25 CAN Bogotá D.C
Tel. (57)(1) 3159800
daniela.sierra@fac.mil.co

Firmo el EDP del primer modificatorio y lo envío para la firma del señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios, así:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Vie 12/06/2026 3:48 PM
CC: MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA
1. EDP MODIF. Rev.pdf
341 KB

Buenas tardes mi Coronel, atentamente me permito solicitar de su apoyo con la firma del EDP correspondiente al primer modificatorio del contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026. Lo anterior con el fin de continuar el respectivo trámite de formalización del requerimiento. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus observaciones.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849
carlos.trujillog@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Le informo personalmente al señor TC. Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios, el envío del EDP del primer modificatorio. Indica que lo revisará primero antes de firmarlo.

MARTES 16 DE JUNIO DE 2026

Le informo a la señora Mayor Ángela María Guzmán Gómez, Especialista Seguimiento y Proyección de DILOS, que el viernes 12 de junio le envié al señor TC. Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios, el envío del EDP del primer modificatorio para la firma. Me indica que se lo envíe a ella también para poder verificarlo. Procedo a enviarle el documento a la señora Mayor, indicándole que el plazo de ejecución del contrato está para el 18 de junio de 2026:



Posteriormente recibo el EDP del primer modificatorio firmado por el señor TC. Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios, así.



Seguidamente hago envío del EDP firmado del primer modificatorio a la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, así:



EDP Primer Modificatorio contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026 — Resumir este correo electrónico

CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Para: ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES

Mar 16/06/2026 3:43 PM

CC: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA; MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA; MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ; TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ

EDP MODIFICATORIO 1 FIRMADO.... 431 KB

Buenas tardes Daniela, atentamente me permito enviar EDP firmado referente al Primer Modificatorio al contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, con el fin de continuar con el trámite de formalización de la solicitud.
Muchas gracias por la atención y quedo atento al siguiente paso a seguir.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849
carlos.trujillog@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2026

La señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, me indica que el primer modificatorio al contrato se encuentra en el SECOP pendiente por aprobación:



La señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual, me indica que se encuentra pendiente de aprobación por parte del señor TC. Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios:



Hablo con la señora Mayor Ángela María Guzmán Gómez, Especialista Seguimiento y Proyección de DILOS, a quien le indico que el primer modificatorio se encuentra subido en el SECOP y que se encuentra pendiente por aprobación del señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios. Indica que lo revisarán y posteriormente lo aprobarán. Me indica que pase en horas de la tarde para confirmar agenda de DILOS y programar reunión de coordinación para definir nuevas fechas de actividades.

Efectivamente, en horas de la tarde el señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios, aprueba el modificatorio en la plataforma SECOP II:



Back

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.23410851

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9419837

Estado Aprobada

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha 1 día de tiempo transcurrido *(16/06/2026 3:56:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación SE MODIFICA EL PLAZO DE EJCUACION A MASTARDAR EL 15JUL2026 Y LA FOMRA DE PAGO PAC SEP2026

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
FAC-S-2026-113058-CI DEL 5JUN2026 DIGES.pdf	FAC-S-2026-113058-CI DEL 5JUN2026 DIGES.pdf	(detalle)
FAC-S-2026-113029-CI DEL 5JUN2026 SUPERVISOR A DILOS.pdf	FAC-S-2026-113029-CI DEL 5JUN2026 SUPERVISOR A DILOS.pdf	(detalle)
OFICIO CONTRATISTA 26MAY2026 SOLICITANDO PRÓRROGA CONTRATO.pdf	OFICIO CONTRATISTA 26MAY2026 SOLICITANDO PRÓRROGA CONTRATO.pdf	(detalle)
PRIMER MODIF ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA 57.pdf	PRIMER MODIF ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA 57.pdf	(detalle)
EDP MODIFICATORIO 1 FIRMADO.pdf	EDP MODIFICATORIO 1 FIRMADO.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 1/10/2026 12:00:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 31/01/2027 12:00:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 16 horas para terminar *(18/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 27 días para terminar** *(15/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 27

El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 16 horas para terminar *(18/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 27 días para terminar** *(15/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo Lista de información bancaria del provedor del contrato de la modificación fue cambiado .

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 31/01/2027 12:00:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 18/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 15/07/2027 12:00:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento PRIMER MODIF ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA 57.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *VIVIANA PATRICIA LUENGAS GOZALEZ 16-06-2026 15:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JUAN CARLOS REINSTAG JARA 17-06-2026 16:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JUEVES 18 DE JUNIO DE 2026

Hablo con el señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios para programar reunión de coordinación con el propósito de definir las fechas de las actividades que quedaron pendientes tras la solicitud de modificatorio del contratista de ampliar la fecha de ejecución pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026.

El señor TC. Reinstag ordena agendar reunión para el día viernes 19 de junio de 2026 a las 14:30 horas.

Se programa entonces la reunión, así:





También se cita al contratista a la reunión:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>;
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

Jue 18/06/2026 9:10 AM

CC: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA; MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA

Buenos días, señores Granados y Medallas S.A.S.:

De manera atenta, me permito convocarlos a una reunión de coordinación con el fin de definir el cronograma de las actividades que quedaron pendientes tras la formalización del primer modificatorio solicitado por ustedes, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución del Contrato de Medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026.

Fecha: 19 de junio de 2026
Hora: 14:30 horas

En ese sentido, comparto a continuación el enlace de acceso a la reunión:

Reunión de coordinación luego de primer modificatorio contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026 | Reunión-Unirse | Microsoft Teams

Agradecemos su puntual asistencia y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE



Sandra Lopez Granados Condecoració...

Hoy

Hola Sandra buenos días 8:46

un favor 8:46

mañana vamos a hacer una reunión de coordinación únicamente para definir las fechas de las actividades que quedaron pendientes. 8:48

ya se hizo el modificatorio y se amplió el plazo a la fecha que ustedes solicitaron que es el 15 de julio 8:48

entonces voy a programar la reunión para mañana a las 14:30 horas 8:48

Este es el link de la reunión: 8:59

teams.microsoft.com
https://teams.microsoft.com/meet/285832060283044?p=crOWx2v5Zhrr8hYjpq
teams.microsoft.com

https://teams.microsoft.com/meet/285832060283044?p=crOWx2v5Zhrr8hYjpq 8:59

mi capitan 12:52

bueno senor 12:52

enterada 12:53

gracias 12:53

Gracias a Ti 13:46

A la reunión se citó al siguiente personal:

- TC. Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios

- TC. Néstor Miguel Rico Franco, Subdirector Aseguramiento de la Calidad

- MY. William Camilo Urrego Mora, Gerente de Proyecto.

- Señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS

- CT. Carlos Eduardo Trujillo Guar, Supervisor del Contrato.

- Representante legal de Granados y Medallas S.A.S.

La señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual, informa que el contratista no ha aprobado el modificatorio en el SECOP.

Hablo con el contratista y le solicito que realice la aprobación:



Entrada la noche, y en vista de que el contratista aún no había aprobado el modificatorio, se le informa al señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios la novedad y se le solicita que inste al contratista a realizar la aprobación.

Vuelvo a solicitar al contratista que realice la aprobación:



Posteriormente realizan la aprobación en la plataforma del SECOP II y se le informa a la señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual.



La señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual, indica que efectivamente el modificatorio fue aprobado por el contratista sin novedad.

VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026

Se realiza reunión de coordinación luego de la aprobación del primer modificatorio al contrato, vía TEAMS:



A la reunión asiste el siguiente personal:

- TC. Néstor Miguel Rico Franco, Subdirector Aseguramiento de la Calidad

- MY. William Camilo Urrego Mora, Gerente de Proyecto.

- MY. Gina Nathaly Riaño Parra, Especialista Operacional en Normalización y Catalogación.

- Señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS

- CT. Carlos Eduardo Trujillo Guar, Supervisor del Contrato.

- Señora Sandra Milena López, representante delegada de Granados y Medallas S.A.S.

Se procede a hacer la lectura del acta donde se definen entre la Dirección Logística de los Servicios – DILOS, la Supervisión del Contrato y el contratista las fechas de las visitas técnicas que quedaron pendientes, así:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	Visita de seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 23 de junio de 2026
2	Evaluación al 80% producto terminado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 07 de julio de 2026
3	Entrega de Certificado de Conformidad y laboratorios producto terminado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 14 de julio de 2026
4	Evaluación al 100% requisitos generales	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 14 de julio 2026
5	Entrega total de los elementos	Contratista / supervisor del contrato	Miércoles 15 de julio de 2026

Luego de definidas las fechas para la realización de las visitas pendientes, se da por finalizada la reunión.

Posteriormente procedo a hacer la firma del acta de la reunión de coordinación luego de la aprobación del modificatorio. La firma el señor Mayor William Camilo Urrego Mora, Gerente del Proyecto. Seguidamente se envía el acta al contratista solicitando la firma, así.



Solicitud firma de acta reunión de coordinación luego de aprobación primer modificatorio contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026 — Resumir este correo electrónico

CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>; y 1 más — Vie 19/06/2026 3:39 PM

ACTA REUNIÓN DE COORDINACI... 361 KB

Buenas tardes señores Granados y Medallas S.A.S.
Atentamente me permito solicitar de su apoyo con la firma del acta adjunta referente a la reunión de coordinación luego de la aprobación del primer modificatorio al contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026 y posterior envío por este mismo medio. Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849
carlos.trujillog@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Una vez finalizada la reunión, la señora Sandra Milena López, representante de Granados y Medallas S.A.S., se comunicó conmigo para informar que omitió mencionar durante la reunión que, para la visita de inspección del 2 % programada para el día 23 de junio de 2026, no dispondrán de muestras de las medallas militares en sus diferentes categorías correspondientes a Corazón Azul y Contrainteligencia Aérea. No obstante, manifestó que para la visita del 80 %, prevista para el 7 de julio de 2026, sí contarán con dicho material.

Esta novedad fue informada a la señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS, quien, por recomendación de la señora Capitán Leidy Katherin Ochoa Mosquera, Especialista de Seguimiento y Evaluación de la Conformidad, indicó que se dejará constancia en el acta de la visita del 2 % sobre la ausencia de dichas medallas y que posteriormente se programará una nueva visita del 2 % para la verificación de estas.

Finalmente, el contratista remite el acta debidamente firmada, así:



Posteriormente envío el acta para la firma de la señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS, así:



LUNES 22 DE JUNIO DE 2026

Me indica la señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual, que el contratista debe hacer la actualización de la póliza luego del primer modificatorio al contrato, el cual consistió en ampliar el plazo de ejecución del contrato, pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026.

Le hago la solicitud formal al contratista:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Para: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>; DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

Lun 22/06/2026 3:48 PM

CC: TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ; T1. JENNY PAOLA CALDERON VARGAS

Buenas tardes señores Granados y Medallas S.A.S.

Me permito informar que mediante modificación contractual suscrita por las partes se amplió el plazo de ejecución del contrato, pasando del 18 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026.

En consecuencia, y de conformidad con las obligaciones contractuales relacionadas con la constitución y mantenimiento de las garantías exigidas, solicito realizar las gestiones necesarias para la actualización de la póliza de cumplimiento y demás amparos.

Agradezco su atención y quedo atento.

Cordialmente,

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849
carlos.trujillog@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

De igual manera informo de la situación a la señora T1. Jenny Paola Calderón Vargas, Técnico Especialista Gestión de Procesos de DICOP, quien también solicitó realizar la actualización de la póliza.

Por otra parte, por instrucciones de la señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS, se agenda con el contratista visita técnica del 2% para el día de mañana martes 23 de junio de 2026 a las 14:00 horas.

MARTES 23 DE JUNIO DE 2026

El contratista indica que ya se actualizó la póliza y quedó cargada en el SECOP II luego de la aprobación del primer modificatorio:



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
Cumplimiento Sí No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 20,000000 Fecha de vigencia (desde) 30/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/01/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
% del valor del contrato 35,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (19/06/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/07/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
Fecha límite para entrega de garantías: 1/04/2026 2:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 23/06/2026 9:01:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.19689407	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	90.747.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	18/06/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptada	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.19671973	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	90.747.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/07/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	

Agregar



Le informo a la señora TS21. Viviana Patricia Luengas González, Técnico Gestión Contractual, quien me indica que la póliza se encuentra por aprobación de la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP:



La señora Mayor Gina Nathaly Riaño Parra, Especialista Operacional en Normalización y Catalogación, me indica que la señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS, tiene una novedad médica y no podrá asistir a la visita del 2% que se tenía proyectada para realizarse hoy.

Posteriormente la señora Capitán Urquina me indica que efectivamente no le es posible asistir y tampoco a la señora Mayor Riaño, razón por la cual se cancela la visita técnica hasta nueva instrucción por parte de DILOS. Esta situación se le informa al contratista quien queda a la espera de la confirmación de la nueva fecha de la visita técnica.

La señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, me envía correo informando que se rechazó la póliza ajustada luego del primer modificatorio al contrato y solicita que se envíe nuevamente al contratista para que realice los ajustes de acuerdo a los comentarios en el adjunto, así:



Posteriormente se le envía correo al contratista con la solicitud de modificación de la póliza, así:



MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2026

Por instrucción de la señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS, se le solicita al contratista reprogramación de la visita técnica del 2% para el día miércoles 01 de julio de 2026, así:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Para: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>; y 1 más — Mié 24/06/2026 11:55 AM

CC: MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA; CT. DEICY ROCIO URQUINA JOVEN

Muy buenos días señores Granados y Medallas S.A.S.
Atentamente me permito solicitar de su apoyo para realizar la técnica del 2%, referente al contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026 en la siguiente fecha:

- Día: miércoles 01 de julio de 2026
- Hora de recogida en las instalaciones del Comando FF.MM.: 09:30 hrs.

Muchas gracias por su atención y quedo atento a su confirmación.

(Por favor omitir los correos anteriores)

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849

El contratista responde correo confirmando la cita, así:



DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN

Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Mié 24/06/2026 2:58 PM

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 2:58 PM

Muy buenos días.

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos confirmar la realización de la visita técnica correspondiente al 2% del Contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, para el día **1 de julio de 2026 a las 9:30 a.m.**

Agradecemos su comunicación y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

LICITACIONES Y CONTRATACIÓN
GRANADOS & MEDALLAS SAS
(601) 324 4900

Adicionalmente el contratista envía correo informando que realizaron las modificaciones ordenadas por DICOP a la póliza luego del primer modificatorio del contrato, así:



DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN

Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Mié 24/06/2026 4:15 PM

CC: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>;
ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES; TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ;
MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA; T1. JENNY PAOLA CALDERON VARGAS

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 4:15 PM

Cordial saludo

Se informa a la entidad que la modificación de la poliza ya quedo subida en el secop

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2026

La señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, envía correo electrónico al Supervisor indicando que nuevamente se rechazó la póliza expedida por el contratista luego del primer modificatorio del contrato. Las razones que señala es ***"que para expedir la cobertura y hacer los ajustes, se debe observar las vigencias establecidas en el contrato electrónico, específicamente las relacionadas en condiciones del contrato electrónico, a saber". "De la caratula enviada aprobar, las vigencias de los amparos no concuerdan, concretamente, la relacionada para el amparo de cumplimiento, la cual debe estar desde el 31 de marzo de 2026 (fecha en la que se suscribió el contrato) hasta el 31 de enero de 2027".***



ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Jue 25/06/2026 6:00 PM

CC: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>; y 4 más

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 22/06/2036 6:00 PM

Con el permiso de mi Ct

Mi Ct, me permito informar que para expedir la cobertura y hacer los ajustes, se debe observar las vigencias establecidas en el contrato electrónico, específicamente las relacionadas en condiciones del contrato electrónico, a saber:

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Sí / No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí / No			
Seriedad de la oferta	Sí / No			
Cumplimiento	Sí / No			
Cumplimiento del contrato				
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	% del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	Sí / No			



De la caratula enviada aprobar, las vigencias de los amparos no concuerdan:

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2026	15/11/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/06/2026	15/07/2027

Concretamente, la relacionada para el amparo de cumplimiento, la cual debe estar desde el 31 de marzo de 2026 (fecha en la que se suscribió el contrato) hasta el 31 de enero de 2027.

Cordialmente,

Subteniente SIERRA JAIMES DANIELA FERNANDA
Dirección de Compras Públicas DICOP
Avenida El Dorado Cra. 54# 26-25 CAN Bogotá D.C
Tel. (57)(1) 3159800
daniela.sierra@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

VIERNES 26 DE JUNIO DE 2026

Se le envía correo al contratista donde se le solicita que se realicen los ajustes a la póliza indicados el día jueves 25 de junio por la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, luego de la aprobación del primer modificatorio al contrato, así:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>; y 1 más

Vie 26/06/2026 11:00 AM

CC: ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES; TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ; T1. JENNY PAOLA CALDERON VARGAS

Muy buenos días señores Granados y Medallas S.A.S.

Atentamente me me permito informar que, en referencia a la póliza del contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, para expedir la cobertura y hacer los ajustes, se debe observar las vigencias establecidas en el contrato electrónico, específicamente las relacionadas en condiciones del contrato electrónico, a saber:

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Sí / No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí / No			
Seriedad de la oferta	Sí / No			
Cumplimiento	Sí / No			
Cumplimiento del contrato				
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	% del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	Sí / No			



De la caratula enviada aprobar, las vigencias de los amparos no concuerdan:

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2026	15/11/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/06/2026	15/07/2027

Concretamente, la relacionada para el amparo de cumplimiento, la cual debe estar desde el 31 de marzo de 2026 (fecha en la que se suscribió el contrato) hasta el 31 de enero de 2027.

Lo anterior para que se realicen los ajustes necesarios y continuar con el normal trámite del proceso. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus observaciones.

Cordialmente.

El contratista responde con el siguiente correo:



DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN

Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Vie 26/06/2026 11:31 AM

CC: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>; ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES; y 2 más

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 23/06/2036 11:31 AM

3.2. POLIZA 14-44-101259707-2.pdf
2 MB

Cordial saludo

Atentamente me permito aclara que lo poliza que se acaba de enviar es la ADENDA #2 dando como cumplimiento la ampliacion de la poliza como lo exige la entidad, a continuacion se relacionan asi:

¿Solicitud de garantías?	Sí No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí No			
Seriedad de la oferta	Sí No			
Cumplimiento	Sí No			
Cumplimiento del contrato				
% del valor del contrato	20,000000	Fecha de vigencia (desde)	30/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
% del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
sponsabilidad civil extra contractual	Sí No			
cha límite para entrega de garantías:	1/04/2026 2:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido (23/06/2026 9:01:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	



RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2026	31/01/2027	$32,999,200.00	$32,999,200.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/06/2026	15/07/2027	$57,748,600.00	$57,748,600.00

ACLARACIONES

EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA PARA AJUSTAR EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SEGUN LO INDICADO POR LA ENTIDAD

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

Por favor verificar si con la poliza No. 14-44-101259707-2 cumplimos con las especificaciones de la entidad, estoy atenta muchas gracias la poliza se adjunta en pdf por este medio

LICITACIONES Y CONTRATACIÓN
GRANADOS & MEDALLAS SAS
(601) 324 4900
316 472 5993
[/#]licitaciones@granadosycondecoraciones.com
granadosycondecoraciones.com

Dicha información se le envía a la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, para su revisión:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES

Vie 26/06/2026 11:34 AM

CC: TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ; MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA

3.2. POLIZA 14-44-101259707-2.pdf
2 MB

Buenos días Daniela, envío respuesta del contratista para verificación si cumple con lo exigido para la póliza.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849
carlos.trujillog@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Posteriormente la señorita Subteniente Daniela Fernanda Sierra Jaimes, Jefe Área Estructuración Jurídica y Económica de DICOP, envía correo indicando que ya se puede subir la póliza al SECOP:



Le indico al contratista para que suba la póliza al SECOP II:



El contratista responde el correo indicando que la póliza ya fue cargada en la plataforma del SECOP II:



DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN

Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR

Mar 30/06/2026 8:29 AM

CC: Granados y Condecoraciones <gerenciacomercial@granadosycondecoraciones.com>;
ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES; TS21. VIVIANA PATRICIA LUENGAS GONZALEZ;
T1. JENNY PAOLA CALDERON VARGAS

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 27/06/2036 8:29 AM

Cordial saludo

Por medio de la presente se informa que la poliza ya fue cargada y enviada a la entidad

LICITACIONES Y CONTRATACIÓN
GRANADOS & MEDALLAS SAS
(601) 324 4900
316 472 5993
[/#]licitaciones@granadosycondecoraciones.com
granadosycondecoraciones.com

MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2026

Le recuerdo al contratista que Hoy tenemos visita del 2% del contrato de medallas. Me indica que no hay problema y que hoy efectivamente podemos hacer la visita:



Adicionalmente, asisto a la reunión programada con el señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios (DILOS), con el fin de solicitar su aval para la adición del contrato. Durante la reunión se le informa que dicha adición es necesaria para garantizar la disponibilidad de las medallas que, posiblemente, COFAC impondrá durante el presente año, teniendo en cuenta que se prevé un incremento considerable en la cantidad requerida.

El señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara manifiesta que el plazo de ejecución del contrato vence el 15 de julio de 2026, razón por la cual recomienda que el señor Coronel Jaime Correa Jaramillo, Ayudante General, se comunique con el señor Brigadier General Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, Jefe Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación (SEMEP), con el propósito de solicitar su apoyo para gestionar el desembolso de los recursos a la mayor brevedad. Asimismo, señala que la adición correspondería hasta el cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato.

Posteriormente, informo al señor Teniente Coronel Andrés Felipe Paz Constaín, Jefe Sección Estratégica Protocolo y Ceremonial Militar, sobre lo tratado con el señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara, Director Logística de los Servicios (DILOS), con el fin de que ponga en conocimiento del señor Coronel Jaime Correa Jaramillo, Ayudante General, la situación expuesta y este, a su vez, gestione la comunicación con el señor Brigadier General Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, Jefe Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación (SEMEP).

Por otra parte, hablo en persona con el señor Coronel Pablo Antonio Suárez Reyes, Jefe Departamento Estratégico de Planeación Presupuestal, a quien le expongo la situación. El señor Coronel manifiesta que, en efecto, el señor Coronel Jaime Correa Jaramillo, Ayudante General, debe comunicarse con el señor Brigadier General Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, para solicitar la asignación de los recursos.

Igualmente, señala que el plazo de ejecución del contrato podría representar un inconveniente, debido a su proximidad al vencimiento; sin embargo, considera que lo prioritario es solicitar los recursos y que posteriormente podrá revisarse el tema relacionado con el plazo de ejecución para adelantar la adición contractual. Una vez finalizada la conversación, informo al señor Teniente Coronel Andrés Felipe Paz Constaín, Jefe de Protocolo, sobre lo manifestado por el señor Coronel Pablo Antonio Suárez Reyes.

Finalmente, el señor Coronel Pablo Antonio Suárez Reyes manifiesta que la solicitud de los recursos debió haberse presentado aproximadamente un mes antes. En respuesta, le indico que para esa fecha aún no se contaba con el aval o visto bueno por parte de DILOS para la adición del contrato, el cual únicamente fue otorgado el día de hoy. El señor Coronel responde que dicha circunstancia no impedía realizar la solicitud de los recursos y que, en caso de no autorizarse la adición, estos simplemente habrían sido reintegrados. Ante esta observación, le manifiesto que desconocía la existencia de ese procedimiento.

Hablo con el señor Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches, Jefe Sección Control y Seguimiento de DICOP. Me indica que los documentos para la adición son los siguientes:

a. Oficio del Supervisor a DILOS solicitando la adición.

b. Oficio de DILOS al contratista solicitando la adición.

c. Oficio de respuesta del contratista aceptando la adición al contrato.

d. EDP de adición.

e. CDP y CPA adicionado.

Por otra parte se realiza visita de seguimiento del 2% del contrato de medallas, en compañía de la señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven, Especialista Operacional en Vida Útil de DILOS.

Se verifican las medallas y se encuentran algunas novedades:

Medalla a la virtud "Capitán José Edmundo Sandoval" 	a. se le indica al contratista que los colores de la cinta, tanto de la joya como de la réplica, no pueden ser sublimados.	
Medalla Militar Corazón Azul 	a. Se evidencia que la cinta, tanto de la joya como de la réplica, presenta una franja de color gris sublimado. Adicionalmente, el color utilizado no corresponde al que fue acordado durante las reuniones de coordinación. En su momento, se indicó al contratista que debía tener en cuenta las características de color de la cinta de la Medalla Militar "Alma Mater Escuela Militar de Aviación", conforme a lo previamente convenido.	
Medalla Militar Tiempo de Servicio 	a. Los colores de las franjas verticales amarillas, tanto de la joya como de la réplica, están sublimados. El contratista indica que la cinta correcta no le ha llegado a la fábrica pero que ya la pidieron y se encuentra en camino.	











JUEVES 2 DE JULIO DE 2026

En conversación telefónica con el señor Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches, Jefe Sección Control y Seguimiento de DICOP, me explica los pasos para la solicitud de apoyo presupuestal. Indica que se debe hacer un oficio a JEMFA con copia a SEMEP solicitando el apoyo presupuestal. Cuando JEMFA apruebe la adición, se debe hacer un oficio al contratista solicitando la aceptación de la adición. Una vez aprobado por el contratista, el supervisor debe hacer un oficio a DILOS solicitando aprobación de la adición, y por último un oficio de DILOS a DICOP solicitando la adición.

Procedo a alistar los siguientes formatos:

- GA-JEADA-FR-180 Formato Solicitud Modificación Plan Anual de Adquisiciones

- DE-SEMEP-FR-008 Formato Solicitud de Apoyo Presupuestal

Por instrucción de la señora Coronel Nancy Stella Florez Quintana, Jefe Sección Estratégica Convenios, solicito la revisión de los mismos a la señora Subteniente Lina Fernanda Londoño

Moreno, Especialista Planeación Presupuestal de SEMEP, quien me explica cómo diligenciarlos y les da su visto bueno:



CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Para: ST. LINA FERNANDA LONDOÑO MORENO
CC: CR. NANCY STELLA FLOREZ QUINTANA
Jue 2/07/2026 4:14 PM
1

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 29/06/2036 4:14 PM

DE-SEMEP-FR-008 FORMATO SOL... 109 KB
GA-JEADA-FR-180 FORMATO SOLI... 650 KB

2 archivos adjuntos (759 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Lina muy buenas tardes, atentamente me permito solicitar de tu apoyo con la revisión y asesoría en el diligenciamiento de los siguientes documentos adjuntos, los cuales se remitirán a JEMFA con el fin de solicitar una adición al contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026:

- GA-JEADA-FR-180 Formato Solicitud Modificación Plan Anual de Adquisiciones
- DE-SEMEP-FR-008 Formato Solicitud de Apoyo Presupuestal

Muchas gracias por la atención y quedo atento a tus observaciones.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE

Posteriormente envío dichos formatos al señor Teniente Coronel Andrés Felipe Paz Constaín para su firma, puesto que en ese momento cumple funciones como Ayudante General encargado:

De: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR <CARLOS.TRUJILLOG@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 2 de julio de 2026 16:48
Para: TC. ANDRES FELIPE PAZ CONSTAIN <andres.paz@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. WILLIAM CAMILO URREGO MORA <WILLIAM.URREGO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Solicitud firma formatos para adición contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026

Mi Coronel muy buenas tardes, atentamente me permito solicitar su apoyo con la revisión y firma de los siguientes formatos adjuntos, los cuales se remitirán a JEMFA con el fin de solicitar una adición al contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026:

- GA-JEADA-FR-180 Formato Solicitud Modificación Plan Anual de Adquisiciones
- DE-SEMEP-FR-008 Formato Solicitud de Apoyo Presupuestal

Muchas gracias por la atención y quedo atento a tus observaciones.

Cordialmente.

Capitán CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Cra. 54 # 26-25, Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3125578849

Posteriormente recibo los documentos firmados:


TC. ANDRES FELIPE PAZ CONSTAIN
Para: CT. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR
Jue 2/07/2026 4:52 PM
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 29/06/2036 4:52 PM
DE-SEMEP-FR-008 FORMATO SOL...
193 KB
GA-JEADA-FR-180 FORMATO SOLI...
272 KB
2 archivos adjuntos (465 KB)
Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea
Descargar todo
Documento firmados, Carlos
Teniente Coronel Andrés Felipe Paz Constain
Sección Estratégica Protocolo
Ayudantía General FAC - AYUGE
Carrera 54 No. 26 – 25 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3157006064
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-008
	FORMATO: SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	17-10-2023

Comando o Unidad:	**AYUGE**	**Apoyo N°**	**001**
		Fecha	**02-jul-26**
Dependencia Solicitante:	**SEPRO**	**Valor Total del Apoyo**	**$ 82.498.000,00**

OBJETO DEL APOYO
(Descripcion detallada de la necesidad)

SE REQUIERE APOYO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC, FUERZAS MILITARES, PONAL Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD NACIONAL Y EXTRANJEROS, SEGÚN CRITERIO DEL COMANDO FAC Y DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.

INFORMACION RECURSOS ASIGNADOS EN LA VIGENCIA AL CONCEPTO QUE CORRESPONDE EL APOYO SOLICITADO

INFORMACION PRESUPUESTAL		JUSTIFICACIÓN SALDO POR COMPROMETER
APROPIACIÓN AJUSTADA		El contrato ya fue adjudicado a la empresa Granados y Medallas S.A.S. con plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2026.
COMPROMISOS	$ -	
SALDO POR COMPROMETER	$ -	
FECHA LIMITE ASIGNACIÓN APOYO		

INFORMACION PRESUPUESTAL APOYO SOLICITADO

IMPUTACIÓN								CONCEPTO	ORDENADOR QUE EJECUTA	VALOR
02	02	01	004	002				Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	DILOS	$ 82.498.000,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-180
	FORMATO SOLICITUD MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Versión N°:	13
		Vigencia:	4/05/2026

Dependencia ejecutora :	DILOS	**Solicitud No. :**	1
Dependencia programadora :	AYUGE	**Fecha :**	2-jul-26
Tipo de Gasto :	Funcionamiento		

MOTIVACIÓN O SITUACIÓN QUE GENERA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ADQUISICIONES (Justificación)

SE REQUIERE APOYO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC, FUERZAS MILITARES, PONAL Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD NACIONAL Y EXTRANJEROS, SEGÚN CRITERIO DEL COMANDO FAC Y DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.

El traslado cumple con las disposiciones relacionadas con el Principio de Especialización al que hace referencia el Decreto 1068 de 2015 y las medidas emitidas por el Gobierno Nacional en relación con la austeridad del gasto público.

PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL

IMPUTACIÓN								REC	USO PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	MODALIDAD CONTRATACIÓN	MES PROYECTADO INICIO PROCESO	DEPENDENCIA EJECUTORA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
02	02	01	004	002				10		ADQUISICIÓN DE MEDALLAS	49101707	Mínima cuantía	jul	DILOS	Global	82.498.000,00	1	82.498.000,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL																		**82.498.000,00**

Elaboró	Aprobó	Vo. Bo. Centro de Direccionamiento
CT. Trujillo Guar Carlos Eduardo	**TC. Andres Felipe Paz Constain**	**Grado, apellidos y nombres**
Especialista Estratégico Relaciones Públicas	**Ayudante General (E)**	**Cargo**

Posteriormente elaboro el oficio de solicitud de apoyo presupuestal dirigido al señor Mayor General Alfonso Lozano Ariza, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con copia al Señor Brigadier General Gustavo Adolfo Ramírez Gómez Jefe Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación, con firma del señor Teniente Coronel Andrés Felipe Paz Constain, Ayudante General Encargado, con los formatos de solicitud de apoyo presupuestal adjuntos:

FAC-S-2026-131793-CI

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-131793-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-131793-CI del 3 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE-SEPRO

Señor Mayor General
ALFONSO LOZANO ARIZA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Ciudad

Asunto: Solicitud apoyo presupuestal contrato de medallas No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026

De manera respetuosa, en referencia a la reunión adelantada entre la Sección Estratégica Protocolo y Ceremonial Militar con la Dirección Logística de los Servicios para la consecución de recursos adicionales al proceso No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto consiste en la ***"adquisición de medallas y condecoraciones para personal militar y civil de la FAC, Fuerzas Militares, PONAL y miembros de la sociedad nacional y extranjeros, según criterio del Comando FAC y de acuerdo a normativa vigente"***, comedidamente me permito solicitar al señor Mayor General, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tenga a bien autorizar el apoyo presupuestal por valor de $82.498.000,00 pesos, recursos que serán adicionados al proceso contractual vigente de referencia, el cual cumple los requisitos establecidos de acuerdo a formatos adjuntos al presente documento.

Cordialmente.

FAC-S-2026-131793-CI

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Teniente Coronel ANDRES FELIPE PAZ CONSTAIN
Jefe Sección Estratégica Protocolo Y Ceremonial Militar

Anexo: - GA-JEADA-FR-180 Formato Solicitud Modificación Plan Anual de Adquisiciones
- DE-SEMEP-FR-008 Formato Solicitud de Apoyo Presupuestal

BG. RAMÍREZ / SEMEP

Elaboró: CT. TRUJILLO / SEPRO Revisó: TC. PAZ / SEPRO Aprobó: TC. PAZ / SEPRO



La señora Capitán Deicy Rocío Urquina Joven de DILOS envía correo solicitando la firma del acta de la visita de materia prima por parte del Supervisor:



VIERNES 3 DE JULIO DE 2026

El señor Mayor General Alfonso Lozano Ariza, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor FAC, y el señor Brigadier General Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, Jefe Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación responden al oficio así:



No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega	Estado	Observaciones
1	Visita de seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 23 de junio de 2026	Cumplida	Se realizó la visita sin novedad especial.
2	Evaluación al 80% producto terminado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 07 de julio de 2026	Pendiente por realizar	N/A
3	Entrega de Certificado de Conformidad y laboratorios producto terminado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 14 de julio de 2026	Pendiente por realizar	N/A
4	Entrega total de los elementos	Contratista / Supervisor del Contrato	Miércoles 15 de julio de 2026	Pendiente por realizar	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega	Estado	Observaciones
1	Evaluación al 80% producto terminado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 07 de julio de 2026	Pendiente por realizar	N/A
2	Entrega de Certificado de Conformidad y laboratorios producto terminado	Contratista / Subdirección Calidad / Supervisor del Contrato	Martes 14 de julio de 2026	Pendiente por realizar	N/A
3	Entrega total de los elementos	Contratista / Supervisor del Contrato	Miércoles 15 de julio de 2026	Pendiente por realizar	N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X__

Observaciones:
Las contenidas más arriba en el informe de supervisión.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: __**Ninguna**_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	COFAC-AYUGE-SEPRO
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma de actividades pactado.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. TRUJILLO GUAR CARLOS EDUARDO Principal	**C.C.** 1.073.159.998
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	COFAC-AYUGE-SEPRO	
Firma		