No de Folio

Alcaldía Municipal de Buenaventura	ACTA DE TERMINACION	SICASE-01P-F22
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	FECHA: 18-JUN-10
		HOJA 1 DE 1

Contrato No	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR ACTUAL
SIV- 2025- 0220	INTERVENCION PARA TERMINACION DE OBRA INCONCLUSAS(PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)	MEGAPROYECTO Y DISEÑOS ZOMAC SAS NIT 901.251.500-6	$609.972.908,00

En Buenaventura Valle, el día 8 DE ABRIL 2026 se reunieron a saber el Ingeniera **MARTHA CECILIA SUAREZ MONTAÑO**, supervisora asignada por la Secretaría de Infraestructura Vial y el ingeniero EDWIN MINOTTA BUSTAMANTE , quien obra como representante legal del Contratista de la obra con el objeto de dejar constancia que la obra se desarrolló y culminó según lo establecido y pactado en el contrato SIV- 2025- 0220.

CONSIDERANDO

Que el contratista terminó la ejecución del contrato a satisfacción dentro del plazo estipulado

ACUERDAN

- Dar por terminado el contrato e iniciar a partir de la fecha la etapa de liquidación del mismo

- Fijar un plazo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de terminación para suscribir la liquidación final del presente contrato.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

FIRMA: _____
NOMBRE: **EDWIN MINOTTA BUSTAMANTE**
Contratista.

FIRMA: _____
NOMBRE: ING. **MARTHA CECILIA SUAREZ M.**
Supervisora asignada.

Powered by CamScanner