	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y MECI ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	FG-GI-CA-43
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	01/02/2023

Dependencia Solicitante	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Nro Contrato	SIV-2025-0220	**Fecha Contrato**	noviembre 26 de 2025
Valor Actual Contrato	609.972.908,00 - SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS		
Nro RP	2025.CEN.01.000844	**Fecha RP**	2025-11-26
Beneficiario	MEGAPROYECTOS Y DISEÑOS ZOMAC SAS		
Identificación	NIT.901.251.500-6		
Rep Legal	EDWIN MINOTTA BUSTAMANTE		
Forma de pago	La Alcaldía Distrital de Buenaventura, pagará al contratista, de la siguiente manera: 30% anticipo 60% en actas parciales de avance de obra 10% recibo y entrega a satisfacción ANTICIPO: La entidad entregará un anticipo del (30%) del valor del contrato una vez suscripta el acta de inicio por el contratista y el supervisor, y la presentación del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el supervisor. ACTAS PARCIALES El sesenta (60%) siguiente, mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo con el AVANCE DE OBRA y presentación de la factura, INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del SUPERVISOR, previo cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Dichas ACTAS deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias de cálculo e informes, fotografías según ítem elaborado, copia de la bitácora entre otros, cuando sea requerido previamente, y los informes deberán contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra (verificadas y avaladas por la interventoría), ejecución presupuestal, avance físico, balance del contrato y memoria fotográfica (con registro de fecha y hora) del antes, durante y después. EL ÚLTIMO PAGO, correspondiente al 10%, se realizará una vez ejecutado el 100% de la obra, mediante ACTA FINAL que indique la terminación de la obra e INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del SUPERVISOR de la obra y cumplidos todos los requisitos de pago de los aportes al sistema de seguridad y Parafiscales. Dichas actas deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias de cálculo e informes, copia de la bitácora cuando sea requerido previamente. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del Programa Anual de Caja PAC del DISTRITO y a los recursos disponibles de la Tesorería Distrital. Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o documentos soporte, serán responsabilidad del cont		

FECHA PRESENTE ACTA: 2026/04/08

TIPO CONTRATO: OBRA PÚBLICA

FECHA CONTRATO: 2025/11/26

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 35 DÍAS En todo caso el plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025 contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y MECI ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	FG-GI-CA-43
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	01/02/2023

Pegar Aqui cuadro items

FECHA DE ACTA INICIACION: 2025/12/04

FECHA SUSPENSIÓN: 1) 2025-12-31

TIEMPO DE PARALIZACION: 83 días.

FECHA REINICIACION: 1) 2026-03-24

PRORROGA CONTRATO: 50 DÍAS

NUEVA FECHA TERMINACION: 2026/04/08

VALOR INICIAL CONTRATO: $609.972.908,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: $0,00

VALOR TOTAL CONTRATADO: $609.972.908,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA: $609.972.908,00

AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA: $182.991.872,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $426.981.036,00

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: $609.972.908,00

VALOR SIN EJECUTAR: $0,00

En el municipio de BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA a los 08 días del mes de abril de 2026, en las oficinas de la dependencia SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, se reunieron: **MARTHA CECILIA SUAREZ MONTAÑO** supervisor del contrato; y **EDWIN MINOTTA BUSTAMANTE** identificado con C.C. **6.162.536** expedida en **Buenaventura-valle Del Cauca**, en calidad de representante legal de **MEGAPROYECTOS Y DISEÑOS ZOMAC SAS** con NIT. **901.251.500-6**, Contratista(s), con el fin de recibir a satisfacción la obra y hacer el pago final del contrato de la referencia, acorde con el cuadro anexo:

Firman los que en ella intervinieron

MARTHA CECILIA SUAREZ MONTAÑO
SUPERVISOR

MEGAPROYECTOS Y DISEÑOS ZOMAC SAS
NIT. 901.251.500-6
EDWIN MINOTTA BUSTAMANTE
C.C. 6.162.536 de Buenaventura-valle Del Cauca
CONTRATISTA

Vo.Bo. En los soportes de ejecución por el supervisor del contrato

Powered by CamScanner