ACTA DE CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. GGC-147-2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y
ARC ANALISIS S.A.S

CONTRATO NÚMERO	GGC-147-2022	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	03/10/2022
FECHA DE INICIO	03/10/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2022
CONTRATISTA			
Nombre:	ARC ANALISIS S.A.S		
NIT:	800.224.833-2		
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR EN NÚMEROS:	**$109.490.710**		
PLAZO			
15 de diciembre de 2022			
ADICIONES			
VALOR EN NÚMEROS PRIMERA MODIFICACIÓN:	**N/A**		
MODIFICACIONES AL CONTRATO			
OBJETO	N/A		
PRÓRROGAS		**SUSPENSIONES N/A**	
N/A		**N/A**	

CONSIDERACIONES

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, una vez revisados los documentos contenidos en el Contrato No GGC-147-2022, evidenció lo siguiente:

CONSIDERACIÓN PRIMERA: Que la información financiera del Contrato es la que se relaciona a continuación:

Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**Fecha**	**Valor**
17622	28/01/2022	$4.627.902.611
Número Certificado de Registro Presupuestal	**Fecha**	**Valor**
1049922	21/09/2022	$109.490.710

CONSIDERACIÓN SEGUNDA: Que, para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó las siguientes garantías:

Anexo No. 0

Nº. de Póliza	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
15-44-101268743 Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	15-09-2022	15-06-2023	$32.847.213,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15-09-2022	15-12-2024	$32.847.213,00

Anexo No. 1

Nº. de Póliza	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
15-44-101268743 Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	15-09-2022	30-06-2025	$32.847.213,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15-09-2022	15-12-2024	$32.847.213,00

CONSIDERACIÓN TERCERA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

ACTA DE CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. GGC-147-2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y
ARC ANALISIS S.A.S

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$109.490.710
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$109.490.710
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$109.490.710
SALDO DEL CONTRATO:	$0

CONSIDERACIÓN CUARTA: Que LA SUPERVISIÓN dejó constancia de los siguientes aspectos:

Documentación del contrato: enlace: consultar con número del contrato GGC-147-2022.

Mes	Constancia de recibo a satisfacción (Enlace de Evidencias)	Valor	Constancia de Pago Seguridad Social y Parafiscales (Enlace de Evidencias)
Diciembre	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003409&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	$109.490.710	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003409&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

Que mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha 09 de junio de 2025 la supervisión hace constar que según el objeto contractual "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA" El contratista dio cumplimiento al objeto del contrato y a las obligaciones del mismo, toda vez que realizó la entrega de los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y en el cronograma, previamente acordado con el supervisor, así mismo los reactivos fueron entregados en las instalaciones del ICA y conforme a lo descrito en el lugar de entrega, debidamente embalados en cajas,, empaque erótico en nevera, dispuestos en sus empaques original y rotulados, según las especificaciones técnicas selladas. cómo se puede evidenciar en cada uno de los informes de ejecución y el informe final de supervisión para liquidación, en dichos informes se encuentran anexos las facturas, Remisiones, Certificados de Movimiento de inventario, en la cuales se observa el recibo a satisfacción.

Que se deja constancia que en la carpeta del contrato no reposan actas de terminación por vencimiento del plazo ni de recibo definitivo.

CONSIDERACIÓN QUINTA: Que el mencionado Contrato fue supervisado por el(los) siguiente(s) funcionario(s):

Cargo	Nombre
Coordinadora del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV	**NANCY NARANJO AMAYA**
Coordinadora Grupo Red Laboratorio De Diagnóstico Veterinario – RED LDV	**ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ**
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de	**CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ**

ACTA DE CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. GGC-147-2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y
ARC ANALISIS S.A.S

Diagnóstico Fitosanitario Grupo Red LDF	

CONSIDERACIÓN SEXTA: De acuerdo con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 (10 enero) el presente Contrato no requiere liquidación.

APLICA	NO APLICA
	X

PARÁGRAFO. El presente Contrato requería ser liquidado, pero ya fenecieron los términos para efectuar la misma.

APLICA	NO APLICA
X	

En constancia se firma en Bogotá D.C., el ocho (8) de junio de 2026.

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinadora del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV
Supervisora

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo Red Laboratorio De Diagnóstico Veterinario – RED LDV
Supervisora

CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario Grupo Red LDF
Supervisor

Elaboró: Supervisor- Nancy Naranjo Amaya, Zonia Yubyll Sabogal Rodríguez, Cristian Giovany García Muñoz
Abogada SAD-Luz Nieves Sánchez Gonzalez_____
Revisó: Profesional GGC -Luis Guillermo Reyes _____
Vo. Bo: Coordinador GGC – Daniel Chaparro_____