## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Ciudad y fecha **04/05/2026**

**AL**: Señor. Teniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 05** Del contrato No. 014-047-2025. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 014-047-2025**

**CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ Propietario del Establecimiento de Comercio VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR**

**OBJETO: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR23-BR29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE**

**VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 400.000.000,00; CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE $ 100.000.000,00 CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 Y TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE $ 300.000.000,00 CON CARHO AL PRESUPUESTO A LA VIGENCIA DEL AÑO 2026.**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

**MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____**

| TIPO MODIFICACION | |
|---|---|
| PRORROGA | MAYO 31 DE 2026 |
| ADICION PRESUPUESTAL | $ 200.000.000,00 |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 9.1.1 | Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción | N/A | SI | SI | SI | | | | | | | | SI |
| 9.1.2 | Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura | N/A | SI | SI | SI | | | | | | | | SI |
| 9.1.8 | Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual. | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción | N/A | SI | SI | SI | | | | | | | | SI |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N | Tipo | Descripción | Tratamiento/Control a ser implementado | Responsable por implementar el tratamiento | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacional | La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato | Establecer pólizas de cumplimiento y calidad | Entidad | Semanal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones Laborales | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | Supervisor del contrato | Mensual |
| 3 | Económico | Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato | Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado | Contratista | Permanente |
| 4 | Operacional | Modificación de las especificaciones técnicas | Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados | Supervisor del contrato | Mensual |
| 5 | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados | Garantía de la calidad de los bienes | Supervisor del contrato | Mensual |
| 6 | Operacional | No entrega de los suministros en el término convenido | Garantida Cumplimiento. | Supervisor del contrato | Mensual |
| 7 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones Laborales | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | Supervisor del contrato | Mensual |
| 8 | Operacional | Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos | Establecer en el lugar de entrega, normas BPM | Entidad | Semanal |
| 9 | Operacional | La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual | Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato | Entidad | Semanal |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

## 5. CONTROL DE PAGOS

| | |
|---|---|
| **VALOR VIG 2025** | **$ 100.000.000** |
| **VALOR VIG 2026** | **$ 300.000.000** |
| **VALOR ADICION** | **$ 200.000.000** |
| **Valor total de Contrato** | **$ 600.000.000** |

| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
|---|---|---|---|---|
| 7815 | 6/04/2026 | 10.620.000 | 216.950.000,00 | |
| 7816 | 6/04/2026 | 1.350.000 | 215.600.000,00 | |
| 7817 | 6/04/2026 | 2.700.000 | 212.900.000,00 | |
| 7818 | 8/04/2026 | 2.250.000 | 210.650.000,00 | |
| 7836 | 10/04/2026 | 900.000 | 209.750.000,00 | |
| 7837 | 10/04/2026 | 900.000 | 208.850.000,00 | |
| 7838 | 10/04/2026 | 562.500 | 208.287.500,00 | |
| 7841 | 10/04/2026 | 675.000 | 207.612.500,00 | |
| 7842 | 10/04/2026 | 675.000 | 206.937.500,00 | |
| 7847 | 11/04/2026 | 1.224.000 | 205.713.500,00 | |
| 7848 | 17/04/2026 | 810.000 | 204.903.500,00 | |
| 7849 | 14/04/2026 | 6.120.000 | 198.783.500,00 | |
| 7850 | 14/04/2026 | 900.000 | 197.883.500,00 | |
| 7851 | 14/04/2026 | 787.500 | 197.096.000,00 | |
| 7852 | 14/04/2026 | 675.000 | 196.421.000,00 | |
| 7853 | 17/04/2026 | 5.400.000 | 191.021.000,00 | |
| 7854 | 14/04/2026 | 2.430.000 | 188.591.000,00 | |
| 7855 | 14/04/2026 | 2.250.000 | 186.341.000,00 | |
| 7856 | 16/04/2026 | 540.000 | 185.801.000,00 | |
| 7857 | 16/04/2026 | 3.150.000 | 182.651.000,00 | |
| 7870 | 17/04/2026 | 1.890.000 | 180.761.000,00 | |
| 7871 | 18/04/2026 | 4.140.000 | 176.621.000,00 | |
| 7872 | 18/04/2026 | 2.925.000 | 173.696.000,00 | |
| 7875 | 21/04/2026 | 5.310.000 | 168.386.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7876 | 21/04/2026 | 10.170.000 | 158.216.000,00 | |
| 7877 | 23/04/2026 | 9.000.000 | 149.216.000,00 | |
| 7879 | 21/04/2026 | 3.150.000 | 146.066.000,00 | |
| 7880 | 21/04/2026 | 900.000 | 145.166.000,00 | |
| 7881 | 21/04/2026 | 3.150.000 | 142.016.000,00 | |
| 7882 | 23/04/2026 | 29.520.000 | 112.496.000,00 | |
| 7883 | 23/04/2026 | 1.350.000 | 111.146.000,00 | |
| 7885 | 24/04/2026 | 270.000 | 110.876.000,00 | |
| 7887 | 24/04/2026 | 2.250.000 | 108.626.000,00 | |
| 7888 | 24/04/2026 | 1.350.000 | 107.276.000,00 | |
| 7889 | 24/04/2026 | 1.125.000 | 106.151.000,00 | |
| 7890 | 27/04/2026 | 675.000 | 105.476.000,00 | |
| **Subtotal (por usos)** | | **$ 122.094.000,00** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 82,42% Demora _____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

**N/A**

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

**N/A**

## 8. INFORMACIÓN AIU

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

## 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | X | | |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | **X** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | **X** | | |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | **X** | | |

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

## 11. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista el cargue de las facturas a SECOP II

Cordialmente,

Leidy Johana Viera Zuñiga

TD. LEIDY JOHANA VIERA ZUÑIGA
Supervisor del contrato No. 014-047-2025