*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA SECRETARIA DE EDUCACION
NIT: 892115155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA.

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Dirección Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Información General

Contrato ☑ **Convenio** ☐ **Orden de Aceptación** ☐

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: ESAL-003-2026 LOTE 1 DE Vigencia: 2026

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 24 | FEB | 2026
Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 6 | DIC | 2026

Identificación NIT / CC 902.025.750 DV 6
Nombre del Contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHII WAYA 2026
Correo Electrónico Kottushiiwaya2029@outlook.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria BANCOLOMBIA S.A.
 # de Cuenta 09600003417
Tipo de Cuenta AHORROS

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario
Identificación NIT / CC DV
Entidad Bancaria
 # de Cuenta
Tipo de Cuenta

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$	1.612.002.024,00
Valor Adiciones (2)		
Valor Reducciones (3)	$	64.500.264,00
Valor Total (4)	$	1.547.501.760,00
Valor Total Girado (10)	$	629.059.736,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	148.475.504,00
Valor Ejecutado (12)	$	777.535.240,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	769.966.520,00

% EJECUCIÓN: 50,2%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	$	-
Valor Total del Anticipo (7)	$	-
(Menos) Valor Amortizado (8)	$	-
(Menos) Reintegros (9)	$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$	-

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal		Valor
	93		2.3.2.02.02.009.01	$	1.151.086.063,00
	94		2.3.2.02.01.003.01	$	396.415.697,00
				$	-
				$	-
			Total a Pagar	$	1.547.501.760,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente		Vr. Amortización Anticipo		Vr. Giro
PAGO 1	FE 3	19	MAR	2026	$	118.954.224,00		$	118.954.224,00
PAGO 2	FE 4	15	ABR	2026	$	185.565.504,00		$	185.565.504,00
PAGO 3	FE 5	4	MAY	2026	$	176.064.504,00		$	176.064.504,00
PAGO 4	FE 7	3	JUN	2026	$	148.475.504,00		$	148.475.504,00
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
								$	-
TOTALES					$	629.059.736,00	$ -	$	629.059.736,00

***** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS *****

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	**FE 8**	**Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente**	**2 | JUL | 2026** (Día | Mes | Año)
Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	**$ 148.475.504,00**		
Valor IVA de la Factura			
(Menos) Valor Amortización Anticipo	**$ -**		
Valor a Pagar	**$ 148.475.504,00**	**Valor a Pagar en letras**	**Ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos cuatro pesos m/cte**

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 SEGUNPRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año) 2026

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: **URI2026ER003786**

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año) **2 | JUL | 2026**

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Se constancia Firmo a los **7** días del mes de **Julio** del Año **2026**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

O_cat_to

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	**YELENCA GUTIERREZ FAJARDO**
Identificación CC o NIT	**56,089,465**
Cargo	**SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA**
Dependencia	**SECRETARIO DE EDUCACION**

Datos de Contacto →

Nombre	**LUZ ESTELA ROYS CASTILLO** luz roys castillo
Dependencia	**Técnico Administrativo Apoyo Supervision**
Correo Electrónico	lroys@semuribia.gov.co

Original: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA GUAJ.
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO:
FECHA: 08/07/2026.
HORA: 11:40 AM.
Radicado: 20260710199.

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

'INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS
Número:	ESAL-003-2026 LOTE 1.	de	2026			
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1.						
Contratista:	UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA 2026.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): No 93	19	de	FEBRERO	de	2026
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): No 94	19	De	FEBRERO	De	2026
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	23 de Febrero de 2026				
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	Febrero	De	2026
Duración total:	PLAZO SEGÚN ESAL-003-2026 LOTE 1. OTRO SI, MODIFICATORIO N°1: Plazo de Ejecución De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será de NUEVE (9) MESES Y TRECE (13) DÍAS de acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaría de Educación del Municipio de Uribia.				
Fecha de terminación:	06	de	Diciembre	De	2026

Prórrogas					
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		de		de	

Adiciones	
1	
2	
Valor total:	

Suspensiones						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		Día	de	mes	de	Año

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

Modificaciones: ESAL-003-2026 LOTE 1. OTRO SI, MODIFICATORIO N°1.		
Cláusula N°		**Breve descripción de la modificación**
1	**CLÁUSULA PRIMERA:**	REDUCIR DOCE (12) DIAS respecto de lo inicialmente contratado, así como la suma de $ 48.717.150,00 MCTE al valor total del contrato de CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1..
	CLÁUSULA SEGUNGA:	ACLARAR la fecha de inicio y finalización del contrato, la cual quedará de la siguiente forma: fecha de inicio 24 de febrero de 2026 y fecha de finalización 6 de diciembre de 2026..
	CLÁUSULA TERCERA:	MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA del contrato de CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. , la cual para todos los efectos quedará así:
}	**"CLÁUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.**	El pago del contrato se efectuará mediante actas parciales, así: 1. UN PRIMER PAGO (1), 118.954.224,00 MCTE. MES DE FEBRERO 2. UN PAGO (1) $ 185.565.504,00 MCTE MES DE MARZO 3. UN PAGO (1) $ $ 176.064.504,00 MCTE MES DE ABRIL 4. DOS PAGOS (2) $ 148.475.504,00 MCTE MES DE MAYO Y JUNIO. 5. UN PAGO (1) 148.475.504,00 MES DE JULIO. 6. UN PAGO (1) 176.064.504,00 MCTE MES DE AGOSTO. 7. DOS PAGOS (2) 148.475.504,00 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 8. UN (1) ULTIMO PAGO 148.475.504,00 MCTE NOVIEMBRE Y LOS DIAS DE DICIEMBRE.
	CLÁUSULA CUARTA:	MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA del contrato de CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1., que quedará modificada de la siguiente forma: "Cláusula Quinta: Plazo de Ejecución De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será de NUEVE (9) MESES Y TRECE (13) DÍAS de acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaría de Educación del Municipio de Uribia.
	CLÁUSULA QUINTA:	PROHIBIR la modificación de cualquier ítem previsto en este contrato, sin autorización formal de la Alcaldía Municipal de Uribia.
	CLÁUSULA SEXTA:	Permanecen vigentes las demás cláusulas contenidas en el contrato. por lo anterior, como supervisora del contrato le solicito proceder a la modificación del mismo.".

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 1.612.002.024
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	64.500.264,00
Valor Total (12)	$ 1.547.501.760
Valor pagado (13)	$ 629.059.736
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 148.475.504,00
Valor total ejecutado (15)	$ 777.535.240,00
Valor por ejecutar (16)	$ 769.966.520,00

Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
pago 1	128-129	30/03/2026	$ 118.954.224		$ 118.954.224	
pago 2	210-211	22/04/2026	$ 185.565.504		$ 185.565.504	
pago 3	281-282	11/05/2026	$ 176.064.504		$ 176.064.504	
pago 4	407	11/06/2026	$ 148.475.504		$ 148.475.504	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 629.059.736	$ -	$ 629.059.736	0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

en las fechas respectivas

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reduciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI **X**	NO
	Marque con una X	

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	50.2%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:	
1. ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
% de Avance: 50.2%	
Descripción del avance: En el periodo del presente informe como Contratista, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA 2026 asumió las responsabilidades relacionadas en cada una las actividades afines a la ejecución de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1, dando así conforme cumplimiento a esta obligación contractual.	
Entrega producto Sí x__ No __ **Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.**	
2. CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES SOLAMENTE PODRÁN SER MODIFICADAS PREVIO CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DISPUESTO POR LA SEM URIBIA, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y UNA VEZ SE ALLEGUEN LOS DOCUMENTOS PERTINENTES	
% de Avance: 50.2%	
Descripción del avance: En el periodo del presente informe como Contratista, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 ha cumplido a cabalidad todas las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1. Igualmente, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 "NO" ha modificado ni ha solicitado modificación alguna de las condiciones contractuales dando cumplimiento así de lo pactado en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.	
Entrega producto Sí x__ No __ **Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.**	
3. ELABORAR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES PARCIALES Y FINALES EN LOS CUALES SE EVIDENCIE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	
% de Avance: 50.2%	
Descripción del avance: Como Contratista se entregó el correspondiente quinto informe de ejecución con sus evidencias y sus respectivos soportes, donde comunica detalladamente todas las actividades realizadas en el mes de junio concernientes a sus obligaciones contractuales plasmadas en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 celebrado entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA Y LA UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026.	
Entrega producto Sí x__ No __ **Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.**	
4. CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, LA PROPUESTA PRESENTADA Y EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.	
% de Avance: 50.2%	
Descripción del avance En el periodo del presente informe como Contratista, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 ha cumplido a conformidad con el objeto, los Estudios Previos, la Propuesta y todas las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1	
Entrega producto Sí x__ No __ **Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.**	
5. RESPONDER POR TODOS LOS ELEMENTOS QUE LE SEAN CONFIADOS	
% de avance: 50.2%	
Descripción del avance: En el periodo del presente informe como Contratista, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 "NO" ha recibido ni se le ha confiado elemento alguno. De igual modo, a todo lo demás que se le ha confiado el contratista ha sido responsable de ello:	
Entrega producto Sí x__ No __ **Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.**	

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

6. PRESENTAR LOS INFORMES PARCIALES Y FINALES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR, CONSERVANDO SU AUTONOMÍA E INICIATIVA EN LAS GESTIONES O ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, SIN PERJUICIO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y LAS NORMAS PERTINENTES.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: Como Contratista se entregó el correspondiente quinto informe de ejecución con sus evidencias y sus respectivos soportes, donde comunica detalladamente todas las actividades realizadas en el mes de junio concernientes a sus obligaciones contractuales plasmadas en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 celebrado entre la LA ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA Y LA UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. Así mismo, LA UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 ha conservado su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las cláusulas del contrato y las normas pertinentes.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

7 ESTAR Y MANTENERSE A PAZ Y SALVO CON SUS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN (ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: Como operador de Canasta Parcial Educativa para el periodo informado correspondiente al mes de junio, se cumplió a cabalidad con lo estipulado en la minuta de su CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 en su CLAUSULA CUARTA y sus PARAGRAFOS. El operador entrego las planillas pagadas para el QUINTO INFORME correspondiente al mes de junio.

RESUMEN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL					
ÍTEM	NO DE AFILIADOS	DETALLE	MES	NO PLANILLA	VALOR DE PLANILLA
1	36	DOCENTES Y DMINISTRATIVOS	JUNIO	9507244902	PAGADO
1	1	REPRESENTANTE LEGAL	JUNIO	6021299294	PAGADA

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

8 COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, QUE LE RECOMIENDE Y SUGIERA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., durante el mes de junio estuvo presto al cumplimiento del objeto contractual acatando recomendaciones del equipo de supervisión de canasta educativa, con el objetivo de informar a los Operadores de Canasta Educativa sobre el proceso contractual y el inicio de la operación para la vigencia 2026. Se resalta que el operador está dispuesto a todas las recomendaciones y sugerencias por parte de la supervisión del contrato y de la SEM Uribía en relación con la ejecución del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

9 CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS LA INFORMACIÓN QUE LE SEAN ENTREGADAS, BAJO CUALQUIER FORMA, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: El Contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., en pro al cumplimiento del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1, celebrado con la Alcaldía Municipal de Uribía/La Guajira, está comprometida en la custodia de todos los documentos y correos electrónicos que se generen en la ejecución de su contrato y que soportaran los pagos mensuales y final de este; la información en mención soportará el cumplimiento de todas las obligaciones de dicho contrato; dando así cumplimiento a cada una de ellas con sus respectivos anexos para soportar todas las cuentas de cobro

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 .

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

10 ATENDER LOS LLAMADOS O REUNIONES QUE REQUIERAN DE SU PRESENCIA POR PARTE DE EL MUNICIPIO

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 ., durante el mes de marzo participó a las reuniones convocadas por el Dra. Yelenca Elena Gutierrez Fajardo (Secretaria de Educación Municipal y supervisor del contrato), con el objetivo de informar a los Operadores de Canasta Educativa sobre el proceso contractual y el inicio de la operación para la vigencia 2026; cabe resaltar que el operador estará dispuesto en asistir a las reuniones se convoque por parte SEM Uribía en relación a la ejecución del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 .

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

11 NO ACCEDER A PETICIONES O AMENAZAS DE QUIENES ACTÚEN POR FUERA DE LA LEY CON EL FIN DE OBLIGARLOS A HACER U OMITIR ALGÚN ACTO O HECHO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., durante el mes de ejecución de abril no ha presentado novedades respecto a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

12 OBRAR CON LEALTAD Y BUENA FE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES EVITANDO DILACIONES Y ENTRABAMIENTOS EN SU EJECUCIÓN.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., durante la entrega de sus documentos para celebrar el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 y durante la contratación de todo su personal ha venido obrando con lealtad y buena fe en la entrega de su QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, debidamente soportado con sus anexos, dando cumplimiento a esta obligación contractual.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

13 PRESENTAR LAS RESPECTIVAS FACTURAS O SU DOCUMENTO EQUIVALENTE, ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES QUE PERMITAN ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 ., hizo entrega formal de su QUINTO INFORME de Actividades con sus respectivos soportes, correspondiente al mes de Junio, presentando su **factura electrónica N° FE 8 con fecha del 02/07/2026**, por concepto de QUINTO PAGO DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL ESAL-003-2026 LOTE 1. Por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($148,475,504.00), correspondiente al pago número 05 del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1. DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1.

Lo anterior, tal como se encuentra estipulado en su plan de pagos, acompañado de los siguientes documentos:

- CUENTA DE COBRO: Factura, Informe Financiero y Documentos contractuales y de soportes.
- INFORME TECNICO: Informe Pedagógico, Informe de Gestión del SIMAT, Listado de asistencia y Certificaciones de Cumplimiento de Personal, Certificaciones de Cumplimiento de Personal y Contratos OPS de Planta Central.
- CONTRATOS DE PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:

    - Docentes Licenciados y Profesionales No Licenciados
    - Docentes Normalistas
    - Docentes Bachilleres
    - Coordinadores
    - Docente Cultural Sabedor
    - Profesionales
    - Digitadores
    - Secretaria
    - Bibliotecarios

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

- Auxiliares Administrativos
- Auxiliar de Servicios Generales-Aseador
- Auxiliar de Servicios Generales-Porteros
- Auxiliar de Enfermería
- Auxiliar de Internos

Luego de revisar su QUINTO INFORME de Ejecución, radicado el día 02/07/2026 con radicado No. URI2024ER003786 Y recibido de las carpetas en físico el mismo día, se procedió a realizar el debido procedimiento de la exhaustiva revisión de la documentación física en la carpeta y la USB que nos allegaron.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

14 ENTREGAR AL FINALIZAR EL CONTRATO AL SUPERVISOR LOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS Y CORREOS QUE EN DESARROLLO DEL CONTRATO SE HAYAN PRODUCIDO

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: El Contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026, en pro al cumplimiento del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 , celebrado con la Alcaldía Municipal de Uribia /La Guajira, está comprometida en archivar todos los documentos y correos electrónicos que se generen en la ejecución de su contrato y que soportarán los pagos mensuales y final del mismo y la entrega de los mismo al finalizar la ejecución; los archivos en mención soportarán el cumplimiento de todas las obligaciones de dicho contrato dando cumplimiento así a cada una de ellas con sus respectivos anexos para soportar todas las cuentas de cobro.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

15 SOLICITAR AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA UTILIZAR EL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL CON FINES PUBLICITARIOS

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: Para el periodo del QUINTO INFORME correspondiente al mes de junio, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. no ha solicitado autorización por ningún medio a la Alcaldía Municipal de Uribia para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

16 TRAMITAR CUENTAS DE COBRO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES VENCIDO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. tramitó su quinta cuenta de cobro correspondiente al mes de junio dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido, con sus respectivos soportes, presentada de conformidad con lo exigido por el manual de cuentas de la SEM Uribia en forma ordenada respetando la secuencia en que fueron creados, es decir, el documento más antiguo es el primero de la carpeta y el más reciente es el último documento de la carpeta; Las carpetas en las cuales deberán presentárselas cuentas, serán las desacificadas cuatro aletas y deben contener hasta 200 folios. El tamaño del papel a usar, es oficio. Deben estar debidamente foliadas en lápiz mina negra No. 2 y perforadas y aseguradas con gancho plástico. Si se requiere otra carpeta debe indicarse en el rótulo así: 1 de 3; 2 de 3, 3 de 3 y sucesivamente las carpetas que se requieran.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

17 CREAR MECANISMOS DE PQRS, APOYANDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS, LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DE LA SEM.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: En el periodo del presente informe correspondiente al mes de junio, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., no ha creado mecanismos de PQRS, ya que no ha tenido la necesidad de crear dicho mecanismo, sin embargo, el contratista ha dado respuestas oportunas a todos los requerimientos y solicitudes por parte de la supervisión del contrato.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

18 LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNEN Y QUE SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO

Descripción del avance: En el periodo del presente informe correspondiente al mes de junio, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., ha desarrollado todas las actividades asignadas por parte de la entidad territorial afines a la naturaleza del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1, con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

% de Avance: 50.2%

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA ADMINISTRAR LA CANASTA PARCIAL DE LA POBLACIÓN ÉTNICA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MAPUAIN

% de Avance: 50.2%

- **Descripción del avance:** Como contratista la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. NIT. No. 902.022.137-7 según al CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBIA Y UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA 2026 tiene como objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1..
  Como se muestra en el siguiente cuadro:

MATRICULA DEL SIMAT		
MATRÍCULA CORTE SIMAT NOVIEMBRE 2025	**MATRÍCULA CONTRATADA**	**MATRÍCULA OFICIAL**
466	375	91
466	**375**	**91**

- Así mismo también se tiene un personal administrativo contratado en los establecimientos Etnoeducativos como se discrimina a continuación:

DOCENTES				ADMINISTRATIVOS								
DOCENTES	DIRECTIVOS DOCENTES	SABEDORES CULTURALES	RECTOR / DIRECTOR	PROFESIONAL	DIGITADOR	SECRETARIA	BIBLIOTECARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE INTERNADO	PORTERO	ASEADORA
21	0	1	1	0	1	1	0	1	1	4	2	2
21	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**4**	**2**	**2**

RELACION DE COSTOS - CONTRATO SEGÚN ACTA DE INICIO

RESUMEN	
COSTO PERSONAL DOCENTE	$ 986.626.970,00
DOTACION PERSONAL DOCENTE	$ 31.970.000,00
COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 373.207.697,00
DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 23.208.000,00
COSTO PEDAGOGICO	$ 77.581.800,00
ADMINISTRACION 8%	$ 119.407.557,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.612.002.024,00**

RELACION DE COSTOS SEGÚN MODIFICATORIO N°1

RESUMEN	
COSTO PERSONAL DOCENTE	$ 943.295.380,00
DOTACION PERSONAL DOCENTE	$ 31.970.000,00
COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 356.816.820,00
DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 23.208.000,00
COSTO PEDAGOGICO	$ 77.581.800,00
ADMINISTRACION 8%	$ 114.629.760,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.547.501.760,00**

El pago del contrato se efectuará mediante actas parciales, así:

1. UN PRIMER PAGO (1), 118.954.224,00 MCTE. MES DE FEBRERO
2. UN PAGO (1) $ 185.565.504,00 MCTE MES DE MARZO
3. UN PAGO (1) $ $ 176.064.504,00 MCTE MES DE ABRIL
4. DOS PAGOS (2) $ 148.475.504,00 MCTE MES DE MAYO Y JUNIO.

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

5. UN PAGO (1) 148.475.504,00 MES DE JULIO.
6. UN PAGO (1) 176.064.504,00 MCTE MES DE AGOSTO.
7. DOS PAGOS (2) 148.475.504,00 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

UN (1) ULTIMO PAGO 148.475.504,00 MCTE NOVIEMBRE Y LOS DIAS DE DICIEMBRE.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

4 GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ADECUADA Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CANASTA.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: En el periodo comprendido del mes de junio, el Contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. en la búsqueda de garantizar la permanencia y adecuada prestación del servicio educativo en la Institución Etnoeducativa suscrito a la ejecución del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1, realizó la contratación del personal docente y administrativo, relacionado de la siguiente manera:

TALENTO HUMANO	CANTIDAD
DOCENTES	
Bachilleres u otro tipo de formación	2
Normalista superior o Tecnólogo en educación	3
Licenciados o Profesionales No Licenciados	16
Sabedores (Bachilleres u otro tipo de formación)	0
Coordinadores (Licenciado o profesional Universitario)	1
	1
TOTAL DOCENTES	**23**
ADMINISTRATIVOS	
Profesionales	0
Digitadores	1
Secretarias	1
Bibliotecarios	0
Auxiliares Administrativos	1
Auxiliar de servicios generales (Aseadores)	2
Auxiliar de servicios generales (Portero)	2
Auxiliar de Enfermería	1
Auxiliar de internado	4
TOTAL, ADMINISTRATIVOS	**12**
TOTAL, CANASTA CONTRATADA	**35**

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

5 REPORTAR, MES A MES PARA EL PAGO DE CADA MENSUALIDAD, A ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA LOS RETIROS DE LOS ALUMNOS ATENDIDOS Y/O BENEFICIARIOS, INDICANDO EL MOTIVO DE LOS MISMOS, CERTIFICADO POR EL DIRECTIVO DOCENTE (RECTOR O DIRECTOR).

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., para el mes de junio, ha cumplido a cabalidad con esta obligación contractual, ya que, junto a la entrega del QUINTO INFORME, entregó el certificado por el directivo docente (rector o director) de los retiros de los alumnos atendidos y/o beneficiarios, indicando el motivo de los mismos.

MATRICULA DEL SIMAT		
MATRÍCULA CORTE SIMAT NOVIEMBRE 2025	MATRÍCULA CONTRATADA	MATRÍCULA OFICIAL
466	375	91
466	**375**	**91**

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5



EL SUSCRITO RECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCION AGUILAR

CERTIFICA:

Que a la empresa **UNION TEMPORAL KOTTUSHII WAYA 2026** identificada con NIT 902025750-6, presta los servicios educativos en esta institución, atendiendo una cobertura de 466 estudiantes según información de caracterización de contratación sedes **FUC** en el año 2026.

Para mayor constancia se firma en Uribia el (30) día del mes de Junio del año 2026.

ELIANIS PATRICIA IGUARAN AGUILAR
RECTOR (A)

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

6 CARACTERIZAR A TRAVÉS DE LOS TÉCNICOS SIMAT LA POBLACIÓN, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL MEN, ENTRE OTROS NEE Y ATENDIDOS CON DOCENTES CONTRATADOS EN LOS TIEMPOS DEFINIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MEN.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 ., durante la ejecución de su quinto informe de actividades correspondiente al mes de junio, se caracterizó de forma fidedigna junto con el personal administrativo (digitador) la población estudiantil de todo el centro educativo, cumpliendo con los requerimientos del MEN, entre otros NEE y atendidos con docentes contratados en los tiempos definidos por la secretaria de educación municipal para el cumplimiento de los reportes a los sistemas de información del MEN.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

7 VINCULAR AL PERSONAL DOCENTE A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN FORMAL, DE ACUERDO CON EL ESTUDIO TÉCNICO DE NECESIDADES DOCENTES A CONTRATAR Y DEFINIDA SU RELACIÓN TÉCNICA.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: Todos los Docentes contratados fueron vinculados teniendo en cuenta la relación técnica de atención a estudiantes mediante contratos formales para garantizar todos sus derechos laborales acorde a lo estipulado en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 Estipulando en las minutas de sus contratos las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias que direccionan el desempeño de sus funciones para garantizar todos sus derechos laborales.

TALENTO HUMANO	CANTIDAD
DOCENTES	
Bachilleres u otro tipo de formación	2
Normalista superior o Tecnólogo en educación	3
Licenciados o Profesionales No Licenciados	16
Sabedores (Bachilleres u otro tipo de formación)	0
Coordinadores (Licenciado o profesional Universitario)	1
RECTOR	1
TOTAL.	**23**

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

8 ASIGNAR LAS FUNCIONES A LOS DOCENTES, SABEDORES, ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS PERSONAL CONTRATADO PARA TAL FIN Y ESPECIFICARLAS EN LOS CONTRATOS A CELEBRAR.

% de Avance: 50.2%

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

Descripción del avance: Se definieron las líneas funcionales necesarias para el desarrollo de las actividades de cada contratista, estas funciones correspondientes a su relacionamiento contractual se fijaron a partir del desarrollo del Artículo Cuarto de los contratos firmados por el personal vinculado. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL CONTRATATO EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE ASUNCION AGUILLAR).

PERSONAL DOCENTE:

- Socialización de la ética y valores como área fundamental en la vida del ser humano.
- Reunión con los directivos, docentes y personal administrativo desarrollando el currículo pedagógico del periodo presente.
- Jornada pedagógica a cargo de la coordinadora sobre el quehacer pedagógico diario.
- revisión de cuadernos con las actividades asignadas desde el día anterior.
- Atreves de estas imágenes se le mostro las partes de la computadora y la tecnología. Retroalimentación del pensamiento numérico con los niños.
- presentación y a la vez inspeccionaron junto con los estudiantes el aula de clases y su futura decoración.
- Acompañamiento pedagógico en las diferentes Áreas del contenido académico especificado para cada grado.
- trabajó las operaciones básicas, contextualizando con los diferentes elementos que encontramos en el medio.
- Presentación y charla pedagógica con los estudiantes de los diferentes grados explicándoles m Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes roles Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás Disfruta con lecturas de cuentos y poesías, y se apropia de ellas como herramientas para la expresión. metodología de trabajos y desarrollo de las unidades académicas.

COORDINADORES Y SABEDORES:

- Reunión con docentes de la sede principal para reconocer, fortalezas, oportunidades de mejora
- debilidades y tomar acciones que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos académicos de los estudiantes.
- Socialización de los ciclos e intervenciones de programa todos a aprender PTA en cada una de las sedes focalizadas.
- Reunión de coordinadores para creación y organización de cronogramas, planes y estrategias a desarrollar en las diferentes gestiones.
- Acompañamiento a los docentes en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas y curriculares.
- Reunión de coordinadores para creación y organización de cronogramas, planes y estrategias a desarrollar en las diferentes gestiones.
- Reunión con padres de familia para tratar temas académicos y actitudinales de los estudiantes,
- fomentando el mejoramiento continuo en los procesos académicos e institucionales.
- Planeación y estrategias pedagógicas en el proyecto trasversal de recreación y deportes con los docentes líderes de las sedes de la institución

ADMINISTRATIVOS: (PROFESIONAL, SECRETARIA, DIGITADOR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIOS, ASEADORAS, PORTEROS, ENFERMERAS)

- Consulta de estudiantes del SIMAT Vs Datos de las carpetas de matrícula.
- Organización de carpetas de fosiga por grados.
- ACOMPAÑAMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LAS INTERNAS EN EL PRIMER DÍA DE COMPARTIR.
- RECIBIENDO A LOS ESTUDIANTES EN El PORTERIA.
- LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DE LOS DOCENTES.
- Verificando información de matrícula.
- ACTUALIZANDO PLATAFORMA EN COLOMBIA EVALUADORA.
- Conteo de libros para dejar en la instalación de la biblioteca y los que se van a entregar en dotación a las aulas satélites.
- Fotocopiando documentos pertinentes a la institución.
- intervención con estudiantes de la institución, por conflictos presentados dentro de las instalaciones de la institución, promoviendo así un clima escolar saludable y la participación de
- los estudiantes en la resolución de conflicto o problemáticas que se presenten en las Instituciones Educativas.


Entrega producto Sí x__ No __ N
Ubicación: N/A


INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

9 ENTREGAR A LOS NIÑOS, NIÑAS, MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EL MATERIAL PEDAGÓGICO, DE ACUERDO CON LO CONTRATADO PREVIA VALIDACIÓN DE REPORTE DEL SIMAT.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: En el periodo del presente informe el contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 se realizó entrega de materiales educativos relacionados en su Contrato No. CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 dentro de los costos pedagógicos. Dicho componente se entregó al 100% por parte del operador de canasta en el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026.





ITEMS	Cantidad	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	Valor Total
Materiales Educativos	466	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	01 al 30 de abril	$ 37.280.000
TOTAL, COSTOS PEDAGOGICOS						

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

10 EJECUTAR A CABALIDAD TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE ACUERDO CON LA CANASTA EDUCATIVA ACORDADA, SUS COMPONENTES Y LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. está ejecutando a cabalidad todas las condiciones acordadas y establecidas en el CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1, los componentes y la propuesta presentada., relacionada de la siguiente manera:

1) Costo de Personal Docente: docentes, directivos docentes, coordinadores y sabedores.
2) Costos de Personal Administrativo: Profesional, digitador, secretaria, bibliotecaria, auxiliar administrativo, auxiliar de servicios generales (portero), auxiliares de servicios generales (aseadora) y auxiliar de internos.
3) Costos Pedagógicos: Fortalecimiento Modelo Pedagógico, Seguro Estudiantil y Material Educativo.
4) % Administración: (8%)

RESUMEN	
COSTO PERSONAL DOCENTE	$ 943.295.380,00
DOTACION PERSONAL DOCENTE	$ 31.970.000,00
COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 356.816.820,00
DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 23.208.000,00
COSTO PEDAGOGICO	$ 77.581.800,00
ADMINISTRACION 8%	$ 114.629.760,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.547.501.760,00**


Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.


INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

11 ESTABLECER Y EJECUTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES, DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO SEÑALADO PARA ESTE CONTRATO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: En el periodo del presente informe el contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 se realizó entrega de materiales educativos relacionados en su Contrato No. CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 dentro de los costos pedagógicos. Dicho componente se entregó al 100% por parte del operador de canasta en el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026.





ITEMS	Cantidad	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	Valor Total
Materiales Educativos	**466**	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	01 al 30 de abril	$ 37.280.000

ITEMS	Cantidad	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	Valor Total
SEGURO ESTUDIANTIL	**466**	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	01 al 30 de abril	**$ 3.401.800**
TOTAL, COSTOS PEDAGOGICOS						


Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

12 GARANTIZAR DENTRO DEL ÍTEM PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO AL MENOS UN TALLER DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y SUS COMPETENCIAS PARA LAS AUTORIDADES TRADICIONALES RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: el operador se encuentra a paz y salvo y desarrolló las actividades de Fortalecimiento al Modelo de Educación Propia de acuerdo con lo convenido con las Autoridades Tradicionales, Rector y Docentes de la Institución desde el día Uno (01) hasta el día Treinta (30) de ABRIL de 2026 del Establecimiento Educativo. Toda la información del contrato de prestación de servicios No. 205 de 2025 y el informe de ejecución, está presentada en los documentos que componente el presente informe

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5






ITEMS	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	VALOR TOTAL
FORTALECIMIENTOS PEDAGOGICOS	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	ABRIL	**$36.900.000**
TOTAL, COSTOS PEDAGOGICOS					

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

13 REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO CON LO CONVENIDO CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y LOS RECTORES Y DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES Y CEIR, DEBIDAMENTE COORDINADAS POR EL ÁREA DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: el operador se encuentra a paz y salvo y desarrolló las actividades de Fortalecimiento al Modelo de Educación Propia de acuerdo con lo convenido con las Autoridades Tradicionales, Rector y Docentes de la Institución desde el día Uno (01) hasta el día Treinta (30) de ABRIL de 2026 del Establecimiento Educativo. Toda la información del contrato de prestación de servicios No. 205 de 2025 y el informe de ejecución, está presentada en los documentos que componente el presente informe

ITEMS	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	VALOR TOTAL
FORTALECIMIENTOS PEDAGOGICOS	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	ABRIL	$36.900.000
TOTAL, COSTOS PEDAGOGICOS					

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

14 INFORMAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN FORMA CLARA Y EXPRESA DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA SU EJECUCIÓN, HACIENDO ENTREGA DE LA RELACIÓN DE DOCENTES,

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

DIRECTIVOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, Y DEMÁS PERSONAL, INDICANDO EL NÚMERO DE CONTRATO CON TIEMPO DE DURACIÓN DEL SERVICIO Y PERFIL DE IDONEIDAD DE CADA UNO DE ELLO. EN NINGÚN CASO EL PERSONAL QUE RELACIONE, HARA PARTE DE LA PLANTA OFICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y EN CONSECUENCIA, SU VINCULO JURÍDICO SE CONTRAE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. en los contratos celebrado con cada uno de los miembros de su personal vinculado (docentes, directivos docentes, sabedores y administrativos) estipuló en la minuta de sus contratos el número de contrato, el tiempo de contrato, perfil del contratado, salario asignado, las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias que direccionan hacia el buen desempeño de sus funciones.

SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

ION TEMPORAL Y/O ASOCIACION	UNIÓN TEMPORAL KOTTUSHII WAYA 2026				
PORTADO	JUNIO				
ITEM	JUNIO	VALOR EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
ERSONAL CONTRATADO (SALARIO + PARAFISCALES)	$ 117.260.370,00	$ 358.591.606,90	$ 1.300.112.199,00	$ 941.520.592,10	34%
ACION DE PERSONAL CONTRATO	$ 0,00	$ 31.970.000,00	$ 55.178.000,00	$ 23.208.000,00	0%
AGOGICOS E INSUMOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.581.800,00	$ 77.581.800,00	0%
ENTO PEDAGOGICO	$ 0,00	$ 36.900.000,00	$ 36.900.000,00	$ 0,00	0%
DIANTIL	$ 0,00	$ 3.401.800,00	$ 3.401.800,00	$ 0,00	0%
TIL	$ 0,00	$ 37.280.000,00	$ 37.280.000,00	$ 0,00	0%
IISTRATIVO	$ 12.200.000,00	$ 39.448.014,00	$ 114.629.760,00	$ 75.181.746,00	34%
TOTAL	$ 129.460.370,00	$ 398.039.620,90	$ 1.547.501.759,00	$ 1.149.462.138,10	34%

KEILYS AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

AURA BENJUMEA DELUQUE
CONTADOR PUBLICO TP 167927-T

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

15 CON EL QUINTO INFORME DE EJECUCIÓN, ENTREGAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON CADA UNO DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, Y DEMÁS PERSONAL, DEBIDAMENTE FIRMADOS, DONDE SE INCLUYAN LOS SALARIOS MENSUALES Y EL TOTAL, ASÍ COMO, LOS COSTOS QUE EL OPERADOR ASUMIRÁ PARA EL PAGO MENSUAL DE LA VINCULACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL DOCENTE Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. en los contratos celebrado con cada uno de los miembros de su personal vinculado (docentes, directivos docentes, sabedores y administrativos) estipuló en la minuta de sus contratos el número de contrato, el tiempo de contrato, perfil del contratado, salario asignado, las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias que direccionan hacia el buen desempeño de sus funciones. Igual la UNIÓN TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026.

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

Entidad Territorial Certificada:		URIBIA	N° del contrato:		ESAL 003 - 2026 LOTE 8
Nombre del contratista:		UNION TEMPORAL WAYUU WUIMPEJEWOLI	Proceso:		CANASTA PARCIAL
N° de estudiantes contratados:		-	Duración		NUEVE (9) MESES Y DIEZ DIAS (10) DIAS
Plazo de ejecución	Desde:	27 DE FEBRERO DE 2025	Periodo sobre el cual se reporta	Desde:	27 DE FEBRERO 2026
	Hasta:	06 DE DICIEMBRE DE 2026		Hasta:	30 DE FEBRERO DE 2026

4. CONSOLIDADO AVANCE DE EJECUCION

PAGINA 01 DE 01

Componente	Descripción	Rubro	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado a la fecha	(%) Porcentaje de ejecución	Valor pendiente a ejecutar
INSUFICIENCIA CUANTITATIVA	DOCENTE	**COSTO PERSONAL DOCENTE**	**$ 811.710.965**	**$ 0**	**0%**	**$ 811.710.965**
		Bachiller u otro tipo de formación	$ 30.619.624	$ 0	0%	$ 30.619.624
		normalista o Tecnologo	$ 142.828.112	$ 0	0%	$ 142.828.112
		licenciado o profesional no Licenciado	$ 516.592.832	$ 0	0%	$ 516.592.832
		Coordinadores	$ 91.050.773	$ 0	0%	$ 91.050.773
		Sabedores	$ 30.619.624	$ 0	0%	$ 30.619.624
		COSTO DOTACION PERSONAL DOCENTE	**$ 27.800.000**	**$ 0**	**0%**	**$ 27.800.000**
		Dotación docente bachiller	$ 1.390.000	$ 0	0%	$ 1.390.000
		Dotación docente normalista o Tecnologo	$ 5.560.000	$ 0	0%	$ 5.560.000
		licenciado o profesional no Licenciado	$ 16.680.000	$ 0	0%	$ 16.680.000
		Coordinadores	$ 2.780.000	$ 0	0%	$ 2.780.000
		Dotación docente Sabedor	$ 1.390.000	$ 0	0%	$ 1.390.000
	ADMINISTRATIVOS	**COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**$ 994.461.165**	**$ 0**	**0%**	**$ 994.461.165**
		Profesional	$ 0	$ 0	0%	$ 0
		Digitador	$ 34.856.938	$ 0	0%	$ 34.856.938
		Secretaria	$ 29.864.314	$ 0	0%	$ 29.864.314
		Bibliotecario	$ 29.864.314	$ 0	0%	$ 29.864.314
		Auxiliar administrativo	$ 194.588.081	$ 0	0%	$ 194.588.081
		Auxiliar servicios generales (Aseador)	$ 277.982.973	$ 0	0%	$ 277.982.973
		Auxiliar servicios generales (Celador-Portero)	$ 277.982.973	$ 0	0%	$ 277.982.973
		Auxiliar enfermeria	$ 29.864.314	$ 0	0%	$ 29.864.314
		Auxiliar internado	$ 119.457.258	$ 0	0%	$ 119.457.258
		COSTO DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIV	**$ 67.690.000**	**$ 0**	**0%**	**$ 67.690.000**
		Dotación-Digitador	1.934.000,00	$ 0	0%	1.934.000,00
		Dotación-Secretaria	1.934.000,00	$ 0	0%	1.934.000,00
		Dotación-Bibliotecario	1.934.000,00	$ 0	0%	1.934.000,00
		Dotación-Auxiliar administrativo	13.538.000,00	$ 0	0%	13.538.000,00
		Dotación-Auxiliar servicios generales (Aseador)	19.340.000,00	$ 0	0%	19.340.000,00
		Dotación-Auxiliar servicios generales (Celador-Porte	19.340.000,00	$ 0	0%	19.340.000,00
		Dotación-Auxiliar enfermeria	1.934.000,00	$ 0	0%	1.934.000,00
		Dotación-Auxiliar internado	7.736.000,00	$ 0	0%	7.736.000,00
		COSTOS PEDAGOGICOS	**$ 166.104.000**	**$ 0**	**0%**	**166.104.000,00**
	SEGURO ESTUDIANTIL	Seguro estudiantil para 1486 estudiantes	$ 10.804.000	$ 0	0%	10.804.000,00
INSUFICIENCIA CUALITATIVA	MATERIAL EDUCATIVO	Kit Escolar	$ 118.400.000	$ 0	0%	118.400.000,00
	FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGOGICO	Actividades para el Fortalecimiento del Modelo Ped	$ 36.900.000	$ 0	0%	36.900.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACIO	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 165.421.290	$ 0	0%	165.421.290
	Total		**$ 2.233.187.420**	**$ 0**	**0%**	**2.233.187.420**

HUGO DANIEL FREYLE MANJARREZ
CC. 17.955.872 de Fonseca
REPRESENTANTE LEGAL

Jumin Mejia G.
CONTADOR PUBLICO
U. DE LA GUAJIRA
T.P. 157447 - T
JUMIN
JUMIN MEJIA GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO
TP 157447 - T

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: N/A

16 ENTREGAR CON LOS INFORMES DE EJECUCIÓN, LA RELACIÓN Y CONSTANCIAS DE PAGOS DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: En el periodo del quinto informe correspondiente al mes de junio, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., en la ejecución de su CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 reporta la nómina proyectada del mes de dicho mes del personal docente, directivo docente y administrativo contratado. La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. reportará en su informe financiero del mes de marzo la relación y constancias de pagos de los salarios del personal contratado, cumpliendo así a cabalidad con esta obligación contractual.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

17 ENTREGAR CON LOS INFORMES DE EJECUCIÓN, LA RELACIÓN Y CONSTANCIAS DE PAGOS DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: En el periodo del quinto informe, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., en la ejecución de su Contrato No. CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 reporta la nómina proyectada del mes de marzo, del personal docente, directivo docente y administrativo contratado.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 .


18 RENDIR UN INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DONDE SE EVIDENCIE LA ENTREGA DE SEGUROS ESTUDIANTILES, MATERIAL EDUCATIVO A LAS INSTITUCIONES Y CENTROS ETNOEDUCATIVOS A SU CARGO Y SUS BENEFICIARIOS.

% de Avance: 50.2%

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

Descripción del avance En el periodo del presente informe el contratista UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026 se realizó entrega de materiales educativos relacionados en su Contrato No. CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 dentro de los costos pedagógicos. Dicho componente se entregó al 100% por parte del operador de canasta en el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026.





ITEMS	Cantidad	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	Valor Total
Materiales Educativos	**466**	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	01 al 30 de abril	$ 37.280.000

ITEMS	Cantidad	LUGAR DE ENTREGA	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE ENTREGA	Valor Total
SEGURO ESTUDIANTIL	**466**	IEIR ASUNCION AGUILLAR	ENTREGADO	100%	01 al 30 de abril	**$ 3.401.800**
TOTAL, COSTOS PEDAGOGICOS						

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

19 DAR CUENTA DE LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS EN LO QUE HACE RELACIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: Durante la entrega del quinto informe de actividades correspondiente al mes de junio, la UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. está en proceso de producción de los entregables en lo que hace relación al fortalecimiento del modelo pedagógico; no obstante, nos comprometemos que para el próximo informe haremos entrega del cronograma de ejecución de sus capacitaciones y de sus entregables, para cumplir a cabalidad con esta obligación contractual.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

20 PERMITIR EL EJERCICIO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, QUE ADOPTE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Y CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES QUE DE ELLOS SE EMANEN.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: El Contratista está en plena disposición de permitir que el equipo de supervisión de la Secretaría de Educación cumpla con las labores de control y evaluación de cualquiera de las labores que se presenten, para así cumplir con lo estipulado en la minuta del CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1 celebrado con la Alcaldía Municipal de Uribía.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

21 CUMPLIR EN SU INTEGRIDAD LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 2500 DE 2010 CONTENIDO EN EL DECRETO 1075 DE 2015.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. cumplió debidamente con las disposiciones legales vigentes del servicio educativo lo cual se evidencia en cada uno de los soportes e informes entregados en este periodo, cumpliendo así con las disposiciones contenidas en el Decreto 2500 de 2010 y el Decreto 1075 de 2015

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: N/A

22 VINCULAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 4 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE SER FIRMADA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SU PENA DE SER REALIZADOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS VALORES DE CADA PERFIL, EN CASO DE NO SER VINCULADOS EN ESTE PLAZO.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026. en los contratos celebrado con cada uno de los miembros de su personal vinculado (docentes, directivos docentes, sabedores y administrativos) estipuló en la minuta de sus contratos el número de contrato, el tiempo de contrato, perfil del contratado, salario asignado, las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias que direccionan hacia el buen desempeño de sus funciones:

ADMINISTRATIVOS	
Profesionales	0
Digitadores	1
Secretarias	1
Bibliotecarios	0
Auxiliares Administrativos	1
Auxiliar de servicios generales (Aseadores)	2
Auxiliar de servicios generales (Portero)	2
Auxiliar de Enfermería	1
Auxiliar de internado	4
TOTAL ADMINISTRATIVOS	**12**

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: N/A

23 REALIZAR AUDITORÍAS DOCUMENTALES, A TRAVÉS DE LOS RESPONSABLES DEL SIMAT A LA DOCUMENTACIÓN REGISTRADA EN LAS CARPETAS DE MATRÍCULA FÍSICA, A LA MATRÍCULA CONTRATADA EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS QUE PRESTA SU SERVICIO, A LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL SIMAT Y ENTREGAR INFORME BIMESTRAL A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y/O CON LA PERIODICIDAD REQUERIDA O DE ACUERDO A SOLICITUDES ESPECÍFICAS QUE DEBEN SER ATENDIDAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS.

% de Avance: 50.2%

Descripción del avance: La UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA – 2026., durante el periodo de su quinto informe correspondiente al mes de junio, no ha realizado auditorios documentales iniciales a través de los responsables del SIMAT a la documentación registrada en las carpetas de matrícula física, a la matricula contratada en el establecimiento educativo.

Entrega producto Sí x__ No __
Ubicación: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (USB, carpetas donde contienen) QUINTO INFORME de actividades CORRESPONDIENTE al mes de JUNIO, CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO N° ESAL-003-2026 LOTE 1. - Modificatorio N°1.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			
3			

Observaciones

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA / N°5

1.					
2.					
3.					
4.					
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)					
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		**SI**		**NO**	
¿Por qué? - Anexar Soportes					
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		**SI**		**NO**	
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		**SI**		**NO**	

RECOMENDACIONES	
1	
2	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **01/06/2026** al **30/06/2026**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los Siete (07) días del mes de Julio de 2026.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	x
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO**
Cargo: **Secretaria de Educación Municipio de Uribia.**
Fecha: **07 de Julio de 2026**

Elaboró: LUZ ESTELA ROYS CASTILLO Apoyo a la Supervisión Canasta Parcial Educativa

Revisó y Aprobó: FRANK CAMARGO Prof. Uni. Planeación Educativa

Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor.

Uribía, 07 de Julio 2026.

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL MUNICIPIO URIBIA

CERTIFICA:

Que, La **UNION TEMPORAL KOTTUSHII WAYA 2026** con Nit. **No. 902.025.750-6,** cumplió con las obligaciones contractuales estipuladas para Contrato de Prestación de Servicios Educativo- Canasta Parcial No. ESAL-003-2026 LOTE 1 2026, MODIFICATORIO N°1 cuyo objeto es:

OTRO SÍ MODIFICATORIO No 1 ESAL-003-2026 LOTE 1 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1.."

Periodo Informado	Quinto Pago Correspondiente al mes de Junio
Valor	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($148,475,504.00)

YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO.
Secretaria de Educación
Del Municipio de Uribía, La Guajira

Elaborado Por	Aprobado Por
Luz Roys Castillo - Técnico Supervisión Canasta Educativa:	Frank Camargo - Profesional de Planeación

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO N°05 DE "UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA.

Como Equipo de Apoyo Técnico, a la Supervisión que realiza el ***Dra. YELENCA GUTIERREZ FAJARDO*** *secretaria de Educación del Municipio de Uribía a los contratos de la Canasta Parcial Educativa de la Secretaria de Educación después de haber hecho la revisión de la documentación presentada para el* ***QUINTO INFORME*** *General* ***PAGO No 05*** *Mes* ***de JUNIO*** *al contrato* ***ESAL-003-2026 LOTE 1 2026, MODIFICATORIO N°1.***

.

cuyo objeto. **PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP) EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 202600000002904, 202600000002905 Y 202600000002906 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1.**

Los cuales se discriminan a continuación:

Anexos	CONTENIDO
Carpetas Digitales Donde Contienen QUINTO INFORME De Actividades Mes JUNIO	**Cuenta De Cobro Con Sus Respectivos Soportes.**

Certificamos que **UNION TEMPORAL KOTTUSHI WAYA** *presentó los anteriores documentos, dicha información fue recibida y revisada en la oficina en la cual laboramos ubicada en la Secretaria de Educación Alcaldía Municipal de Uribía, por lo anterior nos permitimos solicitar a quien corresponda, se adelante el proceso para el QUINTO PAGO correspondiente al contratista.*

*Se firma la presente certificación a los siete (**07**) día del mes de Julio del 2026.*

Yaletsy Pimienta Torres Yaletsy Pimienta T. Luz Roys Castillo Luz Roys Castillo

Calixto Pimienta Calixto Pimienta