REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO
NIT 800.099.390-5

ACTA DE REINICIO No.01

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	PC-MB-MC-006-2025
PROCESO DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE AJUSTES AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA, DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BERBEO, ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA, ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS RODEO Y BOMBITA Y DEMÁS REQUERIMIENTOS EMITIDOS EN EL AUTO 0707 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AUTO 0808 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024 FORMULADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL "CORPOBOYACÁ" EN EL MUNICIPIO DE BERBEO
CONTRATISTA	YOLIMA ALEXANDRA HERNÁNDEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 40.045.442 DE TUNJA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 24.990.000,00) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 18 DE 2025
FECHA SUSPENSIÓN I:	ABRIL 09 DE 2025
SUPERVISOR:	RAFAEL RICARDO ROA MORENO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
FECHA PRESENTE ACTA DE REINICIO	JULIO 08 DE 2026

En el Municipio de Berbeo, se reunieron el ocho (08) de julio de 2026 **SEBASTIÁN JUEZ ARIAS** como Representante legal de la entidad territorial, **RAFAEL RICARDO ROA MORENO** como Secretario de Planeación y Obras Públicas, **YOLIMA ALEXANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ** como contratista con el fin de suscribir la presente acta de reinicio de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que se superaron las causales de la suspensión.

En constancia de lo anterior firman

SEBASTIAN JUEZ ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL

RAFAEL RICARDO ROA MORENO
SUPERVISOR

YOLIMA ALEXANDRA HERNANDEZ
CONTRATISTA