DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :124826

Impreso en: 14-ABR-26 11:43 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4949

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 175

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ con identificación 1088333682 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	12/01/2026	**Valor orden gasto**	33,192,000
Fecha iniciación	13/01/2026	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	11.064.000
Fecha Terminación	12/07/2026	**Valor acta**	5.532.000
Duración	6 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	**Saldo pendiente**	16.596.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO No. INTERNO 175 DEL 12 DE ENERO DE 2026 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 8830645, CONTRATISTA RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ, PERIODO DE PAGO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2026. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 6008541264 DEL MES DE MARZO DE 2026

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES	5.532.000	0
Total:		**5.532.000**	**0**

Total recibido	5.532.000
- Amortización de anticipo	
	5.532.000

Valor Cinco Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Para constancia se firma en Pereira el: 14/04/2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4949

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 175

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ con identificación 1088333682 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

FIRMADO

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
02461145114210-1397878-002491707

FIRMADO

RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ
02461145114302-1397878-002491709

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 165667

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6040 De 14/04/2026 Por 5.532.000,00

FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO No. INTERNO 175 DEL 12 DE ENERO DE 2026 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 8830645, CONTRATISTA RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ, PERIODO DE PAGO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2026. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 6008541264 DEL MES DE MARZO DE 2026

ACTA No.: 4949 **de 14/04/2026**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ **C.C o Nit** 1088333682

BANCO: BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 91262556978

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 175 de 12/01/2026 Por 33.192.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cinco Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte. **5.532.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	1088333682	119	5.532.000,00	0,20	11.000,00	**11.000,00**

NETO A GIRAR **5.521.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 343 **Fecha.** 13/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0310	**2024003660022**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	5.532.000,00

Total obligación **5.532.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55070604	Desarrollo Comunitario Y Bienestar S	5.532.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4949 FUENTE 20. PAGO
24362705	Reteica - Honorarios - Sector Centra	0,	11.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4949 FUENTE 20. PAGO
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	5.521.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4949 FUENTE 20. PAGO
Sumas Iguales		**5.532.000**	**5.532.000**	

FIRMADO

JORGE HERNANDO COTE ANTE

02461145115039-1397883-002491753

ACTA No. 03 Contrato No interno 175 SECOP II No CO1.PCCNTR.8830645 de fecha 12 de enero de 2026

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En la Dirección de Obras, Construcciones y reparaciones del Sistema Vial e Infraestructura Social se reunieron **DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **RICKY MATTEO CALVCAHE GOMEZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Especializados No interno: 175 SECOP II No CO1.PCCNTR.8830645 de fecha 12 de enero de 2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	RICKY MATTEO CALVACHE
NIT O CEDULA	**1.088.333.682**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 DISPONIBILIDAD No 565 del 10 de enero de 2026 Registro No 343 del 13 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses
FECHA DE INICIACION	13 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	12 de julio de 2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 03 Contrato No interno 175 SECOP II No CO1.PCCNTR.8830645 de fecha 12 de enero de 2026

REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	12 de julio de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 33.192.000
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.192.000
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($5.532.000) y/o proporcionales al tiempo previa presentación del informe al supervisor y su respectiva aprobación.
FECHA DE ELABORACIÓN:	13 de abril de 2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$ 0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ 0	
Saldo por amortizar	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 33.192.000
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 11.064.000	
Valor presente acta	$ 5.532.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 19.596.000	
SUMAS IGUALES	$ 33.192.000	$ 33.192.000

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 03 Contrato No interno 175 SECOP II No CO1.PCCNTR.8830645 de fecha 12 de enero de 2026

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.532.000)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 13 de marzo de 2026 HASTA 12 de abril de 2026

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista RICKY MATTEO CALVCAHE GOMEZ cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago Nº 6008541264 de marzo del Contratista.

Firma
RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ
Contratista

firma
DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Ricky Matteo Calvache Gómez

Revisó: Isabella Payán Tamayo – Contratista

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**INFRAESTRUCTURA**	**Dirección:**	**DIRECCIÓN DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**
Número del Contrato:	***Interno: 175 SECOP II No CO1.PCCNTR.8830645 de fecha 12 de enero de 2026***	**Informe No.:**	***3 de 6***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**13 de marzo de 2026 a 12 de abril de 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**SEIS (6) MESES**
Contratista:	***RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ***	**Supervisor:**	***DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES***

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Proyectar estudios previos, cláusulas, adiciones, prorrogas y demás actos administrativos contractuales inherentes a los procesos de contratación directa y mínima cuantía, en las etapas precontractual, contractuales y postcontractual que adelante la Secretaría de Infraestructura, que le sean asignados.	1. El 24 de marzo de 2026 se emitió orden de compra del proceso de afirmado, dervidado de la elaboración de los estudios previos del mismo proceso de referencia.	1. Las evidencias se encuentran en la carpeta denominada ALCANCE NO. 1	**NA**
2. Realizar la revisión en materia legal de los informes de ejecución presentados por los contratistas en las que la dirección de obras de la secretaria de Infraestructura tenga la supervisión.	2. Se realiza revisión del informe de actividades de los siguientes contratistas: - Andrés Leonidas Guevara - Juan Mario Gartner - Carolina Poveda	2. Las evidencias se encuentran en la carpeta denominada ALCANCE NO. 2	**NA**
3. Proyectar y revisar el componente legal de la respuesta a derechos de petición y requerimientos de entidades de control enviados a la secretaría de Infraestructura, que le sean asignados.	3. Se efectuó revisión y respuestas a los requerimientos realizados por los entes de control bajo las comunicaciones externas que subsiguientemente se relacionan: - No. 20260318-5576-I - No. 20260318-5577-I - No.20260318-13883-I - No.20260318-13888-I - No.20260320-14711-I	3. Las evidencias se encuentran en la carpeta denominada ALCANCE NO. 3	**NA**

4. Proyectar y revisar las actas de liquidación bilateral y unilateral de los contratos de la Secretaría de Infraestructura que le sean asignados, verificando la correcta aplicación de los requisitos técnicos, administrativos y normativos asociados al cierre contractual.	4. Durante el periodo, esta alcance no fue requerido.	N/A	**NA**

5. Emitir conceptos en materia administrativa y de contratación estatal, conforme a las asignaciones que se le realicen.	5. Se realizó revisión jurídica a la aprobación de las pólizas presentadas por efigas gas natural sa esp en virtud de la resolución 1262 del 26 de febrero de 2026. Se realizó revisión legal del acto administrativo de permiso de ocupación de la vía identificada con el código 186 Límite Pereira - El Estanquillo, del Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda, a favor de Efigas Gas Natural S.A. Se realizó revisión legal del acto administrativo de permiso de ocupación de la vía identificada con el código 50rs01-02 Santuario - La Marina (El Crucero), del Municipio de Santuario, Departamento de Risaralda, a favor de Efigas Gas Natural S.A. Se realizó revisión legal del acto administrativo de permiso de ocupación de la vía identificada con el código 29rs05 Pereira – Marsella – Río San Francisco (límite Chinchiná), del Municipio	5. Las evidencias se encuentran en la carpeta denominada ALCANCE NO. 5	**NA**

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

	de Marsella, Departamento de Risaralda, a favor de Efigas Gas Natural S.A.		
6. Ejecutar en la plataforma SECOP II la validación y trámite de los procesos remitidos por la Secretaría de Infraestructura, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos para la gestión contractual.	6. Se revisó y validó en la plataforma SECOP II el proceso SI-SAMC-03-2026, el cual tiene por objeto REALIZAR ADECUACION, MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS EXISTENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO EN BUSCA DE LA MODERNIZA	6. Las evidencias se encuentran en la carpeta denominada ALCANCE NO. 6	**NA**

RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ
C.C. 1.088.333.682

LCAICEDO-024611451137127-1307873-0024981656-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088333682
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKY MATTEO CALVACHE GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 17 # 96-71 B/BELMONTE CASA3	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008541264**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	156571927

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 597.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.300	$ 0	$ 597.300
SUBTOTALES:										**$ 597.300**	**$ 0**	**$ 597.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 466.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.600	$ 0	$ 0	$ 466.600
SUBTOTALES:													**$ 466.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 466.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.500	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 19.500
SUBTOTALES:									**$ 19.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1088333682	CALVACHE GOMEZ RICKY MATTEO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.732.800				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.732.800	$ 597.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 597.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.732.800	$ 466.600	$ 0	$ 466.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.732.800	108833368	$ 19.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.083.400

Planilla Pagada