ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modi

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
	PRIMER PAGO 2025	11/05/2026 4:40 PM *(UTC -5 horas)*	18,82	31/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	18,82	Confirr
	SEGUNDO PAGO 2026	11/05/2026 4:55 PM *(UTC -5 horas)*	24,34	31/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24,34	Confirr
	TERCER PAGO 2026	11/05/2026 4:58 PM *(UTC -5 horas)*	27,20	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27,20	Confirr
	TERCER PAGO 2026	25/05/2026 9:40 AM *(UTC -5 horas)*	30,85	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30,85	Confirr

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	SAS 8050	13/02/2026 3:36 PM *(UTC -5 horas)*	8/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.714.285,71 COP	2.040.000 COP
Pago 002	SAS 8051	13/02/2026 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	502.521,01 COP	598.000 COP
Pago 003	SAS 8268	13/03/2026 2:19 PM *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	260.504,2 COP	310.000 COP
Pago 004	SAS 8790	6/05/2026 8:56 AM *(UTC -5 horas)*	15/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	332.773,11 COP	396.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.839.194,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	3.343.891,35 COP	30,85%	-
Valor facturado:	3.344.000,00 COP	30,85%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.344.000,00 COP	30,85%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.495.194,00 COP	69,15%	-

Valor pendiente de entrega:	7.495.302,65 COP	69,15%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	20251543 ACTA DE INICIO LAVADO VEHICULOS FIRMADA OK.pdf	20251543 ACTA DE INICIO LAVADO VEHICULOS FIRMADA OK.pdf	Comprador	Descarg
☐	PSMFormato_CRP5000956475.pdf	PSMFormato_CRP5000956475.pdf	Comprador	Descarg

Borrar

Volver

Imprimir Modi

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.