Clisman Norbey Guerrero Vega
Arquitecto

Otanche, 01 de julio del 2026

Señor:
ERLINTON ARLEY PINTO
Secretaria de Desarrollo Social y Económico
Otanche, Boyacá.

REF: Solicitud de adicional

Cordial saludo,

CLISMAN NORBEY GUERRERO VEGA, contratista del Contrato No. MC-049-2026, cuyo objeto es: ***"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MAQUINARIA MENOR Y PARASOLES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y COMPRA DE CARPAS NUEVAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2026""***, se permite presentar ante su despacho solicitud de modificatorio y adición de recursos al contrato en mención, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Durante la ejecución del Contrato cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MAQUINARIA MENOR Y PARASOLES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y COMPRA DE CARPAS NUEVAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2026", se determinó la necesidad de efectuar ajustes en las cantidades e insumos previstos, presentándose tanto mayores cantidades de ítems contractuales, situación derivada de las condiciones reales encontradas en campo y de las necesidades operativas identificadas durante el desarrollo de los trabajos.

Particularmente, se evidenció la insuficiencia de materiales e insumos necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento y embellecimiento del parque principal del municipio, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de canecas de pintura, suministro de guayas y tornillería de seguridad para anclaje y elementos complementarios requeridos para la preparación de superficies, aplicación de pintura y terminación de los trabajos. La incorporación de estos materiales resulta fundamental para garantizar la adecuada conservación de la infraestructura pública intervenida y el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad exigidos por la entidad.

En consecuencia, el ajuste de cantidades obedecen a necesidades técnicas surgidas durante la ejecución contractual, las cuales no pudieron ser determinadas con precisión en la etapa de planeación, pero cuya atención resulta necesaria para asegurar la correcta ejecución del objeto contractual, optimizar las condiciones de funcionamiento de los bienes objeto de intervención y garantizar el cumplimiento de los fines institucionales perseguidos con la contratación.

Es por esto que se propone incrementar el presupuesto en los ítems que se mencionan a continuación:

Kra. 4 # 2-69 Barrio Danubio - Otanche (Boyacá) E-mail arq.clismanguerrero@gmail.com
Cel. 3102252674

Clisman Norbey Guerrero Vega
Arquitecto

Nº		ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	IMPUESTOS MUNICIPALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.6			SUMINISTRO DE CANECA DE PINTURA ESMALTE	M2	8.00	12.75%	$ 466,053.23	$ 4,203,800.12
1.7			SUMINISTRO CANECA VINILO TIPO I .	M2	7.00	12.75%	$ 450,000.00	$ 3,551,625.00
1.8			SUMINISTRO DE GUAYAS Y TORNILLERÍA DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE	UND	22.00	12.75%	$ 49,500.00	$ 1,227,847.50
SUBTOTAL OBRAS								**$ 8,983,273.00**

VALOR TOTAL			**$ 8,983,273.00**

De ante mano agradezco la atención prestada, y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



CLISMAN NORBEY GUERRERO VEGA
C.C 1.055.553.590 de Otanche – Boyacá
Cel. 3102252674
Folios ___

Kra. 4 # 2-69 Barrio Danubio - Otanche (Boyacá) E-mail arq.clismanguerrero@gmail.com
Cel. 3102252674