FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1839 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2021 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **6**

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

CONTRATISTA INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1838** (Número de Contrato) **DE** **2021** (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Julio y año 2023 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-095	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO: 2,66M, ANCHO: 2,66M, ALTO: 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO, MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 2,408,892.00	$ 2,122,975.00
NP-096	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO: 2,66M, ANCHO: 2,66M, ALTO: 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO, MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 2,293,175.00	$ 2,020,992.00

NP-099	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DEPASO ETB H = 0.30M (INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, BORDILLO PERIMETRAL ENCONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2", TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 1,624,121.00	$ 1,431,350.00
NP-100	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO: 0,53M, ANCHO: 0,53M, ALTO: 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA)	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 1,043,703.00	$ 919,823.00
NP-137	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 46,355.00	$ 40,853.00
NP-149	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 50,954.00	$ 44,906.00
NP-152	UNIÓN PVC TIPO U.M. D = 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 109,652.00	$ 96,637.00
NP-153	UNIÓN PVC TIPO U.M. D = 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 247,108.00	$ 217,778.00
NP-111	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 233,194.00	$ 203,698.00
NP-156	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 171,742.00	$ 150,019.00
NP-159	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 29,375.00	$ 25,659.00
NP-160	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 33,376.00	$ 29,154.00

NP-162	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 668,697.00	$ 584,117.00
NP-190	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 7,827.00	$ 6,837.00
NP-193	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 105,111.00	$ 91,816.00
NP-200	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 282,065.00	$ 246,388.00
NP-140	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO PARA UNA CUADRÍCULA MÍNIMA PARA UN CORTE ARQUEOLÓGICO (1m x 1m x 1m) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO DE ARQUEOLOGÍA. (INFORME CON REGISTRO ARQUEOLÓGICO, DIBUJOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GEOREFERENCIACIÓN) (INCLUYE ARQUEÓLOGO DE RESCATE, PROFESIONAL SIG Y AYUDANTES).	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 26,840,595.00	$ 23,445,657.00
NP-112	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS 023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 2,052,238.00	$ 1,792,660.00
NP-113	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS 023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 2,349,943.00	$ 2,052,710.00
NP-161	CONEXIONES KIT SILLA TEE 10" A 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 217,103.00	$ 189,643.00
NP-178	CONEXIONES KIT SILLA YEE 14" A 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 430,702.00	$ 376,225.00
NP-180	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 375,234.00	$ 327,772.00
NP-181	CONEXIONES KIT SILLA YEE 16" A 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 468,102.00	$ 408,894.00
NP-182	CONEXIONES KIT SILLA TEE 355 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 430,702.00	$ 376,225.00
NP-187	CONEXIONES KIT SILLA YEE 20" A 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 729,685.00	$ 637,391.00

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

NP-191	CONEXIONES KIT SILLA TEE 16" A 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 468,752.00	$ 409,462.00
NP-204	1 DUCTO D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 67,028.00	$ 58,550.00
NP-205	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 86,585.00	$ 75,633.00
NP-206	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 20,464.00	$ 17,876.00
NP-209	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M. (SUMINISTRO E INSTALACION)	126.45	144.76	3	2026	0.8735148	$ 56,957.00	$ 49,753.00
NP-138	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 1,785.00	$ 1,573.00
NP-143	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 12,757.00	$ 11,243.00
NP-144	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 21,920.00	$ 19,318.00
NP-145	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 32,592.00	$ 28,724.00
NP-148	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 7,728.00	$ 6,811.00
NP-151	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 512.00	$ 451.00
NP-154	TUBERÍA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	126.45	143.48	2	2026	0.8813075	$ 2,637.00	$ 2,324.00

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en

[1] folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el formato) de 2026 (Año de firma del formato)

(Firma)
(Nombre) MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)
(Nombre) JESUS HECTOR CALDERON GARZON
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: interventor
2da copia: contratista de obra