FORMATO ACTA DE REINICIO Código: MA-GC–F-10

CONTRATO CD-12-2024-0002 de 2024

CONTRATO DE OBRA ☐ CONTRATO DE INTERVENTORIA ☐ CONTRATO DE SUMINISTRO ☐

CONTRATO DE GERENCIA ☒

CONTRATO No:	CD-12-2024-0002
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	*EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. - NIT. 800.091.140-4*
SUPERVISOR:	*JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO*
OBJETO:	*GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.*
VALOR:	*CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000.000,00)*
VALOR INICIAL:	***CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/L*** *($100.000.000.000,00)*
VALOR ADICION N°1:	***VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L*** *($21.751.876.781,00)*
VALOR ACUMULADO:	***CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L*** *($121.751.876.781,00)*
VALOR DE CONTRAPRESTACIÓN:	***DOS MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L*** *($2.714.500.000,00)*
VALOR ADICION CONTRAPRESTACIÓN N°1:	***MIL TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L*** *($1.035.803.656,00.) IVA Incluido.*
VALOR ACUMULADO CONTRAPRESTACIÓN:	***CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L*** *($ 5.797.708.418.) IVA Incluido*
VALOR ADICIÓN N°2:	***DOS MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L*** *($2.714.500.000,00)*
VALOR ACUMULADO:	***CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHETA Y UN PESOS M/L*** *($ 124.466.376.781,00)*
PLAZO:	*31 DE DICIEMBRE 2024*
FECHA DE INICIACION:	*23 DE ENERO DE 2024*
PLAZO PRORROGA N°1:	*HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
PLAZO PRORROGA N°2:	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*
PLAZO PRORROGA N°3:	*HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026*
FECHA DE SUSPENSIÓN:	*30 DE JUNIO DE 2026*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 7:30 horas se reunieron ARMANDO MOVILLA, como supervisor del contrato, ANGELLY MELISSA CRIALES, representante legal de EDUBAR S.A, y JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, supervisor del contrato por parte de EDUBAR S.A, con el fin de reiniciar el contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión No.1 suscrita el día 30 de junio de 2026 considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

Se firma en Barranquilla, Atlántico el día 08 de julio de 2026.

ARMANDO MOVILLA
Supervisor del contrato
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN SEBASTIAN SAMPER
Gerente del proyecto
EDUBAR S.A.

ANGELLY MELISSA CIRALES
Representante Legal
EDUBAR S.A.