Adicional número 001 en tiempo y valor a la Comunicación de Aceptación número 074 del 01 de junio de 2026 suscrita entre el Municipio de Sutamarchán, y Juber Alexander Cañón Coy, identificado con el NIT 7124650 - 6 y con la cedula de ciudadanía número 7.124.650 expedida en Sutamarchán, cuyo objeto es: "Mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado público del municipio de Sutamarchán, departamento de Boyacá"

Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.057.214.435 Expedida en Sutamarchán, quien obra en nombre y representación del Municipio de Sutamarchán, departamento de Boyacá, identificado con el N.I.T. 800.030.988-1, en calidad de Alcalde, debidamente posesionado con acta No. 601 del 28 de diciembre de 2023 de la Notaria Única del círculo de Tinjacá, y Juber Alexander Cañón Coy, identificado con el NIT 7124650 - 6 y con la cedula de ciudadanía número 7.124.650 expedida en Sutamarchán, hemos acordado suscribir el presente adicional previas las siguientes consideraciones: 1. Que el contrato se encuentra vigente y puede ser modificado. 2. Que de acuerdo con el informe de supervisión de la Secretaria de Planeación e Infraestructura en un plazo inicial de veinte (20) días calendario el contrato se ha ejecutado el 80%. 3. Que la modificación es legalmente permitida de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la ley 80 de 1993. 4. Que de Acuerdo con la Secretaria de planeación e Infraestructura, se requieren de veintidós millones doscientos cincuenta mil trescientos nueve pesos moneda corriente colombiana COP ($22.250.309.00), con el fin de ejecutar obras afines al alcance del contrato inicial 5. Que existen recursos para realizar el adicional, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda número 2026000237 de fecha 18 de junio de 2026, por valor $22.250.309.00, en el presupuesto de la presente vigencia, de la partida identificada con el código 2.3.2.02.02.005.02.01.3 denominada "subprograma. Mantenimiento de las redes de alumbrado publico" 6. Que en comité técnico realizado el 18 de junio de 2026, el Alcalde Municipal ordeno la adición en tiempo y valor a la comunicación de aceptación de obra publica numero 074 de 2026. 7. Que la adición es permitida de acuerdo con lo señalado en el parágrafo único del articulo 40 de la ley 80 de 1993, en razón a que los recursos a adicionar equivalen al 50% del valor contratado inicialmente. 8. Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura, certifica que Juber Alexander Cañón Coy, no está incurso en inhabilidad, prohibición, incompatibilidad o conflicto de intereses, para suscribir el presente adicional. Por lo considerado anteriormente las partes suscriben el presente adicional a la comunicación de aceptación de obra publica numero 074 de 2026, la cual se regirá por las siguientes condiciones: **PRIMERA. VALOR:** el valor del presente adicional es por la suma de veintidós millones doscientos cincuenta mil trescientos nueve pesos moneda corriente colombiana COP ($22.250.309.00), para un total de sesenta y seis millones setecientos cincuenta mil novecientos veintisiete pesos moneda corriente colombiana COP ($66.750.927.00), de acuerdo al siguiente por menor:

CONDICIONES ORIGINALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		ADICIONAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No.	**Descripción**	**Und**	**Cant**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant**	**Valor Total**
1	Suministro e Instalación de Luminarias tipo LED de alumbrado público de 60 Watts de potencia, con certificado de producto RETILAP, flujo luminoso >= 7.800 lúmenes, eficiencia >= 130 lúmenes por vatio, grado de protección IP 66 IK 08, factor de potencia >=0.9 y vida útil >= 100.000 horas, (incluye fotocelda, cableado, conectores, y	Und	60	564.128	33.847.680	0	-	30	16.923.840	90	50.771.520

CONDICIONES ORIGINALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		ADICIONAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No.	**Descripción**	**Und**	**Cant**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant**	**Valor Total**
	desmonte de luminarias defectuosas existentes).										
2	Suministro e Instalación de brazo metálico -galvanizado- para soporte de luminarias de diámetro nominal 1 1/2 " y longitud horizontal de 1,50 metros. (incluye cinta bandit y hebillas)	Und	12	99.348	1.192.176	-12	-1.192.176	0	-	0	-
	ITEMS NO PREVISTOS								-	0	-
NP 1	Suministro e Instalación de brazo metálico -galvanizado- para soporte de luminarias de diámetro nominal 1 " y longitud horizontal de 1,50 metros. (incluye cinta bandit y hebillas)	Und	0	74.511	-	16	1.192.176	8	596.088	24	1.788.264
	SUB TOTAL				**35.039.856**		-		**17.519.928**		**52.559.784**
	ADMINISTRACIÓN		20%		7.007.972		-		3.503.986		10.511.958
	IMPREVISTOS		2%		700.797		-		350.399		1.051.196
	UTILIDAD		5%		1.751.993		-		875.996		2.627.989
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		27%		**9.460.762**		-		**4.730.381**		**14.191.143**
	TOTAL				**44.500.618**		-		**22.250.309**		**66.750.927**

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo del presente adicional es de veinte (20) días calendario al plazo inicial contratado, para un total de cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **TERCERA. FORMA DE PAGO.** El Municipio cancelará el valor del presente adicional en un único pago previa suscripción del acta de liquidación y certificación del supervisor y presentación de los pagos de seguridad social integral a que se refiere el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El valor del presente adicional se pagará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, número 2026000237 de fecha 18 de junio de 2026, por valor $22.250.309.00, en el presupuesto de la presente vigencia, de la partida identificada con el código 2.3.2.02.02.005.02.01.3 denominada "subprograma. Mantenimiento de las redes de alumbrado publico". **QUINTA. GARANTÍAS.** El CONTRATISTA se obliga adentro de los días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, a incluir el presente adicional y actualizar las garantías pactadas en el numeral noveno de la comunicación de aceptación 074 de 2026. **SEXTA. PUBLICACIÓN.** La publicación del presenta adicional se realizará en la plataforma del SECOP II, EN la página *www.colombiacompra.gov.co*. **SEPTIMA.VIGENCIA.** Las condiciones no modificadas de la comunicación de aceptación numero 074 de 2026, continuarán vigentes por el plazo adicionado y serán aplicables al presente adicional

Dado en el despacho de la Alcaldía Municipal a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)

Por el Municipio

Miguel Andrés Rodríguez Saavedra
Alcalde Municipal

Por el Contratista

Juber Alexander Cañón Coy

Proyecto. Ade. Carlos Francisco Álvarez Cárdenas – Asesor externo
Revisó: Arq. Fabián Antonio Sánchez Menjura - Secretaria de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Ing. Miguel Andrés Rodríguez Saavedra - Alcalde Municipal