CONTRATO NO. 4600107690 DE 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 08 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12.197.907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPON TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12.197.907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES.
VALOR MÁS ADICIONES:	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
AMPLIACIONES:	NO SE HAN REALIZADO AMPLIACIONES.
SUSPENSIONES:	NO SE HAN REALIZADO SUSPENSIONES.
DURACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIONES:	NUEVE (09) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600107690 de 2026, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Durante el periodo evaluado en el presente informe de supervisión el Contratista ha cumplido tanto con el objeto como con el alcance del presente contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha iniciado la ejecución del contrato con los objetivos específicos establecidos de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín.

A la fecha de ejecución del contrato, ambas partes han cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato**.

A la fecha de ejecución del contrato, ambas partes han cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**

Cantidad de carnés entregados a los servidores a la fecha de este informe:

PERIODO	PRODUCTO	CARNÈS ATENDIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA

Del 4 al 31 de marzo de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	8	$11.748	$93.984
Del 1 al 30 de abril de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	61	$11.748	$716.628
Del 1 al 31 de mayo de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	28	$11.748	$328.944
Del 1 al 30 de junio de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	25	$11.748	$293.700

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato.**

El nivel de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 2,62%, este porcentaje corresponde al valor total de los carnés entregados IVA incluido dividido el valor total del contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

No aplica, porque el presupuesto para ejecutar el objeto del contrato corresponde a los recursos de funcionamiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín

- **Otros aspectos relevantes:**

Acta destrucción carnés

- Se realizó el acta de destrucción 04 de carnés devueltos por servidores y contratistas por: encargos, regreso al cargo original, jubilación, libre nombramiento y remoción, renuncia, y de contratistas cuando se termina su contrato. Pocos supervisores le reclaman a cada Contratista el carné cuando se termina el periodo laboral. Esta información corresponde al periodo de ejecución de este contrato.

INFORME	N.º ACTA	CARNÉS DESTRUIDOS
Del 4 al 31 de marzo del 2026	01	177
Del 1 al 30 de abril del 2026	02	98
Del 1 al 31 de mayo del 2026	03	260
Del 1 al 30 de junio del 2026	04	382

- **La Supervisora deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo**

contrato. Para ello extrae del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", el siguiente cuadro:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret. renta servicios grales. 4%	$45.582
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$2.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$32.477
Estampilla Universidad de Antioquia	$11.396
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$14.814
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$22.791
TOTAL	**$129.0600**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

Conforme a lo estipulado en los estudios previos del presente proceso se dejó denotado lo siguiente:

"*Para cumplir con ello dentro de la ejecución de este contrato, se reciclará de manera socialmente sostenible los carnets que sean devueltos por los contratistas tanto en el momento de una renovación o cuando son entregados por los supervisores en la medida que los tiempos de contratación de los contratistas termine o después de ejecutar un contrato; igual que los que se originan por cambio de administración o por encargo y/o cambio por deterioro a todos se le dará el manejo exigido por la Unidad de servicios internos y gestión ambiental institucional del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.*"

En este sentido, la supervisión del contrato ha realizado seguimiento a ello mediante la validación efectiva de las aludidas devoluciones de los carnés, conforme a las actas de destrucción relacionadas anteriormente, dichos carnés han sido remitidos a la Unidad de servicios internos y gestión ambiental institucional del Distrito Especial de Medellín para su debido reciclaje.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Nº Planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total, periodo pagado
202603	02/04/2026	84729289	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202603	06/04/2026	84640228	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202604	04/05/2026	85367614	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202604	04/05/2026	85367688	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202605	01/06/2026	85369247	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300

202605	03/06/2026	86046881	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202606	02/07/2026	86622383	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202606	02/07/2026	86048448	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

No aplica porque no hay subcontratación.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.**

En el marco de este contrato no se prevé la adquisición de bienes sujetos a registro y marcación.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

A la fecha de ejecución el contrato no ha sido objeto de modificaciones.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.**

Por medio de oficio del 4 de marzo de 2026 se designó como supervisora principal a la servidora Amanda Soto Sánchez y como supervisor suplente a Mauricio Ortegón Cervera.

Del 10 al 30 de abril del presente año el supervisor principal salió a un periodo de vacaciones.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.**

Hasta la fecha no se ha materializado ninguno, por ende, no ha sido necesaria su mitigación.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**

El presente contrato no es de comodato y no da a lugar a que se desprenda un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles.

- **Evaluación del contratista:**

Numero de Contrato 4600107690
Objeto del Contrato Suministrar carnés para los servidores públicos.
Numero Evaluación 4
Periodo Evaluado JUNIO 1 AL 31 DE 2026

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	17,60
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	97,60

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control, ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la imputación del gasto:**

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	70700000	212020200800	1000000	4000124168	9015875	4500015128

- **Relación de los pagos realizados:**

Durante la ejecución del contrato se han realizado los siguientes pagos:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500015128	FE386	03/06/2026	5000799346	$1.356.072

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación grupo compras	proyecto	Nombre del proyecto	valor del proyecto	valor facturado proyecto pedido	saldo proyecto pedido
4600107690	4500015128	235	Suministros	1000000	Programa de gastos	$65.000.000	$1.356.072	$63.643.928

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$65.000.000
Adiciones	$0
Valor del contrato más adiciones	$65.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$1.356.072
Pago autorizado del periodo evaluado	$349.503
Porcentaje de ejecución financiera	2,09%

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión no se han presentado procesos sancionatorios o imposiciones de multas al contratista en ejecución del contrato en referencia.

- **y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado reclamaciones, controversias, ni declaración de caducidad o incumplimiento.

- **Estado de las garantías del contrato:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-99400002 8840 Anexo: 0	Cumplimiento	02/03/2026	30/06/2027	04/03/2026	$6.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/03/2026	31/12/2029	04/03/2026	$3.250.000
		Calidad del servicio	02/03/2026	30/06/2027	04/03/2026	$6.500.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza pago de este periodo por valor de $349.503.

Atentamente,

AMANDA SOTO S
Supervisora

Revisó:

Andrea Castaño López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Santiago Bermúdez Macías
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación