INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1533

7/07/2025

4:22:06p. m.

NUMERO OP **1533**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 7/07/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 1533/25 IDU1839-2021 FVFE1225/25 ACTA 16 RPO4 PER 1 AL 30 ABRIL/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPA PUB ASOC A LAS ZONAS IND DE MONTEVIDEO Y PTE ARANDA GP 3 EN BTA

VALOR BRUTO	840.560.632,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	176.995.703,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**663.564.929,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**33.178.246,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**4.202.803,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**3.317.825,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**13.271.299,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**7.299.214,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**6.388.261,00**
RETENCION RENTA	**16.811.213,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**84.468.861,00**

VALOR NETO A PAGAR **579.096.068,00**

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:7/07/2025 4:22:08 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:9/07/2025 11:14:49 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:9/07/2025 11:33:23 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**663.564.929**
TOTAL PRESUPUESTO			**663.564.929**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 1533

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	840.560.632,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		176.995.703,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		579.096.068,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		13.271.299,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		16.811.213,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		4.202.803,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		7.299.214,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	840.560.632,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		840.560.632,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		6.388.261,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		3.317.825,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		33.178.246,00