INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

21/07/2025

9:14:10a. m.

Numero 1682

NUMERO OP **1682**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 18/07/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 1682/25 IDU-1839-2021 FE 1229/2025 ACTA 17 RPO 5 ESQ.2 PP 01/MAY/2025 A 31/MAY/2025,ACTA AJUS 2 CORRESP A ACTA RPO 4 PP ABRIL/2025 P CONSTR DE LAS VIAS Y ESP PUB ASOC A LAS ZONAS INDUST DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BOGOTA D.C.GRUPO 3

VALOR BRUTO	615.105.991,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	129.509.581,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**485.596.410,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**24.279.821,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**3.075.530,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**2.427.982,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**9.711.928,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**5.341.561,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**4.674.806,00**
RETENCION RENTA	**12.302.120,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**61.813.748,00**

VALOR NETO A PAGAR **423.782.662,00**

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/07/2025 9:14:13 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/07/2025 6:02:40 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/07/2025 8:13:19 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401400411 3	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**485.596.410**
TOTAL PRESUPUESTO			**485.596.410**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	615.105.991,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		129.509.581,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		423.782.662,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		9.711.928,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		12.302.120,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		3.075.530,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		5.341.561,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	615.105.991,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		615.105.991,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		4.674.806,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		2.427.982,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		24.279.821,00