INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

21/08/2025

2:19:46p. m.

Numero 2063

NUMERO OP **2063**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/08/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 2063/25 IDU-1839-2021 FEV 1233/25 ACTA 19 RPO 6, ACTA DE AJUSTES No 4 AL ACTA RP No 5.PER. JUNIO/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GP 3.

VALOR BRUTO	786.162.525,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	165.485.363,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**620.677.162,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**31.033.858,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**3.930.813,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**3.103.386,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**12.413.543,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**6.827.449,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**5.974.835,00**
RETENCION RENTA	**15.723.251,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**79.007.135,00**

VALOR NETO A PAGAR **541.670.027,00**

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTISIETE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:21/08/2025 2:19:48 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/08/2025 4:41:47 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/08/2025 6:47:53 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**620.677.162**
TOTAL PRESUPUESTO			**620.677.162**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	786.162.525,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		165.485.363,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		541.670.027,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		12.413.543,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		15.723.251,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		3.930.813,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		6.827.449,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	786.162.525,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		786.162.525,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		5.974.835,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		3.103.386,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		31.033.858,00