INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

21/08/2025

1:54:22p. m.

Numero 2064

NUMERO OP **2064**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/08/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 2064/25 IDU-1839-2021 FEV 1234/25 ACTA 20 RPO 7 PER. JUNIO/25 DEL CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GP 3.

VALOR BRUTO	170.064.921,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	35.799.474,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**134.265.447,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**6.713.272,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**850.325,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**671.327,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.685.309,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.476.920,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.292.493,00**
RETENCION RENTA	**3.401.298,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**17.090.944,00**

VALOR NETO A PAGAR **117.174.503,00**

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:21/08/2025 1:54:24 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/08/2025 4:40:27 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/08/2025 6:43:36 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401400411 3	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**134.265.447**
TOTAL PRESUPUESTO			**134.265.447**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 2064

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		35.799.474,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		117.174.503,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.685.309,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		3.401.298,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		850.325,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.476.920,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	170.064.921,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		170.064.921,00
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	170.064.921,00	
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		1.292.493,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		671.327,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		6.713.272,00