INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 2302

16/09/2025

2:41:21p. m.

NUMERO OP **2302**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 16/09/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP2302/25 IDU1839/2021 FV1243/2025 ACTA 22 DE RP 9 1-31 JUL/2025 ACTA AJUSTES 6 DE RP7 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3”

VALOR BRUTO	130.215.005,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	27.403.350,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**102.811.655,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**5.140.583,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**651.075,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**514.058,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.056.233,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.130.928,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**989.634,00**
RETENCION RENTA	**2.604.300,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**13.086.811,00**

VALOR NETO A PAGAR **89.724.844,00**

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:16/09/2025 2:41:27 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:18/09/2025 6:13:36 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:18/09/2025 6:34:52 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**102.811.655**
TOTAL PRESUPUESTO			**102.811.655**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	130.215.005,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.604.300,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		651.075,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.130.928,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	130.215.005,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		130.215.005,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		989.634,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		514.058,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.140.583,00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		27.403.350,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		89.724.844,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.056.233,00