INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 2721

20/10/2025

5:29:36p. m.

NUMERO OP **2721**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/10/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 2721/25 IDU1839-2021 FV1252/2025 ACTA 28 DE RP14 PR 1-31 AGOST/2025 ACTA AJ 7 DE RP 8 PAS EXIG 3932/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BOGOTA GRUPO 3

VALOR BRUTO	433.672.160,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	91.441.225,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**342.230.935,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**17.111.547,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**2.168.361,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.711.155,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**6.844.619,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**3.764.540,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**3.295.908,00**
RETENCION RENTA	**8.673.443,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**43.569.573,00**

VALOR NETO A PAGAR **298.661.362,00**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:20/10/2025 5:29:39 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:22/10/2025 7:45:53 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO fecha:22/10/2025 9:56:43 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**342.230.935**
TOTAL PRESUPUESTO			**342.230.935**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	433.672.160,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		91.441.225,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		298.661.362,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		6.844.619,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		8.673.443,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		2.168.361,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		3.764.540,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	433.672.160,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		433.672.160,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		3.295.908,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.711.155,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		17.111.547,00