INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

20/10/2025

5:26:41p. m.

Numero 2722

NUMERO OP **2722**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/10/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 2722/25 IDU1839-2021 FV1251/2025 ACTA 27 DE RP13 PR 1-30 SEPT/2025 PAS EXIG 3932/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BOGOTA GRUPO 3

VALOR BRUTO	958.082.068,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	202.246.852,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**755.835.216,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**37.791.761,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**4.790.410,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**3.779.176,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**15.116.704,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**8.314.187,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**7.281.424,00**
RETENCION RENTA	**19.161.641,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**96.235.303,00**

VALOR NETO A PAGAR **659.599.913,00**

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:20/10/2025 5:26:43 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/10/2025 4:08:18 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/10/2025 4:24:11 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**755.835.216**
TOTAL PRESUPUESTO			**755.835.216**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	958.082.068,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		202.246.852,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		659.599.913,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		15.116.704,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		19.161.641,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		4.790.410,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		8.314.187,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	958.082.068,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		958.082.068,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		7.281.424,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		3.779.176,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		37.791.761,00