INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

5/11/2025

8:11:55a. m.

Numero 2778

NUMERO OP **2778**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 4/11/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 2778/25 IDU1839-2021 FV1256/2025 ACTA 30 RP16 PR 1-30 SEPT/2025 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GR 3

VALOR BRUTO	120.947.141,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	25.533.385,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**95.413.756,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**4.770.688,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**604.736,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**477.069,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.908.275,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.049.551,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**919.198,00**
RETENCION RENTA	**2.418.943,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**12.148.460,00**

VALOR NETO A PAGAR **83.265.296,00**

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:5/11/2025 8:11:59 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por FABIAN ESTEBAN ALVAREZ TORRES
fecha:6/11/2025 5:20:00 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:7/11/2025 10:25:31 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	74	**95.413.756**
TOTAL PRESUPUESTO			**95.413.756**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		25.533.385,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		83.265.296,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.908.275,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.418.943,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		604.736,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.049.551,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	120.947.141,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		120.947.141,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		919.198,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		477.069,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		4.770.688,00
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	120.947.141,00	