**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO** **NIT : 899.999.081**

**DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

**23/12/2025**

**10:37:06a. m.**

Numero 3623

**NUMERO OP** **3623**

**DOCUMENTO** 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/12/2025

**BENEFICIARIO** **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

**CONCEPTO** OP 3623 IDU-1839-21 FEV 1272/25 ACTA39 RPO 25 PPL 1 AL 15/12/25 CONSTRUCCIÓN VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GP 3.

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 20.789.431,00 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS** | 4.388.961,00 |
| **GARANTIA** | 0,00 |
| **TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA** | **16.400.470,00** |

**DEDUCCIONES**

| | |
|---|---|
| <NOTA CREDITO> | **0,00** |
| CONTRIBUCION ESPECIAL | **820.024,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | **103.947,00** |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | **82.002,00** |
| ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES | **328.009,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL | **180.405,00** |
| NOTA DEBITO | **0,00** |
| RETENCION DE I.C.A. | **158.000,00** |
| RETENCION RENTA | **415.789,00** |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | **2.088.176,00** |

**VALOR NETO A PAGAR** **14.312.294,00**

**SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:23/12/2025 10:37:10 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:23/12/2025 3:55:46 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:23/12/2025 5:19:38 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

**TOTAL SIN RESERVA** **0,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| O23011724022024014004113 | INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA | 613 | **16.400.470** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **16.400.470** |

**IMPUTACION CONTABLE**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 243626001 | CONTRATOS DE OBRA 2% | | 415.789,00 |
| 243690007 | IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5% | | 103.947,00 |
| 243690010 | IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1% | | 180.405,00 |
| 919090002 | SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU | 20.789.431,00 | |
| 990590001 | SALDOS DE CONTRATOS | | 20.789.431,00 |
| 243627034 | RETENCION ICA 7.6 X 1000 | | 158.000,00 |
| 243690003 | IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% | | 82.002,00 |
| 243690011 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | | 820.024,00 |
| 190690001 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA | | 4.388.961,00 |
| 240102002 | EJECUCION DE OBRAS | | 14.312.294,00 |
| 243690008 | ESTAMPILLA PRO MAYORES 2% | | 328.009,00 |
| 171001193 | LOCALIDAD PUENTE ARANDA | 20.789.431,00 | |