INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 3624

23/12/2025

10:35:04a. m.

NUMERO OP **3624**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/12/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 3624/25 IDU 1839/21 FEV FV1271/25 ACT38 RP24 PAS EXIG 4892/25 CONSTRUC VIAS Y ESP PUB ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA BGTA G3

VALOR BRUTO	117.463.902,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	24.794.965,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**92.668.937,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**4.633.447,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**587.320,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**463.345,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.853.379,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.019.358,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**892.726,00**
RETENCION RENTA	**2.349.278,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**11.798.853,00**

VALOR NETO A PAGAR **80.870.084,00**

SON: OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:23/12/2025 10:35:09 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:26/12/2025 3:56:35 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:26/12/2025 4:52:00 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**92.668.937**
TOTAL PRESUPUESTO			**92.668.937**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		24.794.965,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		80.870.084,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.853.379,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.349.278,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		587.320,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.019.358,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	117.463.902,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		117.463.902,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		892.726,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		463.345,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		4.633.447,00
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	117.463.902,00	