INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

23/12/2025

10:29:02a. m.

Numero 3626

NUMERO OP **3626**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/12/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 3626/25 IDU 1839-2021 FEV FV1273/25 ACT40 RP26 PER 1 AL 15 DIC/25 CONSTRUC VIAS Y ESP PUB ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA BGTA G3

VALOR BRUTO	1.048.574.189,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	221.367.606,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**827.206.583,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**41.360.329,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**5.242.871,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**4.136.033,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**16.544.132,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**9.099.272,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**7.969.164,00**
RETENCION RENTA	**20.971.484,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**105.323.285,00**

VALOR NETO A PAGAR **721.883.298,00**

SON: SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:23/12/2025 10:29:05 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:24/12/2025 9:59:14 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/12/2025 11:15:53 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401400411 3	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	74	**827.206.583**
TOTAL PRESUPUESTO			**827.206.583**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		221.367.606,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		721.883.298,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		16.544.132,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		20.971.484,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		5.242.871,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		9.099.272,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.048.574.189,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.048.574.189,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		7.969.164,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		4.136.033,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		41.360.329,00
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	1.048.574.189,00	