INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

16/04/2025

5:49:56p. m.

Numero 804

NUMERO OP **804**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 16/04/2025

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 804/25 IDU-1839-2021 FE 1203/2025 ACTA 3 ESQ.1 RPO 1 PP 19/ENE/2022 A 18/MAY/2022 CONS OBRA ESTYDIS P CONSTR DE LAS VIAS Y ESP PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GR 3.

VALOR BRUTO	256.175.475,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	48.673.340,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**304.848.815,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.280.877,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.280.877,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**5.123.510,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.817.930,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**2.218.480,00**
RETENCION RENTA	**15.370.529,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**28.092.203,00**

VALOR NETO A PAGAR **276.756.612,00**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:16/04/2025 5:49:58 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:23/04/2025 9:04:34 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
fecha:23/04/2025 12:33:57 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401400411 3	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	613	**304.848.815**
TOTAL PRESUPUESTO			**304.848.815**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	304.848.815,00	
240102002	EJECUCION DE OBRAS		276.756.612,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		15.370.529,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		5.123.510,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.280.877,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.817.930,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	304.848.815,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		304.848.815,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		2.218.480,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.280.877,00