INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1224

22/05/2026

12:52:52p. m.

NUMERO OP **1224**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/05/2026

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 1224/26 IDU 1839/21 FEV FV1300/26 ACT56 RP42 PER MARZO/26 ACT AJUST25 CORREP ACT53 RP39 GP3 CONSTRUCCIÓN VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA BG

VALOR BRUTO	2.457.435.660,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**2.457.435.660,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**122.871.783,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**12.287.178,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**12.287.178,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**49.148.713,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**27.031.792,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**18.676.511,00**
RETENCION RENTA	**49.148.713,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**291.451.868,00**

VALOR NETO A PAGAR **2.165.983.792,00**

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/05/2026 12:52:55 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por FABIAN ESTEBAN ALVAREZ TORRES
fecha:25/05/2026 12:14:55 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:25/05/2026 2:55:16 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**2.457.435.660**
TOTAL PRESUPUESTO			**2.457.435.660**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	2.457.435.660,00	
240102002	EJECUCION DE OBRAS		2.165.983.792,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		49.148.713,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		18.676.511,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		12.287.178,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		12.287.178,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		49.148.713,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		27.031.792,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		122.871.783,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.457.435.660,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.457.435.660,00