INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1225

22/05/2026

12:51:33p. m.

NUMERO OP **1225**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/05/2026

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 1225/26 IDU 1839/21 FEV FV1301/26 ACT57 RP43 PER MARZO/26 ACT AJUST26 CORREP ACT54 RP40 GP3 CONSTRUCCIÓN VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA BG

VALOR BRUTO	209.380.542,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**209.380.542,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**10.469.027,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.046.903,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.046.903,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.187.611,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.303.186,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.591.292,00**
RETENCION RENTA	**4.187.611,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**24.832.533,00**

VALOR NETO A PAGAR **184.548.009,00**

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/05/2026 12:51:37 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por FABIAN ESTEBAN ALVAREZ TORRES
fecha:22/05/2026 4:46:19 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:25/05/2026 8:23:11 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401400411 3	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	74	**60**
O2301172402202401400411 3	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**209.380.482**
TOTAL PRESUPUESTO			**209.380.542**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	209.380.542,00	
240102002	EJECUCION DE OBRAS		184.548.009,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		4.187.611,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		1.591.292,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.046.903,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.046.903,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.187.611,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.303.186,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		10.469.027,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	209.380.542,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		209.380.542,00