INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

22/06/2026

4:48:26p. m.

Numero 1533

NUMERO OP **1533**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/06/2026

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 1533/26 IDU 1839-2021 FEV FV1307/26 ACT60 RP46 PER ABRIL/26 CONSTRUCCIÓN VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA BG PAS EXIG 2487/26 GR 3

VALOR BRUTO	450.936.443,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**450.936.443,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**22.546.822,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**2.254.682,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**2.254.682,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**9.018.729,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**4.960.301,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**3.427.117,00**
RETENCION RENTA	**9.018.729,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**53.481.062,00**

VALOR NETO A PAGAR **397.455.381,00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/06/2026 4:48:30 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por FABIAN ESTEBAN ALVAREZ TORRES
fecha:23/06/2026 3:56:54 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:23/06/2026 4:14:21 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**450.936.443**
TOTAL PRESUPUESTO			**450.936.443**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	450.936.443,00	
240102002	EJECUCION DE OBRAS		397.455.381,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		9.018.729,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		3.427.117,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		2.254.682,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		2.254.682,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		9.018.729,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		4.960.301,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		22.546.822,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	450.936.443,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		450.936.443,00